ADAM
ANNUAL WORK PLAN

PROGRAM YEAR 3

JANUARY - DECEMBER 2008




Contract Number: 514-C-00-06-00-300-00
Submitted: March 4, 2008
Deliverable: F.4(a)

Cover Photo: U.S. Secretary of State Condoleezza Rice meets with various ADAM producer
associations, including APROFRUSA, an association in the southern part of Huila that supports
ADAM'’s blackberry and granadilla beneficiaries (Medellin, January 24, 2008)

ARD Contacts:
Charles Oberbeck, Chief of Party
John Dorman, Senior Tecnhical Advisor / Manager
Minnie Flanagan, Project Manager
159 Bank Street, Suite 300
P.O. Box 1397
Burlington, VT 05402
Tel: (802) 658-3890 ext. 2407

Email: coberbeck@adam.org.co; jdorman@ardinc.com; mflanagan@ardinc.com



ADAM

ANNUAL WORK PLAN
PROGRAM YEAR THREE:
January — December 2008

DISCLAIMER

The author’s views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United
States Agency for International Development or the United States Government.



TABLE OF CONTENTS

[. OVERVIEWV ...ttt sttt se s se s s ssasassasaeas I
A CONTEXT .etniitttcceeeseeeesesesesstsatteseesesese s s ssstsssasssatasasasassesenes I
B. STRATEGIC FOCUS .......oocccceenittttceesesesesessssssseesesesesesenenes 2
C.APPROACH ...ttt ssese s asacsessens 2
D. COST AND EXPECTED IMPACT .....ooceecereecreeeeneseeesesesesenens 3
[l. RESULTS TO DATE ...ttt sssaesesessassacsessens 6
AL SUMMARY. ...ttt ttsseesesese e s s sstssssstatassasnssenenes 6
B. PERFORMANCE AGAINST KEY INDICATORS.......ccoirrriieeccnenenee 6
[11. 2008 WORK PLANL. ...oiiieeiiccieenieeieireeeieeescsesseesesseseseseseseseastacsessssassacsessens 8
A. FOCUS AND PRIORITIES.......c.oiieerriecieereeenneeeseseenesenseseseaseesessnsesenes 8
B. ADAM MANAGEMENT — SHIFTING GEARS. ... 9
C. COMPONENT-LEVEL STRATEGIES & MODIFICATIONS ..................... I
D. ANTICIPATED IMPACT & PROJECTED INDICATOR RESULTS......... 6
IV. 2008 BUDGET & CASH FLOW ANALYSIS ..o 18
ANNEXES:

A. ADAM Activities by Municipality
B. ADAM Infrastructure Activities Assisting IDPs

iii



“l would define the objective of
transformational diplomacy this way: to
work with our many partners around the
world to build and sustain democratic,
well-governed states that will respond to
the needs of their people -- and conduct
themselves responsibly in the international
system...transformational diplomacy is
rooted in partnership, not paternalism -
in doing things with other people, not for
them. We seek to use America’s
diplomatic power to help foreign citizens
to better their own lives, and to build their
own nations, and to transform their own
futures...now, to advance
transformational diplomacy all around the
world, we ... must rise to answer a new
historic calling. We must begin to lay new
diplomatic foundations to secure a future
of freedom for all people.”

U.S. SECRETARY OF STATE
CONDOLEEZZA RICE, JANUARY 18, 2006

v



|. OVERVIEW

A. CONTEXT

ADAM is an ambitious project that operates on two levels: first on the level of all USAID projects
in terms of achieving effective implementation and direct measurable impact, and second as an
element of US foreign policy addressing national interests in areas of critical importance, including
maintaining a tradition of good relations in Colombia, reducing the natrcotics trade and the
consequent financing of military insurgency and political destabilization, strengthening democratic
governance, and improving security.

At its highest level, ADAM operates in the evolving framework of U.S. foreign policy, most
concisely articulated in the doctrine of “transformational diplomacy”, a doctrine that puts the
promotion of democracy and good governance at the centerpiece of diplomacy. Within the context
of the doctrine, two key operational elements immediately emerge, both of which have direct
bearing on ADAM. First, is the concept that transformational diplomacy is rooted in “partnership
rather than paternalism,” empowering people to help themselves, build their own lives, and
construct their own futures. Second, is the recognition that transformational diplomacy requires
the convergence of the interests, capabilities, and activities of the military, diplomatic, and foreign
assistance institutions.

ADAM is one of USAID’s most advanced models for the promotion of democracy and good
governance through an elaborate methodology that empowers communities to improve their own
lives, within an explicit model of political partnership at every level of Colombian government.
ADAM also is part of the larger USG/GOC Plan Colombia program that includes important
military, counter-narcotic, and diplomatic components. This means that it is always important to
ensure that ADAM activities are effectively part of a larger joint effort, which in turn means
developing very close working relationships between ARD and USAID in many strategic and
operational decisions. As ADAM matures, it also means more communication, coordination, and
cooperation with programs and activities of other USG agencies.

Taken as a whole, this means that the context for developing and implementing the ADAM 2008
Annual Work Plan (AWP) is complex and subtle, and its ability to be successful will require a whole
new set of approaches and solutions as compared to 2007; including an even greater sense of
teamwork and urgency.

The 2007 ADAM AWP was defined by one key theme: the acceleration of the program at all
levels. This involved the rapid transition from formulation to implementation, an escalation of
indicator results, and a significant increase in program spending. After a difficult first year in 20006,
the Program made up lost ground in 2007 and after two years, ADAM is in great shape.

During the course of the last year, more than 150 instruments were approved and signed (equating
to several hundred new ADAM activities in 71 municipalities), the number of families benefitted
increased by more than 26,000, the number of hectares supported increased by more than 44,000,
and expenditures averaged $4.25 million per month during the second half of 2007 in comparison
to the $9.8 million spent during the whole of 2006. The ADAM end of year accounts and
performance against key indicators clearly indicate that 2007 objectives were resoundingly achieved.

In 2008, ADAM will build on the geo-political base established in 2007, expand as much as possible
within budgetary constraints, and most importantly, use this base to contribute more fully to the
broader objectives of Plan Colombia and the doctrine of transformational diplomacy. While
ADAM’s success will continue to be evaluated largely by the effectiveness of its implementation, it
will also begin to be measured by the degree to which this direct assistance can be leveraged
through greater cooperation and communication to influence attitudes, decisions, and behavior of
both the direct ADAM beneficiary populations and within a broader range of communities and
municipalities, and beyond.
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B. STRATEGIC FOCUS

In 2007, ADAM responded to the pressing need to deliver on contractual commitments with a
single strategic focus: accelerating implementation. The management challenge for the year was
primarily to maintain that focus, retain a sense of urgency, and ensure the completion of multiple
tasks. The tasks during 2007 had a fundamentally linear relationship, as for example: concertacion;
budget negotiation; municipal initiative; activity description; draft grant budget; pre-award survey;
grant agreement; technical assistance team; beneficiary survey; zero coca agreement; registry in
SIMA; measurement of farmland; georeferencing; registry in SIMA; achievement of targets.

On one level, and within the necessary singularity of focus in 2007, the measurement of ADAM’s
impact resides in a long list of municipalities, an even longer list of activities, and a count of
families, hectares, illicit free agreements, etc. While these indicators are important (and the results
impressive), they do not begin to tell the full story of ADAM success in 2007, because, in fact, these
linear achievements were accomplished within the context of a methodology that also: (i) ensured
the highest level of community participation and empowerment in planning and implementing
activities; (i) generated effective partnerships with the Colombian government, from national
ministries to municipalities; and (iii) began to move the strategic and operational center of gravity of
ADAM away from Bogota toward the regional ADAM offices. When one considers the issue of
“colombianization” within ADAM, all three of the above are tangible illustrations of the Program’s
commitment to this process.

In 2008, ADAM will build upon all the fundamental successes of 2007, and will operate with a
more complex management environment with multiple and inter-related strategic foci:

® Ensure effective implementation
® Assist and strengthen governance
® Expand cooperation

® Extend outreach and communication to facilitate a culture of legality and to promote
alternative livelihoods

The Program must maintain the momentum generated in 2007, while building constructive
relationships with newly elected officials with differing expectations and additional demands.
ADAM must ensure effective implementation to deliver on the commitments established in each of
its 71 municipalities, while at the same time effectively communicating its successes above and
beyond its direct stakeholder base. Increased cooperation is needed both to leverage resources for
ADAM and to support the larger goals of the USG and GOC. At the same time, if ADAM
remains largely invisible outside of the places in which it currently works, a tremendous opportunity
for more widely changing perceptions of AD and positively influencing actions will have been lost.
While these are lofty goals, ADAM’s potential is enormous and everyone involved in the Program
looks to 2008 with significant optimism.

C. APPROACH

The 2008 AWP is based upon the definition by USAID of a $56.7 million work plan, a scaled back
contract LOP level of $157 million, and a shortened program year five. The approach employed by
ADAM in drafting the new work plan was a pragmatic one, responding to the basic question: how
much value can be generated with each dollar of US funds available to invest? As the initial $66
million work plan and budget was not feasible given USAID’s availability of funds, ADAM had to
reduce the cost and scope of its plan. This was by nature an iterative process in which different
scenarios where developed, revised internally, shared with USAID, and modified in light of a series
of comments, suggestions, and guidance. The exercise was a highly participatory one that also
included Accidn Social. This cooperation continues in order to define specific new amounts and the
terms of financial cooperation from its main Colombian government counterpatt.

The starting point for the budgeting and planning exercise was an analysis based on the five key
criteria identified by USAID (political concerns, geo-political importance, progress to date,
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achievement of goals, and local policy implications) that were applied to ADAM’s initial list of
proposed activities. However, early in the process it was apparent that the best value for money lay
in the preservation of political presence and commitments in all of the municipalities from 2007.

Given this, ADAM modified its analytical framework and looked closely at how much of the
original program could be maintained in this original group of municipalities, modifying the
intensity of activities where necessaty, revising financial commitments in some instances, and
wherever possible looking to increase counterpart contributions. Given the different characteristics
of ADAM’s productive, local governance, and infrastructure activities, component leaders had the
flexibility to work with USAID task leaders to develop appropriate responses without being tied to
any one model in particular. The outcomes of these exercises are presented in greater length later
in Section III.

It is important to note that while the emphasis is firmly on consolidating ADAM’s 71 municipalities
(including illicit “hot spots” such as Putumayo and Tumaco), the program retains the flexibility to
expand as needed. This could include opportunities to add more hectares with existing families,
expand licit hectarage in adjacent areas where the per unit costs of expansion are low, or consider
initiating projects in new areas deemed to be of strategic importance to both the US and Colombian
governments.

What is paramount in all this is the ability to maintain and build strong working relationships with
key social and political stakeholders to ensure that everyone has a strong interest in successful
implementation, and then to leverage ADAM’s presence and influence through increased
cooperation and communication. This approach permits ADAM to remain faithful to a number of
overarching strategic considerations, which include:

® Maintaining the integrity of the ADAM model; guaranteeing a strong and visible presence
in all 8 regions (including Tumaco) in which ADAM is operating and ensuring an effective
balance between productive activities, local governance initiatives, and infrastructure
projects through the end of 2008.

® Retaining the flexibility to rapidly expand in existing municipalities or to other areas in
response to increasing funding levels or strategic considerations of USAID or Acidn Social.

® Torging excellent relations with incoming governors and mayors; effectively “remarketing”
the program to a new clientele and ensuring buy-in at the local level.

® Increasing the capacity of Program communications and outreach to disseminate the
success of the ADAM model at local, regional and national levels; thus consolidating a
positive image of USAID and Aecidn Social with a broader group of stakeholders, including
the Colombian general public and key decision-makers.

® Acting as an entry point for other US and Colombian government programs into ADAM
municipalities, thus “adding value” over and above the portfolio of Program activities per
se.

® Improve Program efficiencies wherever possible by reducing operational costs, ensuring
efficient contract management, and strengthening regional capacity.

D. COST AND EXPECTED IMPACT

The 2008 work plan is based on a budget and a set of expected results that are expressed in terms
of very concrete, measurable, verifiable indicators. The accuracy, reliability, and detail of these
indicators in an automated monitoring and evaluation system, SIMA, is unsurpassed in USAID
development projects in the world. With the ADAM technical platform now in place, the ability to
meet indicator targets is very much a predictable function of the availability of funds, and is
presented that way in this plan. However there are two important qualifications to this. First, the
AWP contemplates an ongoing process of seeking operational savings and flexibility and looking
for additional financial leverage that will result in its expansion beyond the constraints of current
funding projections. These make prediction of quantitative indicator results less certain. Second,
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and perhaps more importantly, the real impact of ADAM on foreign policy objectives (as well as
contractual performance standards) cannot be captured in quantitative indicators alone.

In a very real way the impact of ADAM on US foreign policy objectives will be felt in the success in
building relationships, creating perceptions, influencing attitudes, and changing behavior, all of
which can be seen in the long run and as part of a larger program, and all of which are the reason
why ADAM exists. Unfortunately, all of these are virtually impossible to track quantitatively in the
short run. The description of ARD Performance Standards in the ADAM contract is 33 pages
long, and mentions only two fixed and specific quantitative targets (municipalities and families),
includes an illustrative table of additional quantitative indicator targets, and dedicates most of 2
pages to describing the qualitative performance standards that comprise the ADAM methodology
that makes ADAM unique and important. To manage ADAM so as to maximize these real but less
tangible impacts, which are after all the centerpiece of the 2008 strategy, USAID and ADAM will
need to make greater use of qualitative performance standards and begin to operate together in a
higher level strategic environment based upon the precepts of transformational diplomacy.

The beauty of the ADAM approach as a foreign policy tool is also reflected in the understanding
that these higher level results can be achieved in a defined geo-political context that to some degree
is independent of budgetary constraints. In this sense, ADAM is more about “how” development
assistance is delivered than about “how much” assistance is delivered and significant effort in 2008
will be invested in documenting the process. That being said, for the practical purposes of
developing and implementing a work plan, the measurement of direct impact of implementation
will continue to be the primary tool for ongoing management.

Direct impact in 2008 will be significant. Continual progress will be made in key areas including
families benefited, illicit-free agreements signed, and funds leveraged. In addition, ADAM has
developed new indicators to better reflect the work of the Local Governance component. These
new indicators include number of municipalities strengthened, number of people benefited by
national programs, and number of social organizations strengthened!. Indicative estimates for key
indicator targets for 2008 are outlined in Section III.

The overall cost of the plan presented here is US$56,766,052 for the calendar year. Productive
activities will proceed as initially planned in all existing municipalities (with the exception of
postponing the implementation of about a dozen activities until 2009), infrastructure activities to
benefit displaced persons will be expanded, and the focus within the local governance component
will shift to more direct implementation with a greater emphasis on supporting municipal
administrations and departmental governors. In addition to specitying the total funding level for
the year, an assessment of ADAM’s cash flow needs was critical to ensure successful
implementation of the plan. A more detailed presentation of the 2008 budget (including
information for the period 2009 — 2010) is presented in Section I'V.

This document outlines what the ADAM program will look like in terms of its portfolio of regional
activities, what will be achieved and, finally, how much it will cost. It is the product of an intense
period of reflection and analysis within the team, in which USAID has been closely involved at all
stages. ADAM is confident that the plan presented here provides the basis for an innovative,
highly successful 2008, with a work program that will continue to consolidate Plan Colombia and
increase the visibility of the joint US-Colombian effort in the fight against the illicit economy.

I Another way of approaching this would be to redefine the “families benfitted” indicator to include Colombian
citizens involved in national programs supported by ADAM, such as those to improve literacy levels or the skill sets
of municipal council members. This will be defined with USAID in the coming weeks and included in a modified
PMP.
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FIGURE |I. CURRENT PORTFOLIO OF ADAM MUNICIPALITIES
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Il. RESULTS TO DATE

A. SUMMARY

The progress achieved in 2007 is the platform upon which the 2008 WP is based. ADAM’s second
year of operations was completed in outstanding fashion, recovering lost ground from year one and
surpassing the great majority of its targets by the end of 2007. Of the 10 key indicators, ADAM
surpassed its 2007 goals in eight. When considering that ADAM’s 2007 cumulative goals included a
significant deficit from 20006, achievement during the second year was extraordinary. ADAM
surpassed its indicator goals in the number of families benefited and hectares supported, two of
ADAM’s most important indicators, by 22% and 1% respecitively. Likewise, the number of
hectares free of illicit crops grew to 148% of the target. Perhaps most significant has been the
massive number of families and organizations signing illicit-free agreements, which is one of the
most critical benchmarks for evaluating the success of the ADAM model in positively influencing
behavior.

B. PERFORMANCE AGAINST KEY INDICATORS

A detailed breakdown of performance against indicators can be found in Table 1 below. Of the ten
key indicators, eight exceeded their cumulative 2007 goals. These are: families benefited (122%
achievement); hectares supported (101% achievement); families under illicit crop free agreements
(316% achievement); sales (1,109% achievement); public sector funds leveraged (258%
achievement); private sector funds leveraged (308%); number of communities signing illicit free
agreements (235% achievement); and hectares free of illicit crops (148% achievement).

Of the remaining two, the number of full time equivalent jobs created was only marginally under its
target (93% achievement). The poor performance of the final indicator, the number of
infrastructure projects completed (41% achievement) is explained by the use of an unwieldy
contractual instrument for the bulk of projects during 2007 that slowed progress considerably. This
has now been rectified and this component—which is the most visible demonstration of USAID
support in marginal communities and, unsurprisingly, one of the most popular with local mayors—
is back on track. Indeed, an additional 37 activities are now underway, bringing the total of
infrastructure activities in implementation to 68.

With such impressive end-of-year numbers, it is easy to forget just how far the project has come in
one year. By way of example, it should be recalled that in December 2006, ADAM had reported
only 207 hectares of licit crops supported. Increasing that figure to the current 44,802 hectares in
just twelve months required an immense effort in streamlining procedures and accelerating
operations at the field-level.

Furthermore, these hectares are distributed across all 10 of ADAM’s targeted departments and the
porttfolio of crops now includes coffee, cocoa, rubber, tropical fruits, vegetables, livestock, fish
farming, spices, beans, African palm, flowers, timber, sugar cane, and hearts of palm. In addition,
when considering the joint impact of ADAM/MIDAS in productive sectors such as cocoa and
rubber, the effect on national production, employment and income generation is immense. While
the development of new economic opportunities is not the total solution to tying people to a licit
culture (thus the ADAM model), they are inevitably a big part of the equation.

Dramatic increases in 2007 are also evident in other key indicators, such as families benefited, jobs
created, and sales. The number of families benefited increased from 1,887 at the end of 2006 to
28,338 by December 2007. The 66 jobs created during ADAM’s first year skyrocketed to 23,010.
The amount of sales from ADAM activities jumped from $105,512 to $16,003,850 over the course
of 2007. Finally, the number of communities or producer associations signing illicit-free
agreements increased from 35 at the end of 2006 to 810 by the end of 2007.

In a similar vein, the local governance component has positively impacted many thousands of
Colombian families through a diverse array of interventions including: expanding access to potable
water and sanitation, national literacy programs, and training council members. Unfortunately, the
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bulk of these are not currently captured in the ADAM reporting system. Program management, in
discussion with USAID, plans to amend its Performance Monitoring Plan (PMP) in early 2008 in
order to better capture the impact of these activities. More appropriate indicators for the Local
Governance component are presented in Chapter 111

TABLE |. PERFORMANCE AGAINST INDICATOR GOALS THROUGH 2007

. Accomplishment % Achievement

Indicator through Dec 2007 Goal for 2007 2007
Number of families 28,338 23,233 122%
benefited
Hectares of licit crops 44,802 44,552 101%
supported
Number of
infrastructure projects 31 75 41%
completed
Number of Hectares 171,659 116,165 148%
free of illicit crops
Sales or GMV oflicit US$ 10,003,850 US$ 1,443,000 1,109%
production
Number of
Communities/Producer
Associations signing 810 345 235%
illicit crop free
agreements
Number of families
under illicit crop free 68,724 21,763 316%
agreements
Public sector funds US$ 3,220,971 US$ 1,250,000 258%
leveraged
Private sector funds US$ 42,276,659 US$ 13,740,000 308%
leveraged
Number of full time 23,010 24,697 93%
equivalent jobs created

? $36.8 million of the total achievement in private sector funds leveraged comes from ADAM'’s microfinance
program, led by TSG. This total is the amount of investment by entities receiving technical assistance.
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11l. 2008 WORK PLAN

A. FOCUS AND PRIORITIES

The AWP exercise is always a good opportunity for programs to take a hard look at their activities,
consolidate what is going well, remedy the things that can be improved and revise intervention
strategies in light of changing circumstances. ADAM has done just this in preparing its work plan.
In translating tactics into practice, the overarching priorities for 2008 are as follows:

Ensure, first and foremost, the successful application of the ADAM model in all 71
municipalities, demonstrating the integration of the Program’s components.

Continue to strengthen citizens’ confidence in the Colombian state by delivering on
commitments established in each Municipal Initiative.

Maintain or develop excellent political relationships at the local, regional, and national
levels with a particular focus on incoming mayors and governors.

Retain a strong economic base for productive activities and look for opportunities to
expand wherever feasible, particularly via the expansion of credit to ADAM beneficiaries.

Develop concrete examples of sustainable agribusiness models, not only for previously
failing ventures supported by USAID, but also for new initiatives in key sectors (for
example fruit, vegetables, and dairy).

Develop highly visible infrastructure projects that support productive activities or displaced
families, using an innovative participatory methodology.

Improve the overall ADAM management model (see B below).

Significantly expand communications capacity at all levels (local, regional, national) to
permit ADAM to better “tell its story” to influence attitudes and behavior in support of
the licit economy. This will involve two important changes in 2008. Firstly, ADAM will
build a regional communications capacity with dedicated communications professionals
embedded in the regional offices. This will improve the quality of communications
between ADAM and its direct beneficiaries, as well as serving as a conduit for wider
dissemination of ADAM-USAID success (both in the regions and nationally, via the
Bogota office). Secondly, with a strong core capacity in place at the head office and basic
communications functions now under control, ADAM communications staff will
increasingly focus its efforts on higher-level communications objectives linked to better
positioning the growing impact of Plan Colombia and the joint US-Colombian effort in the
war against the illicit culture. As such it will more closely align its objectives and activities
with the central tenets of “transformational diplomacy” outlined in Section 1.

Strengthen collaboration with Aeidn Social, principally through exploring opportunities to
link more ADAM activities with: (i) the Guardabosques program,; (ii) the Familias en Accion
program; and (iii) the food security (RESA) program. More generally, ADAM will look to
build on its history of strong relations with _Aecidn Social, particularly in the area of
communications.

Consolidate the process of “Colombianization” via: (i) the incorporation of ADAM
regional coordinators within the senior management team, supporting ADAM’s two highly
respected Colombian DCOPs in key operational decision making; (ii) the expansion of
ADAM’s work with national state entities and their programs (for example, the Minstries
of Education and the Environment and in particular Accidn Social); (iii) the embedding of
best practices and new methodologies within the Colombian public and private sectors
(new software for monitoring the municipal development planning process or the
participatory approach to implementing community infrstaructure projects, for example),
(iv) the continued articulation of Program activities with Colombian national policy (one of
the best examples being the support that ADAM will provide in 2008 to regional planning
activities), and (v) the strengthening of Colombian institutions in the regions in which
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ADAM works, including among other things its work in creating sustainable public water
and sanitation providers.

B. ADAM MANAGEMENT - SHIFTING GEARS
I. A New Management Environment

In 2008 as compared to 2007, ADAM has more to accomplish in less time and with more limited
management resources. At the same time, the management challenge itself is more complex, with
the focus shifting from linear task management in 2007 to: consolidation and quality control in
implementation, relationship building with 10 new governors and 71 new mayors among others,
new levels of cooperation and coordination with Aeion Social and other new partners, and greater
projection and influence through an extensive communication and outreach capacity woven into
the fabric of ADAM activities (see bullet 8 above).

Even as compared to 2007—a year in which the Program compressed most of two years work into
ten months while surpassing its two-year quantitative targets—AIDAM is looking at an even greater
challenge. ADAM staff is optimistic about achieving equal success, but cognizent that working
longer hours or working faster or accelerating implementation, within the same management
environment, is the equivalent of merely pedaling faster. ADAM, like Colombian cyclists, needs to
start 2008 by shifting gears; that is by changing some of the fundamental dynamics of the
management environment. The guiding principals of this change are:

® Reducing the amount of management time spent on routine bureaucratic tasks.
®  Opening opportunities for more strategic decision making.

® Increasingly empowering the Colombian senior management.

® Increasingly empowering Colombian management at the regional level.

In 2007, after a slow start in 2006, ADAM was managed closely and in detail by USAID in terms of
day-to-day and week-to-week accomplishment of simple tasks. This was understandable. The
relationship was driven by the need to establish credibility and trust. ADAM management staff
looked outside the ADAM structure for constant guidance. In 2008, with credibility, trust, and
mutual respect clearly established, the relationship is driven by the need to work together to ensure
that ADAM responds to higher-level foreign policy objectives and projects a positive image for the
USG. The management challenges require more strategic consultation, more result rather than
process-oriented direction, and greater freedom to make effective decisions within the ADAM
organization.

This AWP is being developed within an already evolving relationship with USAID that is critical to
this year’s success. Changes envisioned for 2008 include:
® Moving to much more in-depth review meetings on a monthly rather than bi-weekly basis.
® Involving Regional Office directors in USAID meetings.
® Making greater use of creative workshops to develop joint conceptual plans.

¢  Programming bi-annual technical fora on matters of significant importance including, for
example: the transformation of the cacao industry, AD strategies in Tumaco, public service
issues and solutions in ADAM municipalities, etc.

®  Using strategic meetings to address specific cross-cutting issues between ADAM and
MIDAS.

® Developing an agribusiness monitoring/tracking mechanism capable of providing real time
information on critical indicators of performance and profitability in ADAM-supported
agribusiness enterprises.

®  Generating more in-depth and qualitative written summaries of activity progress.

* Implementing a qualitative activity tracking system based on a simple green, yellow, red
light warning system, to compliment the quantitative data in SIMA.
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® Making more use of field visits for both monitoring and decision making.

As this 1s implemented, ADAM will continue to work with USAID to find ways to save time and
resources in the application of USAID approvals to ADAM management decisions. This will
include the identification of opportunities for ADAM and MIDAS to work together for
management gains. In areas such as contracting, where program needs amd procedures are fairly
uniform, this will be best achieved by creating shared ADAM/MIDAS functions, In areas such as
communications and outreach however, where program identities, operating rationel and
stakeholders are frequently different from one another, identifying concrete opportunities for
collaboration that add value to the USAID brand is clearly the way forward. There will always be a
trade-off between time spent in bureaucratic processes and time spent in higher-level project
management as outlined above. The goal is to ensure the efficient functioning of the former, in
order to maximise the latter, wherever possible.

2. Urgency, Efficiency, and Mission

Going into 2008, ADAM is looking less to USAID for guidance and is more fully internalizing a
strong sense of urgency, efficiency, and mission throughout the entire Program. Time is short to
achieve ADAM’s fundamental goal of integrating political, economic, and social processes in 71
municipalities with newly elected mayors. What can be done in 3 hours cannot be allowed to take 3
days. What needs to be done in the second week of January cannot be done in the first week of
February. Senior management time cannot be diverted into the “tasks” of 2007 at the expense of
guaranteeing the quality of services, personal relationships with key politicians, cooperative
partnerships, and higher-level communications with beneficiary groups.

ADAM also understands the importance of using money wisely. Social and productive
infrastructure projects, for example, are the heart and soul of ADAM; visible examples of how
ADAM works with communities to help them solve their own problems. They are also relatively
low cost. ADAM is able to deliver simple water systems or new classrooms or a packing shed for
as little as $50-60,000. This AWP is presented with the understanding on the part of all of ADAM
that a savings of $4-5,000 per month translates over time into an additional FIS project we can
implement. In addition, ADAM is committed to ensure that 70% of the funding for FIS projects
targeting IDPs will be spent in contracts and grants. Finally, the termination of several partner task
orders will further reduce ADAM’s operational and overhead costs and increase funding for
technical activities.

In 2008, ADAM is also driven by a special sense of mission. After the immediate sense of elation
upon the news of the release from captivity of the sister of Ramiro Gonzalez, ADAM’s Regional
Director for Huila, ADAM staff shared the same sense of despair for the remaining 700+ hostages
that weighs on the hearts of all Colombians. At the same time, this very human experience reminds
ADAM staff that the Program is one of the important beacons of hope in the face of this despair.
ADAM only represents hope, though, if people know about what we do and what we are achieving.
2008 and beyond is dedicated to the need to communicate and tell our story.

3. Internal Management Priorities

Success at a technical and strategic level will drive most of the shifts in how ADAM will manage
internally during 2008, but the most fundamental change in the conduct of business is driven by the
amounts and timing of USAID funding availabilities. Internal management priorities include:

Close Financial Management: ADAM is in the process of implementing financial and cost
management measures to find operating efficiencies, track costs more closely, and provide more
accurate estimates of cash flow requirements. ADAM has a target of achieving a 20% reduction in
operating costs by the end of 2008, and is looking at reductions in personnel, greater use of regional
capacities, better travel and transportation planning, and consolidation of operations, as examples.
In the same vein, ADAM will insist that similar economies are identified by its sub-contractors,
particular the Pan America Development Foundation (PADF), which manages the Program’s
largest task order. Progress toward the goal will be tracked monthly, with key cost accounts and
budget targets assigned to operating units in Bogota and regionally. Since the timing of incremental
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obligations to the contract is not entirely certain, ADAM will also implement a more precise system
for estimating accrued and projected expenditures to project cash flow requirements. This will be
based on technical estimates at the most decentralized level of operations that will be checked for
accuracy from the regional office to Bogota, with the ability to analyze differences between
projected and actual expenditures to determine if these are due to small differences in timig or
whether they represent changes in the program budget, per se.

Increased Regionalization: ADAM will increase management responsibility, authority, and
capability at the regional level through several changes including formally assigning greater
responsibility, shifting the regional directors into the first-level senior management team, creating
regular management meetings involving the regional directors, moving selected management
meetings to the regional offices, increasing ongoing capacity building through intensive workshops,
and promoting greater technical exchange among regions, for example. The regional offices will
see increased responsibility and authority in day-to-day management of technical activities,
management of political relations, development of new activities (including those in partnership
with Aecidn Social), and accounting and financial management. A very specific area in which
regional capacity will be increased is in agri-business, in which a newly established agri-business
team in Bogota with a full time, highly experienced expatriate agri-business executive, will provide
systematic training, supervision, and backstopping.

Increased Responsibility at the Component Level The component leaders for AD and GL
will function more as full DCOP’s during 2008. The component leaders, as well as the leader for
Infrastructure, will have increased responsibility both strategically and operationally. This will
increase management consolidation and efficiency as well as continuing to “Colombianize” ADAM
in response to the sophisticated political and social environment in Colombia as well as the
outstanding professional capabilities of the component leaders. Following on from this will be a
management and supervisory system from the COP-level down, based more fully on management
by objective (described further below).

Consolidate the ADAM Teamr: Similarly, ADAM will consolidate activities implemented by sub-
contractors in 2007, bringing those activities and staff more fully into the ADAM management
structure. In some cases programs or activities will be eliminated or re-designed, in other cases sub-
contract staff will simply be brought more fully into the ADAM Bogota or regional management
structure. Again, this is both a cost savings measure and a way to improve performance.

Management by Objective: To make all of the shifting of gears possible and effective, ADAM is
making every effort to increase the degree to which it uses a system of management by objective (or
result). Effective delegation in a complex organization depends on senior management defining
work objectives in terms of “what” our objective is and “what” result is expected rather than
“how” to go about doing the job. The corollary is a system of reporting and supervising that
effectively measures progress toward results in a qualitative but simple and concrete way, which will
be the focus of two-day management review meetings with regional directors held every six weeks.
Management by objective closely parallels the USAID “performance based contracting’” concept,
and will include the use of performance based contracts for both institutions and individuals, but
will also be reflected in more clear guidelines and instructions, more standard and regular reporting,
greater levels of individual autonomy throughout the ADAM team, and more opportunity for
creative problem solving and communication.

C. COMPONENT-LEVEL STRATEGIES & MODIFICATIONS
I. Alternative Development

With the focus on formulation, documentation, approval, and contracting diminishing in 2008, the
AD component will shift its efforts to consolidating implementation in several areas. The strategic
priorities of the AD component for 2008 are as follows:

Ensuring high-quality implementation of productive activities: AD technical staff in Bogota
in conjunction with the regional offices will closely manage implementers, verify the compliance of
administrative and technical procedures and thereby guarantee the quality of implementation.

ADAM ANNUAL WORK PLAN - PROGRAM YEAR THREE: JANUARY - DECEMBER 2008




Almost 60% percent of the AD technical staff will be dedicated exclusively to controlling and
monitoring the 124 instruments to be implemented in 2008. Each consultant will be assigned
between 10 and 14 activities and required to report monthly on activity results and progress.

Strengthening agribusinesses and producer associations: AD will continue to implement the
I1CO methodology to evaluate and strengthen the 134 producer associations implementing ADAM
activities. ADAM’s regional staff will perform evaluations of each organization and implementer to
assess their progress during the second half of 2008. A separate, concerted effort will support
productive activities with the greatest agribusiness potential (i.e, Agroamazonia, Aprofrusa,
Condimentos Putumayo, Forestal Cauca, Hortalizas Narifio, and Aprocasur). This process will be
supported by JE Austin and based around the development of strategic business plans, combined
with disciplined technical assistance.

Increasing counterpart funding and credit: ADAM aims to solicit US$19.3 millon in credit for
productive activities. This process requires working with both suppliers and recipients of loans and
financial products. On the one hand, ADAM will support producer associations and implementers
in soliciting credit, and on the other it will assist FINAGRO and other financial entities in
marketing their products. ADAM recently signed an agreement with Banco Agrario to coordinate
the processing of credit instruments for productive activities. Training sessions on credit request
procedures will be provided regularly at the regional level. The table below outlines existing credit
needs of productive activities per region. Fifty-four of ADAM’s 124 productive activities include
funding from the private sector; however credit could be added to other activities over the course
of the year. ADAM aims for 80% of the resources outlined in Table 2 below to be disbursed
during 2008. Forty-two percent of the resources will be allocated to cocoa, 16% to rubber, 14% to
fruit production, and 10% to coffee activities.

TABLE 2. COMMITMENTS OF CREDIT TO PRODUCTIVE ACTIVITIES

Regional Office US$ %
Antioquia and Cordoba 3,827,973 19.7
Cauca 1,838,805 9.5
Huila 2,083,468 10.7
Magdalena Medio 7,329,370 378
Narino 1,096,502 5.7
Putumayo 2,047,167 10.6
Tolima 1,165,807 6.0
TOTAL $19,389,092 100

Expand productive activites where possible: These changes will hinge on strategic decisions
taken by USAID and Acidn Social and will most likely target Afro-colombian families (on the pacific
coast in Narifio, Uraba and Bajo Cauca in Antioquia), indigenous populations (Cauca and
Putumayo), familias in the Guardabosques program, and IDPs. ADAM will focus any expansion on
activities that are likely to receive additional counterpart funding, reducing the amount of USAID
resources allocated per family, and thus allowing ADAM to incorporate a greater total number of
beneficiaries.

In terms of number of projects and financial projections, the AD component work plan for 2008 is
largely based around honoring existing commitments. During 2007, 109 activities had been
formulated (75 of which are under implementation) requiring an investment of approximately $43.9
million of USAID funds®. For many reasons, not least technical continuity, all these committments
needed to be honored.

Against this background, the AD component formulated a 2008 AD program budget of
approximately $28 million to implement a total of 124 instruments and developed in 71 Municipal
Initiatives. Implementation of 84 of the instruments will continue into 2009. Table 3 provides

3 It should be noted that an additional $184 million will be leveraged from public and private sources, reflecting the
significant “buy-in” of regional stakeholders to ADAM.
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information on the status and location of these 124 instruments. More information on each activity

can be found in Annex A.

TABLE 3. STATUS AND LOCATION OF ADAM PRODUCTIVE ACTIVITIES

Regional Office Activities Activities in | Activities in Total
being pipeline formulation | activities by
implemented region
Cauca I5 12 4 31
Huila 9 5 3 17
Narino 5 6 3 14
Tolima 0 4 0 4
Magdalena Medio 23 3 I 27
Antioquia and 16 I 0 17
Cordoba
Putumayo 7 3 4 14
Total 75 34 15 124

2. Local Governance

2007 was an important year for the Local Governance (LG) Component not only in terms of the
wide range of specific activities it initiatied, but more broadly in supporting the Municipal Initiatives
and nurturing the political and institutional relationships that underpin their success. The approach
of LG will change quite substantially in 2008, based upon the following four strategic priorities:

Establish Effective Relationships with Newly Elected Government Officials: The ADAM
LG team and regional staff will focus on presenting the ADAM Program and its results to newly
elected government officials. In fact, this process began just after the elections in November 2007
and will continue through May 2008. This effort is fundamental to the success of the Program in
ensuring continued “buy-in” at the local and regional levels, both in terms of political support and
counterpart funding. The Program must obtain the approval of newly elected officials to continue
implementation of activities signed by previous administrations. To sustain ADAM’s momentum
into 2008, resources have been allocated to respond to additional demands of newly elected mayors.

ADAM’s efforts in Local Governance also consider municipalities where new Initiatives have been
delayed as well as ad-hoc requests for assistance at the municipal and regional level. Given the
nature of LG assistance, staff can include additional municipalities. For example, LG is assisting
dozens of municipalities during the first half of 2008 in developing their municipal development
plans. Whether it is printed materials or workshops, ADAM has the ability to effectively engage
and assist representatives of future ADAM municipalities. Furthermore, ADAM supports several
national level programs (described below) that can broaden and expand their assistance if called
upon. The fundamental point is that ADAM has not tarnished relationships with any municipalities
previously targeted for assistance and is supporting the formulation of municipal development
plans and strengthening various national programs (see below) to maintain positive relationships in
all targeted regions.

Strengthen National Programs. ADAM will continue to implement programs that benefit large
numbers of ordinary Colombian citizens and which contribute to a favorable political image with
both local communities and national government institutions. At a faitly low cost to USAID, these
programs had tremendous impact in 2007. Examples include: support to the National Police,
FENACON, VViernes del Concejal, National Community Radio Program, literacy programs, and the
“More Women, Better Politics” campaign. 2008 will buld on this success.

Assist and Strengthen New Municipal Administrations: Given that 2007 was an election year,
ADAM prioritized LG instruments that targeted vulnerable groups (women, indigenous, Afro-
colombian and youth), assisted local governments in transition (government programs, mechanisms
for strengthening public accountability, municipal and departmental development plans and
transition processes), as well as enhancing public service provision (particularly water and
sanitation). With new administrations in place for the next four years, ADAM will now focus more
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on directly supporting regional and municipal governments. ADAM will strengthen its efforts in
municipal finance and institutional development and will expand its activities in public services,
citizen participation, and municipal planning.

Improve the Internal LG Management Model: With the changing focus of LG activities,
ADAM will transition from a management model based on the technical supervision of contracts
and grants implemented by operators to one based on more direct implementation by ADAM
consultants. In large part these will be ADAM LG permanent employees who will transition to
consultant status as existing contracts expire in 2008. ADAM management projects that the new
model will equate to a 37% reduction of annual operating expenses at the national level and a 17%
reduction at the regional level. This will permit the expansion of the LG activities to more
municipalities for the same cost. Throughout the course of 2008, an assessment will made as to the
effectiveness of applying a similar approach to AD activities (particularly those managed by PADF),
as productive projects mature.

Against this background, the LG component developed a three-pronged plan for 2008 composed
of technical activities, support to national-level programs, and the allocation of resources to
support projects developed with newly elected officials. The 2008 LG program budget is $6.7
million and includes:

®  $1.92 million to finalize 46 activities currently in implementation. These activities are
projected to finish during the first six months of 2008.

®  §$1.43 million to begin 36 new activities. Twenty of the activities are in the contracting or
approval process as of the end of 2007 and sixteen others require further negotiation at the
local level.

e  $1.31 million to support 12 national-level programs.

® $2 million for additional, unspecified activities based on the probable demands of newly
elected local and regional administrations.

The following tables provide more detail on the 82 LG activities that will be underway or
completed in 2008. The first table indicates the location of the activities. The departments with
the most LG activities are Cauca (19.5%), Narifio (18.3%), and Huila (11%). Fifty-six percent of
LG’s resources will be concentrated in these three departments. The second table breaks down the
activities by type or component. This reflects the shifting focus of LG activities described above.
In 2007, 61% of LG activities involved vulnerable groups and citizen radio. This will be reduced to
39% in 2008 and more emphasis will be placed on providing technical assistance and training to
new administrations. See Annex A for more information on individual activities.

TABLE 4. ADAM LOCAL GOVERNANCE ACTIVITIES BY LOCATION

In In the

Location implementation | pipeline Total %
National 6 0 6 7.3
Antioquia 6 6 12 14.6
Cauca 8 8 6 19.5
Cauca & Huila I 0 I 1.2
Cauca & Narino 0 3 3 3.7
Huila 4 5 9 1.0
Huila & Tolima 0 I I 1.2
Huila & Tolima & Cauca 0 I I 1.2
Magdalena Medio 5 5 10 12.2
Narino 12 3 I5 18.3
Putumayo 4 2 6 7.3
Tolima 0 2 2 2.4
TOTAL 46 36 82 100.0

ADAM ANNUAL WORK PLAN - PROGRAM YEAR THREE: JANUARY - DECEMBER 2008




TABLE 5. LOCAL GOVERNANCE ACTIVITIES BY COMPONENT

In In the
Activity Area implementation | pipeline Total %
Participation — Youth 5 2 7 85
Participation — Women 3 4 7 85
Participation — Afro
Colombians 9 3 12 14.6
Participation — Indigenous 3 I 4 4.9
Citizen Radio Programs 8 8 9.8
Planning 8 9 17 20.7
Public Services 4 3 7 85
Institutional Development 5 I 6 7.3
Finances I 9 10 12.2
Crosscutting 0 4 4 4.9
TOTAL 46 36 82 100.0

3. Infrastructure

The ADAM infrastructure component will continue to support productive activities in ADAM
municipalities as well as displaced people through the National Infrastructure Committee for
Displaced Population. As has been the case for the last two years, ADAM will continue to use its
participatory Social Infrastructure Fund (SIF) methodology, which is based on a highly inclusive
approach in which local communitie provide significant counterpart funding and assume major
responsibility for supervision and financial management. Community roundtable discussions will
continue to determine local needs, funding sources, and project timelines. Operational and
oversight committees will continue to play a fundamental role in the community’s involvement in
each infrastructure activity and the overall sustainability of the projects.

With regard to infrastructure projects that will support ADAM productive activities or SIF/ADAM
activities, 42 projects have been completed or are underway in 24 different municipalities through
2007. Within each ADAM Initiative, infrastructure projects provide the means for local
governments to interact with community-level organizations, to facilitate the local management of
public funds, and to address local needs in a short period of time. They are probably the most
visible example of USAID-support to some very matrginal communities.

In addition to completing 22 projects in the first quarter of 2008, ADAM plans to implement 28
new SIF/ADAM activities during the course of the year. The great majority of the projects are in
new municipalities, as outlined in the individual ADAM initiatives. Multiple projects are planned in
Tolima, Cauca, Putumayo, Huila, and Antioquia. In addition, high-priority, large infrastructure
projects to target vulnerable groups have been specifically planned in Tumaco, Buenaventura,
Quibdo, and Orito. ADAM has budgeted $2.85 million in SIF/ADAM program activities during
2008.

With regard to infrastructure projects targeting displaced populations, or SIF/IDP activities,
ADAM continues to work with the Infrastructure Committee to identify, present, and outline
proposals and gain approval for future activities. In coordination with Acczdn Social, ADAM
prioritized the following municipalities/regions for SIF/IDP activities during the first half of 2008:
Tumaco, Mocoa, Villagarzén, Neiva, San Pablo, Popayan, Caucasia, and Uraba Antioquefio.
ADAM has budgeted $4.2 million in SIF/IDP program activities during 2008.

ADAM staff also took into account the following strategic issues in determining the location and
timing of future infrastructure activities:

®  When elected officials take office, new negotiation possibilities arise. In coordination with
the AD component, the ADAM infrastructure team will revisit their strategies in each
municipality to ensure the greatest level of impact and indicator results.

ADAM ANNUAL WORK PLAN - PROGRAM YEAR THREE: JANUARY - DECEMBER 2008




® The Infrastructure team will modify its counterpart funding strategy and co-financing ratio
in an attempt to include more municipal, regional, and national resources.

e In certain cases, ADAM will expand its SIF/ADAM activities to the capital cities of
departments or medium-sized municipalities, such as Ibague, Popayan, Neiva, Pasto, and
Mocoa, to maximize the visibility of the projects and enhance the number of beneficiaries.

The status and location of ADAM infrastructure projects are decribed in Table 6. A detailed list of
all planned infrastructure activities can be found in Annexes A and B.

TABLE 6: STATUS AND LOCATION OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES

SIF / IDP Activities (45 Total) SIF / ADAM Activities (70 Total)
Region / Location | Completed | Under In Formulation Completed | Under In
in 2007 way in 2007 way [Formulation
Antioquia (12 total) 0 I I 2 5 3
Cauca (22) 5 2 I 5 3 6
Huila (22) 2 3 2 6 3 6
Magdalena Medio (17) I I I 3 8 3
Narino (I 1) 0 I I 4 I 4
Putumayo (15) 3 3 4 0 I 4
Tolima (3) 0 I I 0 I 0
Others (2) 0 0 0 0 0 2
1
TOTAL 1 12 (11 more TBD) 20 22 28

D. ANTICIPATED IMPACT & PROJECTED INDICATOR RESULTS

The anticipated impact of planned ADAM activities for 2008 will be significant. This is reflected in
the revised indicator goals for the year outlined in Table 7 below. It should be remembered that
these figures will increase substantially if additional funds become available. Also, they do not
include the significant qualitative impact of ADAM outlined in Section 1.

Furthermore, and as directed by USAID, ADAM has included an additional column in Table 7 to
project life of program (LOP) indicator goals. Based on recent discussions between ARD and
USAID on future ADAM funding levels, the following assumptions were used to project LOP
indicator results: (i) ADAM will receive $157 million through, approximately, June 2010; (ii) the
321 instruments programmed to begin before or during 2008 (as described above in the component
sections) will be completed and fully funded; and (iii) operating costs, indirect costs, and fee have
been projected at similar levels for 2009 and reduced levels for 2010. Based on the above
assumptions, ADAM projected the amount of funds available in Contracts and Grants in 2009 and
2010 to implement additional AD, LG, and infrastructure activities and to estimate the LOP
indicator results presented in Table 7.

The projected results for 2008 are essentially the quantitative output of the planned 124 productive
activities, 82 local governance technical assistance initiatives, support of 12 national programs, and
115 infrastructure projects. With the objective of better reflecting program achievement and
communicating impact, ADAM proposes to focus on a reduced set of 13 indicators. This should
allow the Program to give greater prominence to critical indicators such as the number of families
under illicit crop free agreements, or the leverage of private funds, which have sometimes been lost
in a longer list. ADAM component leaders believe that this more concise list of 13 indicators more
accurately measures the achievement of each component, as well as the ADAM model as a whole.

ADAM ANNUAL WORK PLAN - PROGRAM YEAR THREE: JANUARY - DECEMBER 2008




TABLE 7. 2008 & LIFE OF PROGRAM KEY INDICATOR GOALS

Results Projected Projected Projected LOP
Indicator through Results Cumulative Results through
December during Results through June 2010
2007 2008 December 2008
I. Families benefited 28,338 12,202 40,540 48,839
2. Hectares free of illicit crops 171,659 92,358 264,017 288,017
3. Hectares of licit crops supported 44,802 25,191 69,993 76,546
4. Infrastructure projects completed 31 53 84 162
5. Strengthened municipalities 20 28 48 71
6. Social organizations strengthened 169 246 415 521
7. People benefited by national 6,326 10,000 16,326 23,326
programs
8. Public sector funds leveraged $3,220,971 | $3,492,530 $6,713,501 $7,621,065
9. Private sector funds leveraged $42,276,659 | $35,361,224 $77,637,883 $88,664,575
10. Communities and producer
associations signing illicit crop 810 142 952 1,007
free agreements
I'l. Families under illicit crop free 68,724 25,655 94,379 101,046
agreements
12. Full time equivalent jobs created 23,010 29,930 52,940 60,718
I3. Sales or GMV of licit production $16,003,850 | $42,832,276 $58,836,126 $72,192,516

Ten indicators are carried forward from the previous two years and three have been added to better
communicate the progress of ADAM’s work in Local Governance (LG). Rather than represent
LG’s achievement in a dozen or so relatively secondary indicators, ADAM will emphasize progress
in: (i) the number of municipalities strengthened, (i) the number of social organizations
strengthened, and (iii) the number of people benefiting from national programs. ADAM anticipates
that the majority of the projected results in the latter indicator will be counted in the last three
months of the year, when graduations are typically held for program participants. More specifically,
under the revised definition proposed here, for an ADAM municipality to be counted as
“strengthened”, it must meet the following two criteria: (i) improved public services and (ii)
enhanced fiscal capacity and have, via ADAM assistance, either a strengthened municipal council or

a municipal development plan.

ADAM’s anticipated progress through 2007 for the three new indicators is included in the table
above as well as projected results for 2008, which are expected to more than triple achievement in
each of the three. Monitoring the other ten indicators will continue as normal in 2008. Ten
thousand of the twelve thousand additional families projected will come from productive activities,
with the rest stemming from infrastructure activities. Of the 100 infrastructure activities to be
completed by the end of 2008, 34 will benefit displaced populations while 66 will support other
ADAM activities. Consistent with the tremendous results in private sector funds leveraged and
sales during the last quarter of 2007, ADAM’s projects significant achievement in both indicators

during 2008.

In the weeks following the approval of this Annual Work Plan, ADAM will update its Performance
Monitoring Plan (PMP) to include the 13 key indicators, their respective definitions and how each
will be counted. While ADAM has identified the 13 indicators that best reflect the Program’s

progress, ADAM’s M&E system, SIMA, will continue to track all relevant information.

ADAM ANNUAL WORK PLAN - PROGRAM YEAR THREE: JANUARY - DECEMBER 2008




IV.2008 BUDGET & CASH FLOW
ANALYSIS

This section includes ADAM’s 2008 budget model, cash flow analysis, and monthly expenditure
projections of contracts and grants activities. The 2008 work plan is robust and will build on the
momentum established during the second half of 2007. Program implementation reached a peak at
the end of 2007 with expenditures averaging more the $4 million per month over the final six
months of the year. ADAM anticipates a continued escalation of program implementation and
activities into 2008, as well as an increase in program spending.

The range and focus of activities in 2008 is, in part, a function of the amount of available funding,.
On November 9, 2007, the USAID Contracting Officer sent a letter to the ADAM and MIDAS
Chiefs of Party outlining the amount and timing of funds to be obligated to the two Programs
during the calendar year. With these estimates of future obligations, the ADAM technical staff
began revising its initial budget estimates and developing scenarios with different activity levels.
The real challenge of the annual planning process for ADAM has been to determine the most
effective way to meet its 2008 priorities within the budget realities presented by USAID.

After several planning meetings with USAID in November and December, and undertaking an
intensive cash-flow and burn-rate exercise to refine monthly funding needs, ADAM and USAID
defined a 2008 budget of $56.7 million, in coordination with future expected obligations from
USAID. This translates into a scaled back contract LOP level of about $157 million. Without
additional funding, at curret estimated burn rates, the entirety of the $157 million will be expended
by the first half of 2010. These projections and assumptions do not include any future funding
earmarked for Afro-Colombian and Indigenous populations. However, these projections are
dependent upon continued funding from USAID’s IDP program to target displaced populations.
For the 2008 budget, ADAM staff considered different funding levels between the three CLINS,
between operations and contracts and grants, and among ADAM’s subcontractors using the budget
model presented below. ADAM staff projected technical activity expenditures for each month
using a cash flow analysis to determine if the obligations could sustain Program activities
throughout the year.

In January, USAID provided ADAM staff additional information on the budget situation following
the passage of the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations
Act of 2008, which included an increase in USAID/Colombia funding. USAID’s availability of
funds was now less critical than previously anticipated and ADAM was informed that it would
receive a portion of the $15 million earmarked for Afro-Colombian and indigenous communities in
Colombia. As of the submission date of this draft, ADAM is still waiting for guidance on the
earmarked funds and, as such, they are not included in the attached budget.

Key points and assumptions of the three tables on pages 22 to 25 are as follows:

Budget Model

¢  Through December 2007, total ADAM expenditures equaled $45,488,822, with 64% of
expenditures in Alternative Development (AD), 25% of expenditures in Local Governance
(LG), and 11% of expenditures in Internally Displaced Persons IDP). Of ADAM’s $56.7
million budget in 2008, the Program plans to maintain these proportions with 65%, 24%,
and 11% projected in AD, LG, and IDP, respectively.

® Projected expenditures on technical activities in 2008 will surpass the Program’s actual
activity expenditures through December 2007, with more than $28 million, $6 million, and
$6 million projected to be spent on AD, LG, and Infrastructure activities, respectively.

o  ADAM’s operating expenses and related indirect costs averaged about $1 million per
month during 2007. By the end of 2008, ADAM will reduce these costs by $200,000 or
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20%. As mentioned in Section II1.A.2, a large proportion of this will be achieved by
reducing overhead attached to large task orders and a shift toward more direct
implementation.

e As USAID obligations earmarked for ADAM’s IDP component will significantly increase
during 2008 (expenditures in 2008 will more than double expenditures through first two
years), at least 70% of the funds will be spent on IDP contracts and grants activities.

Cash Flow Analysis

® More than 75% of the initial December 2007 /January 2008 obligation to ADAM was made
in December, increasing the total obligation to date to nearly $70 million. With
expenditures to date of more than $45 million, a $24 million balance will be carried into
2008. Based on USAID guidance, ADAM developed the 2008 Work Plan based on the
following key assumptions regarding future obligations: $4 million in January, $20.5
million in March, and $10 million in September. The timeline of future obligations defined
ADAM’s cash flow analysis and served as the parameters for the development and
implementation of the activities encompassed in the 2008 Work Plan.

® As mentioned eatlier, the five-year ADAM Program will peak, in terms of expenditures,
between October 2007 and September 2008. Monthly expenditures through the first nine
months of 2008 will average about $5 million.

®  Operating expenses and related indirect costs will be reduced during the course of 2008.
By the end of the year, a 20% reduction will have been achieved. That said, it should be
noted that peaks are projected for June and December as benefits payments to local staff
are processed at the end of each semester.

Background Information: Monthly Projections in Contracts and Grants
Expenditures

e ADAM will commence or continue funding 124 instruments within the AD component
during the year. Given the projected timing of obligations in 2008, the implementation of
two AD instruments has been delayed until 2009 and the cash flow of 17 instruments has
been adjusted into 2009. ARD and PADF will manage the vast majority of the AD
portfolio, while IICA and CCI will manage a total of four instruments.

¢ In terms of LG technical assistance, the 2008 portfolio includes starting or continuing 82
instruments, providing assistance to 12 national level programs (i.e., the Vernes de Consejal
program, the Ministry of Education’s literacy program, etc.) and a $2.0 million fund to
assist new mayors and governors with special initiatives, as needed.

® The infrastructure program will expand in 2008 to support ADAM productive activities
(FIS/ADAM activities) and assist displaced populations (FIS/IDP activities). Forty-two
FIS/ADAM activities currently in implementation ot the pipeline across 24 municipalities
will be completed in 2008, as well as 28 new ADAM infrastructure projects. Similarly, 23
FIS/IDP activities in implementation or the pipeline will be completed and 22 new
projects will begin in 2008.

¢ ARD and PADF will continue to be the primary institutional contractors managing the
implementation of the ADAM Program. Due to 2008 funding levels, the current task
orders of Georgetown and The Services Group (TSG) will be carried out and funded, but
future task orders will be suspended or funded separately with additional USAID
obligations after March 2008.
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TABLE 8. 2008 BUDGET MODEL

2008 ADAM BUDGET: JANUARY - DECEMBER

DRAFT WORK PLAN SCENARI

OPERATING EXPENSES
SALARIES

BENEFITS
ALLOWANCES
TRAVEL

EQUIPMENT

ODCs

SUBTOTAL

CONTRACTS AND GRANTS
PADF
INSTRUMENTS (58)
OPERATING
OVERHEAD
ARD AD (62)
ARD LG (82)
ARD LG National Programs (12)
ARD LG Fund - New Mayors
ARD FIS (42+28 new projects)
ARD IDP (23+22 new projects)
GTWN (through March 2008)
JEAA
TSG (through March 2008)
[ICA
AD INSTRUMENTS (2)
CCl
AD INSTRUMENTS (1)
OTHER AD
SUBTOTAL

INDIRECT AND FEE
INDIRECT

FIXED FEE
SUBTOTAL

TOTAL

AD

2,278,800
999,432
210,000
658,000

32,500
768,304
4,947,036

13,078,151
9,020,206
2,520,000
1,537,945

11,758,935

80,000
1,200,000
1,739,439
1,739,439

781,851
667,726
114,125
28,638,376

2,158,639
1,317,992
3,476,631

$37,062,043

LG

1,266,000
555,240
60,000
188,000
10,000
371,760
2,451,000

3,352,769
1,312,000
2,000,000
2,852,547

150,000

9,667,316

943,373
529,605
1,472,977

Exchange Rate: 2,000

IDP

675,200
296,128
30,000
94,000
7,500
99,136
1,201,964

4,208,743

4,208,743

456,288
245,720
702,008

$13,591,293  $6,112,715
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TOTAL

4,220,000
1,850,800
300,000
940,000
50,000
1,239,200
8,600,000

13,078,151
9,020,206
2,520,000
1,537,945
11,758,935
3,352,769
1,312,000
2,000,000
2,852,547
4,208,743
150,000
80,000
1,200,000
1,739,439
1,739,439
781,851
667,726
114,125

42,514,435

3,558,300
2,093,316
5,651,617

$56,766,052




TABLE 9. 2008 CASH FLOW ANALYSIS

CASH FLOW ANALYSIS: JANUARY - DECEMBER 2008
DRAFT WORK PLAN SCENARIO

ASSUMPTIONS:

1. Activities undertaken in 71 municipalities; 8 ADAM regional offices strengthened during 2008
2. Of the $69.6 million obligated to date, $45.1 million is spent by end of Dec 2007, leaving a balance of $24.4 million at the beginning of '08

3. $4 million in USAID SOAG funds are obligated to ADAM in January 2008

4. $20.5 million of the FY08 Early Budget Allowance Request (50% of $41 million) is obligated to ADAM in March 2008
5. $10 million of remaining FY08 funds (50% of $20 million) are obligated to ADAM in September 2008
6. ADAM's Operating Expenses (including the related Indirect Costs) are reduced during the course of 2008 by $200K by year end
7. Indirect Costs and Fee divided equally for the 12 months

Notional Obligations

Expenditures
Operating Expenses
Contracts & Grants
Indirect & Fee

Balance

Total Spent

Obligation

Expenditures
Operating Expenses
Contracts & Grants
Indirect & Fee

Balance

Total Spent
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Q9 Q10
End of Q8:

Dec 2007 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08
$69,566,473 $4,000,000 $0  $20,500,000 $0 $0 $0
$45,123,269 $4,564,764 $5,467,815 $6,857,332  $4,988,213  $5,247,274 $4,350,453
$750,000 $750,000 $750,000 $700,000 $700,000 $800,000
$3,343,796 $4,246,847 $5,636,364  $3,817,245  $4,076,306 $3,079,485
$470,968 $470,968 $470,968 $470,968 $470,968 $470,968
$24,443,204  $23,878,440 $18,410,624  $32,053,293 $27,065,080 $21,817,806 $17,467,353
$45,123,269 $62,013,180 $76,599,120

Q11 Q12
Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08
$0 $0  $10,000,000 $0 $0 $0
$4,752,134 $4,362,424 $5,000,258  $3,006,442  $4,459,989 $3,708,952
$700,000 $700,000 $650,000 $650,000 $650,000 $800,000
$3,581,166 $3,191,456 $3,879,290  $1,885,474  $3,339,021 $2,437,984
$470,968 $470,968 $470,968 $470,968 $470,968 $470,968
$12,715,218 $8,352,794  $13,352,536 $10,346,094  $5,886,105 $2,177,153
$90,713,937 $101,889,320




Table 10. 2008 PROJECTIONS IN CONTRACTS AND GRANTS EXPENDITURES

1. AD Instruments: 124 (2 instruments moved to begin in 2009), cash flow adjusted on 17 instruments delaying implementation into 2009

2. PADF: $24.4 of $33.4 million of TO67 projected to execute 58 instruments, operating expenses average $210K during 2008 (20% reduction from 2007)
3. LG: Portfolio will include 82 instruments, support for 12 national-level programs, and a $2 million fund to assist new mayors & governors

4. Infrastructure: 70 SIF/ADAM and 45 SIF/IDP projects undertaken through end of 2008

5. GTWN, TSG, JEAA: Work suspended after no cost extensions added to current Task Orders

Q9
Contract & Grants Feb March June

PADF (58) $1,265,524 $1,072,699 $1,102,514 $782,240 $946,241 $547,464 $531,111 $697,602 $648,762
PADF Operating & Overhead Costs $425,772 $392,895 $397,979  $343,372 $371,334  $303,343 $300,554 $328,941 $320,614
ARD AD (62) $311,961 $1,224,535 $1,607,753 $1,412,468 $1,495,182 $1,075,567 $1,066,308 $899,863 $881,117
ARD LG (82) * $317,229 $312,985 $301,881 $419,886 $285,314  $245,268 $115,483 $553,152 $178,078
ARD LG National-level Programs (12) $0 $0 $328,000 $0 $0 $0 $492,000 $0 $0
ARD LG Fund for New Mayors and Governors $0 $0 $375,000 $0 $0 $375,000 $0 $0  $625,000
ARD FIS (42) + 28 more activities ** $203,268 $205,097 $156,748  $491,045 $146,243  $336,195 $371,024 $126,000 $462,098
ARD IDP (23) + 22 more activities *** $290,043 $346,068 $371,069 $368,234 $240,697 $196,649 $350,045 $375,122 $390,244
GTWN $50,000 $50,000 $50,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0
JEAA $80,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TSG (through March 2008) $400,000 $400,000 $400,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0
[ICA

AD INSTRUMENTS (2) Tolima & Cauca $0 $242,567 $163,862 $0 $591,295 $0 $163,862 $210,776 $163,862
CCl

AD INSTRUMENTS (1) CCI-DA-003 $0 $0 $381,557 $0 $0 $0 $190,779 $0 $95,389

OTHER AD (1) CCI-DA-004 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $114,125
MONTHLY TOTALS $3,343,796 $4,246,847 $5,636,364 $3,817,245 $4,076,306 $3,079,485 $3,581,166 $3,191,456 $3,879,290
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Table 10 Continued.

Contract & Grants

PADF (58) $643,897 $522,713  $259,438 $9,020,206
PADF Operating & Overhead Costs $319,784 $299,122  $254,234 $4,057,945
ARD AD (62) $502,735 $944,352  $337,095 $11,758,935
ARD LG (82) * $64,681 $87,912  $470,900 $3,352,769
ARD LG National-level Programs (12) $0 $492,000 $0 $1,312,000
ARD LG Fund for New Mayors and Governors $0 $0  $625,000 $2,000,000
ARD FIS (42) + 28 more activities ** $54,293  $292,146 $8,390 $2,852,548
ARD IDP (23) + 22 more activities *** $300,084 $497,561 $482,927 $4,208,743
GTWN $0 $0 $0 $150,000
JEAA $0 $0 $0 $80,000
TSG (through March 2008) $0 $0 $0 $1,200,000
IICA $0
AD INSTRUMENTS (2) Tolima & Cauca $0 $203,215 $0 $1,739,439
CCl $0
AD INSTRUMENTS (1) CCI-DA-003 $0 $0 $0 $667,726
OTHER AD (1) CCI-DA-004 $0 $0 $0 $114,125
MONTHLY TOTALS $1,885,474 $3,339,021 $2,437,984 $42,514,435
NOTES

* includes 46 activities in implementation and 36 in the pipeline

** includes 42 activities completed, implementation, or in pipeline that cover 24 municipalities. Plan:

24 activities in 2008 (to be spent 25%, 33%, and 42% in Q10, Q11, and Q12, respectively) and 23
activities in 2009. $80,000 per FIS/ADAM project. Also included are four $250K, high-priority FIS/ADAM
projects to begin in the second half of 2008 in Quidbo, Tumaco, Buenaventura, and Orito.

includes 23 activities completed, in implementation, or in pipeline. Plan: 22 more activities in 2008.
$150,000/activity

*kk
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ANNEX A: ADAM Activities by Municipality
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Region A: Region Sur-Occidental (Narifio & Cauca)

Depto | Municipio

Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

Cuaspud

(Iniciativa 13,
Aprobada
Nov. 2006)

Narino

DA: Leche (Metas: 428 familias y 1,280 hectareas)

En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 374.62 hectareas
apoyadas y 151 familias beneficiadas

Totales de la actividad lechera: 465 familias beneficiadas; 1,284.23
hectareas apoyadas; 17 empleos equivalentes a tiempo completo
creados; 1,201.5 hectareas libres de coca; 34 comunidades y
asociaciones de productores y 3,733 familias firmaron acuerdos de
cero ilicitos, y $950,663 délares generados en ventas.

ARD-DA-01 (SAGAN)

GL: Finanzas Municipales (Evaluar solidez fiscal); Planeacion
Municipal (Formular planes de desarrollo municipales y fortalecer
el sistema de planeacion municipal); Desarrollo Institucional
(Mejorar las capacidades gerenciales en las veredas y mejorar la
coordinacién municipal); Participacion Ciudadana y Grupos
Vulnerables (Fortalecer las organizaciones, promover la inclusion
de grupos vulnerables y fortalecer los procesos para mejorar la
participacion ciudadana)

En ejecucién. Contrato firmado con el ejecutor en julio de 2007.

GL-088-C-054 (Shaquifian)

GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer las
organizaciones locales juveniles)

En ejecucién. Se firm6 contrato con el ejecutor en agosto de 2007.
GL-086-C-024 (Fundacion Mundo Vital)

lles

(Iniciativa 16,
Aprobada
Nov. 2006)

DA: Leche (Metas: 428 familias y 1,280 Hectareas)

En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 483.4
hectareas apoyadas y 170 familias beneficiadas

Véase Cuaspud para obtener los resultados totales de la actividad.
ARD-DA-01 (SAGAN)

GL: Servicios Publicos (Fortalecer a los proveedores de servicios
publicos urbanos y rurales)

En ejecucién.
GL-045-C-010 (ACODAL)

GL: Finanzas Municipales; Planeaciéon Municipal; Desarrollo
Institucional, Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables.

En ejecucién. Contrato firmado con el ejecutor en julio de 2007.
GL-088-C-054 (Shaquifian)

GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer las
organizaciones locales juveniles)

En ejecucién. Se firm6 contrato con el ejecutor en agosto.
GL-086-C-024 (Fundacion Mundo Vital)

GL: Planeacion Municipal (Formular / Actualizar los planes de
desarrollo municipal y fortalecer el sistema de planeacién
municipal)

En ejecucién
GL-122-C-035(Fundacién San Francisco)
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar Enw_ada por la Of|_C|na de Contrato_s,y Qong0|ones a USAID en
o : el " septiembre. Pendiente de aprobacion técnica.
gestion financiera) -Fortalecer 16 municipios de Cauca y Narifio GL-138
GL Finanzas Municipales- Fortalecimiento financiero y tributario
(Mejorar capacidad tributaria, Evaluar Solidez Fiscal y Fortalecer
estructuras organizacionales) En formulacion técnica
Infraestructura Productiva FIS/ADAM: Optimizacién de la planta | Terminado. Resultados reportados a la fecha: 165 familias
lles de acopio de leche beneficiadas, 2.43 empleos equivalentes a tiempo completo
creados. FIS-029-G-032 (Cooperativa Nuevo Amanecer Ltda.)
Infraestructura Social FIS/ADAM: Mantenimiento y conservacion | Terminado. Resultados reportados a la fecha: 6 familias
de via La Tigrera-San Francisco-El Cedral-San Antonio-El Carmen | beneficiadas y 6 empleos equivalentes a tiempo completo creados
FIS-037-G-021 (JAC — San Antonio)
En formulacion técnica
Infraestructura Social FIS/ADAM Restaurante escolar vereda
2 Iscuazan
e
-4
DA: Leche (Metas: 428 familias y 1,28 hectareas) En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 426.21 hectareas
apoyadas y 144 familias beneficiadas.
Véase Cuaspud para obtener los resultados totales de la actividad.
ARD-DA-01 (SAGAN)
Potosi GL: Servicios Publicos (Fortalecer a los proveedores de servicios | En ejecucion. Contrato firmado para fortalecer la gestion
publicos urbanos y rurales) empresarial de las entidades prestadoras de servicios publicos de
(Iniciativa 17, agua y saneamiento basico. En Potosi, 15 organizaciones rurales
Aprobada seran fortalecidas. GL-045-C-010 (ACODAL)
Nov. 2006) GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer las | En ejecucion. Se firmé contrato con el ejecutor en agosto.
organizaciones locales juveniles) GL-086-C-024 (Fundacién Mundo Vital)
GL: Finanzas Municipales; Planeacién Municipal; Desarrollo En ejecucién. Contrato firmado con el ejecutor en julio de 2007.
Institucional; y Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables GL-088-G-054 (Shaquifian)
GL: Planeacion Municipal (Formular / Actualizar los planes de En ejecucién.
desarrollo municipal y fortalecer el sistema de planeacion GL-122—-C-035(Fundacion San Francisco)
municipal)
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
GL: . Fingnzas_ Municipales (Mejorar capapi_dad tributaria; mejqr~ar sEQ;\)/tIiE(le(rj]?br?g.r Ilfegggg{ae %eeig?gégg%z %%E?;a'?nes a USAID en
gestién financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Narifio GL-138
GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario
En formulacién técnica
Infraestructura Productiva FIS/ADAM: Mejoramiento de la Terminado. Resultados reportados a la fecha: 73 familias
, planta de acopio de leche en el nicleo productivo de Cuaspud beneficiadas y 1.55 empleos equivalentes a tiempo completo
Potosi creados. FIS-050-G-039 (Asociacién Nueva Vida 2000)
Infraestructura productiva FIS/ADAM: Mejoramiento y En ejecucién. Se firmo el acuerdo con el donatario en septiembre
conservacion Via Potosi-Cuatro Esquinas-San Marcos- Cuaspud de 2007.
Nucleo ARD-FIS-129-G-074 (JAC vereda Cuaspud Ncleo)
Infraestructura Productiva FIS/ADAM: Optimizacion de la planta | Terminado. Resultados reportados a la fecha (septiembre de
de acopio de leche en la vereda El Sinai 2007): 97 familias beneficiadas y 1.64 empleos equivalentes a
tiempo completo creados.
FIS-055-G-040 (Asociacion Primavera del Sur)
ke DA: Mejoramiento actividad lactea (Metas: 1,120 familias y 3,360 | En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 187 hectareas
s hectareas) apoyadas y 169 familias beneficiadas
-4
Totales para la actividad lactea: 1,113 familias beneficiadas, 1,234
hectareas apoyadas y 989 empleos equivalentes a tiempo
completo creados ARD-DA-116-C-20 (SAGAN)
Aldana DA: Cuyicultura (Metas:: 163 familias y 81,5 Hectareas) En formulacién técnica
ARD-DA-172
(Iniciativa 41, n — n - - - - . -
Aprobada en GL: .lflna.nzas _Munlmpales (Mejorar capgg@ad tributaria; mejorar Enwgda por Contraots_ gnd,Gr_ants a USAID en septiembre.
mayo de gestién financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Narifio Pendiente de aprobacién técnica. GL-138
2007) GL Finanzas Municipales Municipal - Fortalecimiento financiero y
tributario En formulacién técnica
GL Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer
organizaciones de grupos vulnerables y fortalecer procesos para
mejorar la participacion ciudadana) Muijer Indigena En formulacion técnica
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
GL: Planeacién municipal (Formulacién plan de desarrollo
municipal, formulacion plan agropecuario municipal, Conformacién o
y fortalecimiento del sistema de planeacién municipal) En formulacion técnica
Aldana Eno —
GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas n ejecucion
GL-009-C-002 (Fondo Mixto de Cultura Narifio)
GL: Servicios Publicos -- Servicios Publicos en Cauca y Narifio En formulacién técnica
GL-142 (ACODAL)
DA: Mejoramiento actividad lactea (Metas: 1,120 familias y 3,360 | En ejecucion.Resultados reportados a la fecha: 119 hectareas
hectareas) apoyadas y 119 familias beneficiadas
Véase Aldana para obtener los resultados totales de la actividad
ARD-DA-116-C-20 (SAGAN)
o DA: Hortifruticola (Metas 888 familias y 955 hectareas) En formulacion técnica
i ARD-DA-160
1]
z Contadero GL.: Servicios Publicos (Fortalecer a los proveedores de servicios | En ejecucion. Contrato firmado para fortalecer la gestion
publicos urbanos y rurales) empresarial de las entidades prestadoras de servicios publicos de
(Iniciativa 38, agua y saneamiento basico. ADAM esta trabajando con
Aprobada en COOPSERCONT para el mejoramiento en la prestacion de
mayo de Servicios. GL-045-C-010 (ACODAL)
2007) GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario En formulacion técnica
GL Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer
organizaciones de grupos vulnerables y fortalecer procesos para o
mejorar la participacion ciudadana) Mujer Indigena En formulacién técnica
GL: Planeacién municipal (Formulacién plan de desarrollo
municipal, formulacién plan agropecuario municipal, Conformacién L
y fortalecimiento del sistema de planeacién municipal) En formulacion técnica
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
GL: Servicios Publicos -- Servicios Publicos en Cauca y Narifio En formulacién técnica
-GL-142 (ACODAL)
Contadero
GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar Enviada por Contracts and Grants a USAID en septiembre.
gestién financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Narifio Pendiente de aprobacién técnica. GL-138
En ejecucién.Resultados reportados a la fecha: 421.5 hectareas
DA: Mejoramiento actividad lactea (Metas: 1,120 familias y 3,360 | apoyadas y 403 familias beneficiadas
hectéreas
) Véase Aldana para obtener los resultados totales de la actividad.
ARD-DA-116-C-20 (SAGAN)
. - . . . o Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en
° GL: Ilflnalnzas 'Mun|C|paIes (Mejorar capgg@ad tributaria; mejorar septiembre. Pendiente de aprobacion técnica.
2 gestién financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Narifio GL-138
g GL Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer
Cumbal organizaciones de grupos vulnerables y fortalecer procesos para o
mejorar la participacion ciudadana) Mujer Indigena En formulacién técnica
(Iniciativa 58,
Aprobada en — — —
julio de 2007) GL: Planeacién municipal (Formulacién plan de desarrollo
municipal, formulacién plan agropecuario municipal, Conformacién L
y fortalecimiento del sistema de planeacion municipal) En formulacion técnica
GL: Planeacion Municipal En formulacion técnica
GL: Servicios Publicos -- Servicios Publicos en Cauca y Narifio En formulacién técnica
, - GL-142 (ACODAL)
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
Funes
(Iniciativa 37, L . 3 L
Aprobada en | RA: Hortifruticola (Metas 888 familias y 955 hectéreas) En formulacién técnica
ARD-DA-160
mayo de
2007)
GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar | Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en
gestion financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Narifio | septiembre. Pendiente de aprobacion técnica.
GL-138
GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario L
En formulacién técnica
GL Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer
organizaciones de grupos vulnerables y fortalecer procesos para o
mejorar la participacion ciudadana) Mujer Indigena En formulacién técnica
Funes GL: Planeacion municipal (Formulacién plan de desarrollo
2 municipal, formulacién plan agropecuario municipal, Conformacién o
= y fortalecimiento del sistema de planeacién municipal) En formulacién técnica
=2
GL: Servicios Publicos -- Servicios Publicos en Cauca y Narifio En formulacién técnica
ARD-GL-142 (ACODAL)
Infraestructura Social FIS/ADAM Construccion de Baterias
Sanitarias y disposicion de aguas residuales En formulacién técnica
Guachucal DA: Mejoramiento actividad lactea (Metas: 1,120 familias y 3,360 | En ejecucion. Resultados reportados a la fecha: 310.5 hectareas
S hectareas) apoyadas, y 223 familias beneficiadas
(Iniciativa 51, Véase Aldana para obtener los resultados totales de la actividad.
Aprobada en ARD-DA-116-C-20 (SAGAN)
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
junio de 2007) GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar Enwgda por la Of|_C|na de Contrato_s,y D’ongmones a USAID en
o : S " septiembre. Pendiente de aprobacién técnica.
gestion financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Narifio GL-138
GL Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer
organizaciones de grupos vulnerables y fortalecer procesos para L
mejorar la participacion ciudadana) Mujer Indigena En formulacion técnica
GL: Planeacién municipal (Formulacion plan de desarrollo
municipal, formulacion plan agropecuario municipal, Conformacién o
y fortalecimiento del sistema de planeaciéon municipal) En formulacién técnica
GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecucion
GL-009-C-002 (Fondo Mixto de Cultura Narifio)
Guachucal GL: Servicios Publicos - Servicios Publicos en Cauca y Narifio En formulacién técnica
ARD-GL-142 (ACODAL)
GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario o
o En formulacién técnica
=
e
4 Infraestructura Social FIS/ADAM Construccion de Unidades
Sanitarias En formulacién técnica
Ipiales DA: Mejoramiento actividad lactea (Meta: 1,120 familias) En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 196 hectéreas
apoyadas, y 199 familias beneficiadas
(Iniciativa 61, Véase Aldana para obtener los resultados totales de la actividad.
Aprobada en ARD-DA-116-C-20 (SAGAN)
julio de 2007) | DA: Piscicultura (Metas: 62 familias ) En formulacién técnica
DA: Hortofruticola (Metas 888 familias y 955 hectareas) En formulacion técnica
ARD-DA-160
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
GL: Finanzas Municipales (Mejorar Capacidad tributaria; mejorar sEQvtlii(i?b?gr I'f‘egggg?e %igoréﬁgﬁsﬁ JI%%?]?é:alones a USAID en
gestion financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Narifio P ’ P ’ GL-138
GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario En formulacién técnica
GL Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer
organizaciones de grupos vulnerables y fortalecer procesos para o
mejorar la participacion ciudadana) Mujer Indigena En formulacién técnica
) GL: Planeacion municipal (Formulacién plan de desarrollo
Ipiales municipal, formulacién plan agropecuario municipal, Conformacién o
y fortalecimiento del sistema de planeacién municipal) En formulacién técnica
GL: Servicios Publicos -- Servicios Publicos en Cauca y Narifio En formulacién técnica
ADAM-ARD-GL-142 (ACODAL)
DA: Silvopastoril-incremento productividad leche (Metas: 450 En eiecucion ARD-DA-145
2 hectareas y 150 familias) ) )
E DA: Hortifruticola (Metas 888 familias y 955 hectareas) En formulacion técnica
=2 ARD-DA-160
Pupiales GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar sEQvtlii(i?b?gr I'f‘egggg?e %igoréﬁgﬁsﬁ JI%%?]?é:alones a USAID en
gestion financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Narifio P ’ P ’ GL-138
(Iniciativa 42, , _ __ N — -
Aprobada en GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario En formulacién técnica
mayo
del2007) Eno —
GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas n ejecucion
GL-009-C-002 (Fondo Mixto de Cultura Narifio)
GL Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer
organizaciones de grupos vulnerables y fortalecer procesos para o
mejorar la participacion ciudadana) Mujer Indigena En formulacién técnica
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GL: Planeacién municipal (Formulacién plan de desarrollo
municipal, formulacion plan agropecuario municipal, Conformacién o
y fortalecimiento del sistema de planeacién municipal) En formulacion técnica
Pupiales GL: Servicios Publicos -- Servicios Publicos en Cauca y Narifio En formulacién técnica
ARD-GL-142 (ACODAL)
DA: Cuyicultura (regional) (Metas: 163 familias y 81,5 hectareas) o
En formulacién técnica
DA: Hortifruticola (Metas 888 familias y 955 hectareas) En formulacion técnica
ARD-DA-160
GL: finanzas MuniCipaleS (Mejorar Capa_Ci_dad tributaria; Mejo_r?‘r Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en
Gestién Financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Narifio septiembre. Pendiente de aprobacién técnica
xg Puerres GL-138
2 (Iniciativa 40, [GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario -
Aprobada en En formulacién técnica
mayo de
2007) S
GL Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer
organizaciones de grupos vulnerables y fortalecer procesos para L
mejorar la participacion ciudadana) Mujer Indigena En formulacion técnica
GL: Planeacién municipal (Formulacion plan de desarrollo
municipal, formulacion plan agropecuario municipal, Conformacién o
y fortalecimiento del sistema de planeacién municipal) En formulacién técnica
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GL.: Servicios Publicos Contrato - Servicios Publicos en Cauca y
Narifio En formulacién técnica
GL-142 (ACODAL)
GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecucion
GL-009-C-002 (Fondo Mixto de Cultura de Narifio)
DA: Coco y cacao en los rios Chagui, Mejicano y Rosario En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 325 familias
(Metas: 2,500 Hectareas y 800 Familias) beneficiadas y 512.4 hectéreas apoyadas, 739 empleos
equivalentes a tiempo completo creados y 36.5 hectareas libres de
cultivos ilicitos,
ARD-DA-072 (Cacao), 074- 077 (CORPOICA & PROARCHA)
DA: Estudio ambiental uso y manejo de bosque Aprobada a nivel técnico. La Oficina de Contratos y
Donaciones esta preparando el instrumento contractual
Tumaco R— , , DA-073
GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Promover la En ejecucién.
(Iniciativa 11, |inclusién de grupos vulnerables — mujeres) Fortalecer procesos GL-040-C-014 (Cordeagropaz)
fg Aprobada en | organizativos de las concheras pertenencientes a los consejos
o octubre de GL: Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer En ejecucién. El Concejo Comunitario del Rio Chagii inicié
z 2006) organizaciones de grupos vulnerables & promover la inclusion de | actividades para mejorar su capacidad para gobernar. El plan de
grupos vulnerables — afrocolombianos) trabajo y el cronograma de actividades han sido terminados.
GL-051-G-028 (Concejo Comunitario Unién del Rio Chagui)
GL.: Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer En ejecucién. El Concejo Comunitario del Rio Mejicano inici6
organizaciones de grupos vulnerables & promover la inclusion de | actividades para mejorar su capacidad para gobernar, incluyendo
grupos vulnerables — afrocolombianos) una reunion de la Asamblea General para discutir el uso de tierras
y el manejo de recursos naturales. El Plan de trabajo y el
cronograma de actividades han sido terminados.
GL-052-G-030 (Concejo Comunitario Rio Mejicano)
GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer En ejecucién. El Concejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera
organizaciones de grupos vulnerables & promover la inclusion de | inici6 actividades para mejorar su capacidad para gobernar.
grupos vulnerables — afrocolombianos) GL-053-G-031 (Concejo Comunitario Bajo Mira y Frontera)
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GL.: Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer En ejecucién. El Concejo Comunitario del Rio Rosario inici6 su
organizaciones de grupos vulnerables & promover la inclusion de | proceso inicial de la planeacién del programa.
grupos vulnerables — afrocolombianos) GL-054-G-033 (Concejo Comunitario Unién Rio Rosario)
GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer En ejecucién. Donacion firmada en mayo de 2007.
organizaciones de grupos vulnerables & promover la inclusién de
grupos vulnerables — Grupos indigenas de San Agustin Nueva
Floresta) GL-059-G-045 (ACIESNA)
GL: Servicios Publicos (Formular proyectos participativos de agua | En ejecucion.
potable y saneamiento basico) GL-067-C-022 (CINARA)
GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer En ejecucién. Acuerdo de contracto firmado en septiembre de
procesos para mejorar la participacion ciudadana) - fomentar 2007.
raices locales y culturales entre los ciudadanos de los rios Chagiii,
Rosario y Mejicano GL-082-C-030 (Fundacion Renacientes)
GL: Planeacién Municipal (Formular / Actualizar los planes de En ejecucién
desarrollo municipal y fortalecer el sistema de planeacién municipal) GL-122-C-035 (Fundacion San Francisco)
GL: Finanzas Municipales (Mejorar Capacidad tributaria; mejorar Enw_ada por la Of|_C|na de Contrato_s,y Qon§0|ones aUSAID en
Lo . L " septiembre. Pendiente de aprobaciodn técnica.

gestién financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Narifio GL-138

zE T GL Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables Apoyo al

= umaco : . : L e

S mejoramiento de papa0|dades t(’egnlcas de la Corporacion Red de | £, formulacion técnica
Consejos Comunitarios del Pacifico Sur - Recompas -GL-147
GL Desarrollo Institucional(Apoyo de la socializacién y puesta en . .
marcha del Plan Estratégico Institucional para el fortalecimiento y En ejecucion
unidad de las organizaciones afrocolombianas GL-153-
GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario En formulacién técnica
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GL: Servicios Publicos (Fortalecer a los proveedores de servicios | En ejecucién, contrato firmado para fortalecer las operaciones de
Otros: publicos urbanos y rurales ) los proveedores de servicios publicos de acueducto y
Munié' alcantarillado. Trabajo en proceso para fortalecer la entidad
Gualmatan municipal.
GL-045-C-010 (ACODAL)
ot DA: Silvopastoril (regional) (Metas:106 familias y 318 hectéareas ) En formulacién técnica
ros:
Tablon de
Gomez y DA: Café especial (regional) (Metas: 494 familias y 494 hectareas) | En formulacién técnica
Alban
Mosquera, El | GL Desarrollo Institucional Apoyo de la socializacion y puesta en | En ejecucion
Charco,Buen | marcha del Plan Estratégico Institucional para el fortalecimiento y GL-153
aventurae unidad de las organizaciones afrocolombianas
Iscuandé
Otros: . -
Guaimatan y GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecucion _ .~
Tuquerres GL-009-C-002 (Fondo Mixto de Cultura Narifio)
En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 357 familias
o beneficiadas
% Totales para la actividad de silvicultura: 393 familias beneficiadas,
(&) ) s _ X . 29.3 hectareas apoyadas; 2 empleos equivalentes a tiempo
Totoro DA: Silvicultura (Metas: 1,200 hectareas y 500 familias) completo creados; 2,328.5 hectareas libres de cultivos ilicitos; 36
L comunidades/asociaciones de productores y 2,488 familias
(Iniciativa 06 firmaron acuerdos de cero ilicitos, y $75,573.00 dblares generados
Aprobada en ventas
Sept. 2006) ARD-DA-003-G-006 (Forestal Cauca)

DA: Café especial (Metas: 187 hectareas y 249 familias)

En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 254.6 hectareas
apoyadas y 220 familias beneficiadas; 92 empleos equivalentes a
tiempo completo creados, y 1263.1 hectareas libres de coca en
nucleos productivos. ARD-DA-061-G-090 (Cabilido Paniquita)
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En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 147 familias
DA: Mora y frijol (Metas: 59.2 hectareas y 148 familias) peneficiadas; 58.9 hectareas apoyadas,; 73 empleos equivalentes a
tiempo completo creados, y 783.4 hectareas libres de coca.
ARD-DA-062-G-047(Cabildo parcialidad indigena Totord)
DA: Plantas arométicas, medicinales y condimentarias (Metas: 70 En ejecucion. Res.ulltados re_p(_)rtados ala fecha: 14.2 _hectareas
familias y 42 hectareas) gpoyadas, 54 familias beneficiadas y 60 empleos equivalentes a
tiempo completo creados. ARD-DA-156 (ASOMURIPIK)
DA: Autonomia alimentaria para 6 municipios ADAM (Meta: 1765 | Pendiente de aprobacion ambiental
familias) ARD-DA-143
GL: Servicios Publicos (Fortalecer las empresas prestadoras de En ejecucién, contrato firmado para fortalecer las operaciones de
servicios publicos urbanos y rurales) los proveedores de servicios publicos de acueducto y
alcantarillado. La segunda fase de un plan para fortalecer
institucionalmente 18 organizaciones rurales en Totor6 esté en
proceso. GL-045-C-010 (ACODAL)
GL: Planeacién Municipal (Formulacion de Planes de desarrollo Aprobado a nivel técnico y ambiental. Actualmente esta abierto el
departamental; ajuste del esquema de ordenamiento territorial, y [ proceso de competencia
conformacion y fortalecimiento de sistemas de planeacion
municipal) - Planeacién municipal de comunidades indigenas GL-130
GL: Participaciéon Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer En ejecucién, donacién firmada en mayo de 2007 para fortalecer
organizaciones de grupos vulnerables) 17 grupos indigenas. GL-058-G-042 (Fundacion Sol y Tierra)
. - . . . o Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en
© GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar ; . o e
o ) oo . L L septiembre. Pendiente de aprobacion técnica.
3 Totoré gestion financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Narifio GL-138
(&

GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer
organizaciones de grupos vulnerables

En ejecucién, donacién firmada en junio de 2007.
GL-094-G-051 (Totoguampa)

GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario

En formulacién técnica.

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas

En ejecucioén
GL-009-C-007(Fundacién Universidad del Cauca)
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GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables ADAM- En formulacion técnica
Fortalecer procesos de movilizacion social e institucional en torno a GL-170
objetivos de convivencia pluriétnica y construccion de cultura de
paz mediante el desarrollo de procesos de comunicacion
comunitaria en los municipios de Caldono, Silvia
Infraestructura Social FIS/ADAM / Educacion: Construccion de | Terminado. Resultados reportados hasta la fecha: 79 familias
tres aulas de clase en el Colegio Béasico Pueblo- Centro Educativo |beneficiadas y 5.16 empleos equivalentes a tiempo completo
San Rafael Betania en Totord creados. 100% de los fondos desembolsados, construccién
finalizada.
FIS-020-G-012 (Resguardo Indigena de Totord)
Infraestructura Social FIS/ADAM / Educacion: Construccion de | Terminado. Resultados reportados hasta la fecha: 86 familias
dos aulas de clase y una cafeteria escolar en el Centro Educativo | beneficiadas y 8.46 empleos equivalentes a tiempo completo
AMALAKA en Novirao. creados. 100% de los fondos desembolsados.
FIS-018-G-009 (Resguardo Indigena de Novirao)
Infraestructura Social FIS/ADAM / Educacién: Construccién de | Terminado. Resultados reportados hasta la fecha: 98 familias
tres aulas de clase en el Centro Educativo Buenavista. beneficiadas y 6.26 empleos equivalentes a tiempo completo
Totoro creados. 100% de los fondos desembolsados, construccion
finalizada.
FIS-019-G-011 (Resguardo Indigena de Paniquita)
DA: Actividad silvopastoril — transformacion de la cadena lactea En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 200 familias
8 L (Metas: 250 hectareas y 200 familias) beneficiadas; 389 hectareas apoyadas; 521 hectareas libres de
3 Silvia cultivos ilicitos; 15 comunidades / asociaciones de productores y
o (Iniciativa 10 405 familias firmaron acuerdos de cero ilicitos.
Aprobada N c;v ARD-DA-041-G-027 (Cabildo Indigena Pitayd)
2006) En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 29 hectareas
apoyadas y 36 familias beneficiadas
DA: Silvicultura (Metas: 1,200 hectareas y 500 familias)
Véase Totord para obtener los resultados totales de la actividad.
ARD-DA-003-G-006 (Forestal Cauca)
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DA: Piscicultura (Metas: 36 hectareas y 300 familias) En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 278 familias
beneficiadas; 11 hectareas apoyadas; 216 empleos equivalentes a
tiempo completo creados; 327 hectareas libres de coca en ndcleos
productivos; 15 comunidades/asociaciones de productores y 944
familias firmaron acuerdos de cero ilicitos
ARD-DA-089-G-057(Centro Regional de Productividad e
Innovacion del Cauca)
DA: Autonomia alimentaria para 6 municipios ADAM (Meta: 1,765 | Pendiente de aprobacion ambiental.
familias) ARD-DA-143
Aprobada a nivel técnico y ambiental en septiembre de 2007.
DA: Mejoramiento cadena de flores (Metas: 75 familias y 15 Actualmente la Oficina de Contratos y Donaciones haciendo una
hectareas) evaluacion de responsabilidad del ejecutor.
ARD-DA-155
GL: Servicios Publicos (Fortalecer a los proveedores de servicios En ejecucion, contrato firmado para fortalecer las operaciones de los proveedores de
Ublicos urbanos v rural es) 'serv.iciqs publicos de acuedqcto y alcantarillado. _La_segur/lda fase de un plan para fortalecer
P y institucionalmente 20 organizaciones rurales en Silvia estd en proceso.
GL-045-C-010 (ACODAL)
GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer En ejecucién, donacién firmada en mayo de 2007 para fortalecer
organizaciones de grupos vulnerables) 17 grupos indigenas.
GL-058-G-042 (Fundacion Sol y Tierra)
GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario En formulacién técnica.
GL Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer En formulacion técnica
© organizaciones de grupos vulnerables) Sivia, Piendamd, Patia
S Silvia
©
(&

GL Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables Fortalecer
procesos de movilizacién social e institucional en torno a objetivos
de convivencia pluriétnica y construccién de cultura de paz
mediante el desarrollo de procesos de comunicacion comunitaria
en los municipios de Caldono, Silvia

En formulacién técnica
GL-170
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G Firanzas Mricpales (Maorarcapaa viutaras mojorar | STUE0800r 2 Ofna e Gonliale y Bonecones 3 USAID en
gestion financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Narifio GL-138
GL: Planeacion Municipal (Formulacién de planes de desarrollo Aprobado a nivel técnico y ambiental. En proceso de competencia
departamental; ajuste del esquema de ordenamiento territorial,
conformacion y fortalecimiento de sistemas de planeacién
municipal) - Planeacién municipal de comunidades indigenas GL-130
GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer En ejecucién. Donacion firmada en junio de 2007
organizaciones de grupos vulnerables) GL-094-G-051 (Totoguampa)
Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento basico: Terminado. Resultados reportados hasta la fecha: 198 familias
Concluir la construccion del primer médulo de la planta de beneficiadas y 5.66 empleos equivalentes a tiempo completo
alcantarillado para el tratamiento de agua en el Resguardo de creados
Pitay6 FIS-027-G-020 (Cabildo Indigena de Pitayd)
Infraestructura Productiva FIS/ADAM: Ampliacion planta fisica Aprobado a nivel técnico y ambiental por USAID en julio. La
procesadora de lacteos Oficina de Contratos y Donaciones hizo convenio de donacion con
el Cabildo Indigena de Pitay6.
FIS-114-G-071 (Cabildo Indigena de Pitayd)
En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 141.68 hectareas
Apoyadas; 100 familias beneficiadas;, 57 empleos equivalentes a
Caldono DA: Café organico (Meta: 72 hectareas y 180 Familias) tie,mpo completq cre.ados; 263_.7 hectéreas_ Iik_>res de coca en
L nucleos productivos; 3 comunidades/asociaciones de productores
o (Iniciativa 14, y 231 familias firmaron acuerdos de cero ilicitos
S |Aprobada ARD-DA-063-G-089 (Cabildo San Lorenzo de Caldono)
8 lz\l&\)/éembre DA: Mora y frijol (Meta: 72 hectareas y 180 familias) En ejecucion. Resultados reportados a la fecha: 84.8 hectareas

apoyadas; 179 familias beneficiadas; 93 empleos equivalentes a
tiempo completo creados; 529.1 hectareas libres de coca en los
nucleos productivos; 5 comunidades/ asociaciones de productores
y 259 familias firmaron acuerdos de cero ilicitos
ARD-DA-064-G-053 (Cabildo San Lorenzo de Caldono)
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DA: Cana panelera (Meta: 75 hectareas y 150 familias)

En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 148 familias
beneficiadas; 216.4 hectareas apoyadas; 56 empleos equivalentes
a tiempo completo creados; 553 hectareas libres de coca en
nucleos productivos; 16 comunidades o asociaciones de
productores y 1,740 familias firmaron acuerdos de cero ilicitos.
ARD-DA-065 G-055 (ASOPANELA)

DA: Autonomia alimentaria para 6 municipios ADAM(Meta: 1765
familias)

Pendiente de aprobacién ambiental.
ARD-DA-143

GL: Servicios Publicos (Fortalecer a los proveedores de servicios
publicos urbanos y rurales)

En ejecucién, contrato firmado para fortalecer a nivel operativo de
los proveedores de servicios publicos de acueducto y
alcantarillado. La segunda fase del plan para fortalecer
institucionalmente siete organizaciones rurales esta en proceso en
las areas de administracion, comercializacién, finanzas, técnica y
operaciones.

GL-045-C-010 (ACODAL)

GL: Planeacion Municipal (Formulacion de planes de desarrollo
departamental; ajuste del esquema de ordenamiento territorial;
conformacion y fortalecimiento de sistemas de planeacién
municipal) - Planeaciéon municipal de comunidades indigenas

Aprobado a nivel técnico y ambiental. En proceso de competencia

GL-130

GL Desarrollo Institucional (Fortalecimiento de asociaciones de
municipios)-Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables
Fortalecimiento AMUNORCA

En ejecucién
GL-095-G-050 (AMUNORCA)

GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer
organizaciones de grupos vulnerables)

En ejecucién, donacién firmada en mayo de 2007 para fortalecer
17 grupos indigenas. GL-058-G-042 (Fundacion Sol y Tierra)

GL: Participaciéon Ciudadana y Grupos Vulnerables ADAM-
Fortalecer procesos de movilizacion social e institucional en torno a
objetivos de convivencia pluriétnica y construccion de cultura de
paz mediante el desarrollo de procesos de comunicacion
comunitaria en los municipios de Caldono, Silvia

En formulacién técnica
ARD-GL-170

GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer
organizaciones de grupos vulnerables y fortalecer procesos para
mejorar la participacion ciudadana - Jovenes)

En ejecucién.
GL-104-G-066
(Asociacién de Cabildos Indigenas Uka Wex Nasa.)
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GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En gjecucion
GL-009-C-007(Fundacién Universidad del Cauca)
GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar Enwgda por la Of|_C|na de Contrato_s,y D’ongmones a USAID en
o : N L septiembre. Pendiente de aprobacién técnica.
gestién financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Narifio GL-138
Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento Basico: Terminado. Resultados reportados hasta la fecha: 172 familias
Caldono Reemplazo del sistema de alcantarillado sanitario en Pueblo beneficiadas y 17.36 trabajos creados. 100% de los fondos
Nuevo. desembolsados.
FIS-026-G-019 (Cabildo Indigena de Pueblo Nuevo)
Infraestructura Social FIS/ADAM / Educacidn: Construccion de | En formulacion técnica
dos aulas Institucion Educativa Madre Laura
En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 200 familias
beneficiadas; 137.3 hectareas apoyadas;, 713.1 hectareas libres
Patia de cultivos ilicitos; 8 comunidades / asociaciones de productores y
DA: Frutas (Metas: 230 hectareas y 230 familias) 190 familias firmaron acuerdos de cero ilicitos; 2 empleos
(Iniciativa 08, equivalentes a tiempo completo creados, y $37,992 délares
Aprobada generados en ventas.
Nov. 2006) ARD-DA-004-G-007 (Frutas del Patia)
) . . o Aprobado a nivel técnico y ambiental.
DA: Cacao (Metas: 120 hectareas y 120 Familias) ARD-DA-109
GL: Servicios Publicos (Fortalecer a los proveedores de servicios | En ejecucion, contrato firmado para fortalecer las operaciones de
publicos urbanos y rurales los proveedores de servicios publicos de acueducto y
alcantarillado. La segunda fase de un plan para fortalecer
institucionalmente a nueve organizaciones rurales en Caldono en
areas de administracion, comercializacion, finanzas, técnica y de
S operaciones esta en proceso.
= Patia GL-045-C-010 (ACODAL)
o GL: Participacién ciudadana y grupos vulnerables (Fortalecer En ejecucién. Acuerdo de donacién firmado en septiembre de

organizaciones de grupos vulnerables) - Fortalecimiento de los
concejos comunitarios para el plan de vida afropatiano

2007.
GL-117-G-065 (CORPOAFRO)

GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar
gestién financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Narifio

Enviada por la Oficina de Contratos y Donaciones a USAID en
septiembre. Pendiente de aprobacién técnica.
GL-138
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GL: Planeacién Municipal Apoyo a los procesos de
fortalecimiento institucional y planificacion participativa en los En formulacién técnica.
municipio de Patia, Almaguer, La Sierra, La Vega y Rosas - Cauca ARD-GL-146
GL Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer
organizaciones de grupos vulnerables- fortalecer red de mujeres
afropatianas En formulacion técnica.
GL Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer En formulacion técnica
organizaciones de grupos vulnerables) Sivia, Piendamo, Patia
Infraestructura Productiva FIS/ADAM: Mantenimiento de la En ejecucién. El 20 de septiembre, se firmd convenio de donacién
carretera en el Patia. con el ejecutor
FIS-119-G-088 (Junta de Accion Comunal del Rincon)
Infraestructura Social FIS/ADAM Construccion primera etapa En ejecucién.
Plan Maestro de alcantarillado del Corregimiento de Patia ARD-FIS-171
Almaguer
L DA: Café especial (regional) :(Metas 1619 hectareas y 1619 En formulacién técnica.
(Iniciativa 21, familias)
Aprobada abril
de 2007)
DA: Cana panelera, frutas, hortifuticola y silvopastoril (regional)
Metas: 683 familias y 638,2 hectéreas En formulacién técnica.
«©
S Almaguer . —
8 GL: Ciudadanos y Grupos Vulnerables (Fortalecer organizaciones

de grupos vulnerables; promover la inclusién de grupos
vulnerables y mejorar los procesos de comunicacién comunitaria-
Jovenes)

Pendiente de aprobacién técnica por parte de USAID.
GL-159
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
GL: Planeacién Municipal Apoyo a los procesos de
fortalecimiento institucional y planificacién participativa en los En formulacion técnica.
municipio de Patia, Almaguer, La Sierra, La Vega y Rosas - Cauca -GL-146
GL. Desarrollo Institucional Modelo de Control Interno MECI
En formulacién técnica.
GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecucion
GL-009-C-007 (Fundacion Universidad del Cauca)
GL: Servicios Publicos Contrato ACODAL - Servicios Publicos en | g, formulacion técnica.
Cauca y Narifio GL-142 (ACODAL)
Infraestructura Social FIS/ADAM Terminaciéon Acueducto veredal P
RUIZ-JUAN RUIZ En formulacion técnica.
En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 94 hectareas
apoyadas; 80 familias beneficiadas; 44 empleos equivalentes a
DA: Café especial (Metas: 60 héctareas y 80 familias) tiempo completo creados; 356 hectareas libres de coca en los
L nucleos productivos; 9 comunidades y asociaciones de
Cajibio productores y 912 familias firmaron acuerdos de cero ilicitos.
N ARD-DA-110-G-076 (Coobra)
(Iniciativa 46, . —— - —
Aprobada En ejecucion: Resultados, reportados a la fecha: 5 familias
junio de 2007) beneficiadas y 5.03 hectareas apoyadas.
S Totales para actividad hortofruticola: 106 familias beneficiadas;
3 DA: Cadena hortofruticola (Metas: 774 familias y 661.5 hectareas) |112.4 hectareas apoyadas; 1759 empleos equivalentes a tiempo
(& completo generados, y 358.5 hectareas libres de coca en nucleos

CCI-DA-003
ARD-DA-098-C-017
(José Corrales Giraldo - 20.000 plantulas aguacate para 98 has)

productivos.
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 270.5
hectareas apoyadas; 133 familias beneficiadas; 129 empleos
DA: Cana panelera (Metas: 140 hectareas y 140 familias) equwalent,es a tiempo co_mplfato creadc_)s; 510.3 hectgre_as libres de
I coca en nucleos productivos; 6 comunidades y asociaciones de
productores y 345 familias firmaron acuerdos de cero ilicitos.
ARD-DA-139 G-086 (APC)
En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 4.34
hectareas apoyadas; 51 familias beneficiadas; 78 empleos
DA: Plantas aromaticas (Metas: 6 Hectareas y 78 Familias) equn{algntes a tiempo completo creado§_; 11 .comumdades/
asociaciones de productores y 701 familias firmaron acuerdos de
cero ilicitos.
ARD-DA-111-G-062 (Asociacion Movimiento Campesino Cajibio)
: GL: Servicios Publicos Contrato ACODAL - Servicios Publicos en
Cauca y Narifio En formulacién técnica.
GL-142 (ACODAL)
GL: Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables (UAFROC) En formulacién técnica.
GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecucion
GL-009-C-007(Fundacién Universidad del Cauca)
Cajibio Infraestructura Social FIS/ADAM Ampliacién acueducto de En formulacién técnica.
Michinchal.
En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 62 familias
m El Tambo beneficiadas; 50 empleos equivalentes a tiempo completo creados;
% (Iniciativa 45, | DA: Cafia panelera (Metas: 52.5 Hectareas y 70 Familias) 267.7 hectareas libres de coca en nicleos productivos; 8
S Aprobada comunidades/asociaciones de productores y 800 familias firmaron
Junio 07) acuerdos de cero ilicitos.

ARD-DA-078-G-058 (CORPOTAMBO)
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 226.8 hectareas
apoyadas; 139 familias beneficiadas; 57 empleos equivalentes a
DA: Arreglo agroforestal palmito,y cacao, tiempo completo creados; 420.15 hectareas libres de coca en
(Metas: 140 Hectareas y 140 Familias) nucleos productivos; 8 comunidades/ asociaciones productores y
548 familias bajo acuerdos de cero ilicitos.
ARD-DA-079-G-056 (CORROTAMBO)
Resultados reportados hasta la fecha: 6.06 hectareas apoyadas y
6 familias beneficiadas.
DA: Cadena hortofruticola (Metas: 774 familias y 661.5 hectareas) |Véase Cajibio para obtener los resultados totales de la actividad.
CCI-DA-003
ARD-DA-098-C-017
(José Corrales Giraldo- 20.000 plantulas aguacate para 98 has)
En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 2.95
hectareas apoyadas y 18 familias beneficiadas.
. . Totales para la actividad de seda: 77 familias beneficiadas, 14.45
DA: Actividad artesanal en seda (Metas: 215 familias y 44.5 hectareas apoyadas, 272 empleos equivalentes a tiempo completo
hectareas) creados, 104.85 hectareas libres de cultivos ilicitos, 21
comunidades/asociaciones de productores y 1,947 familias
firmaron acuerdos de cero ilicitos.
ARD-DA-090-G-052 (CORSEDA)
GL.: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (UAFROC) En formulacién técnica.
GL. Planeacién Municipal (Formulacion Plan de desarrollo
municipal, formulacion plan agropecuario municipal, conformacién
El Tambo |y fortalecimiento del sistema de planeacion municipal)- FORO POR | En formulacién técnica.
COLOMBIA
o 8 GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecucion
O3 GL-009-C-007(Fundacién Universidad del Cauca)
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
GL: Servicios Publicos Contrato ACODAL - Servicios Publicos en | g1 tormulacién técnica.
Cauca y Narifio GL-142 (ACODAL)
DA: Café especial (regional) ( Meta: 1619 hectareas y 1619
familias) En formulacion técnica.
En formulacion técnica.
DA: Cana panelera, frutas, hortifuticola y silvopastoril (regional)
(Metas 683familias y 638,2 hectéreas) [ICA-DA-XX
La Sierra . —
GL: Ciudadanos y Grupos Vulnerables (Fortalecer organizaciones . o
(Iniciativa 22, de grupos vulnerables; promover la inclusiéon de grupos Pendiente de aprobacion técnica por parte de USAID
Aprobada abril | Vulnerables y mejorar los procesos de comunicacion comunitaria- GL-159-C-105
de 2007) Jbévenes)
GL: Servicios Publicos Contrato ACODAL - Servicios Publicos en | g, formulacion técnica.
Cauca y Narifio GL-142 (ACODAL)
GL. Desarrollo Institucional:Modelo de Control Interno MECI
En formulacion técnica.
GL: Planeacién Municipal Apoyo a los procesos de fortalecimiento
. institucional y planificacién participativa en los municipio de Patia, L
La Sierra Almaguer, La Sierra, La Vega y Rosas - Cauca En formulacion técnica.
GL-146
S La Vega %__Café especial (regional) ( Meta: 1619 hectareas y 1619
3 (Iniciativa 24, familias) En formulacién técnica.
O Aprobada abril
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
de 2007
) DA: Miel (Metas:39 familias y 10 hectareas) En formulacién técnica
DA: Silvopastoril (Metas:107 familias y 80 hectéreas )
En formulacion técnica
GL: Ciudadanos y Grupos Vulnerables (Fortalecer organizaciones Pendiente de aprobacién técnica por parte de USAID
de grupos vulnerables; promover la inclusién de grupos P porp
vulnerables y mejorar los procesos de comunicacion comunitaria- GL-159-C-105
Jbévenes)
GL: Servicios Publicos Contrato ACODAL - Servicios Publicos en L
Cauca y Narifio En formulacion técnica.
GL-142 (ACODAL)
GL. Desarrollo Institucional:Modelo de Control Interno MECI En formulacién técnica
GL.: Planeacion Municipal Apoyo a los procesos de fortalecimiento L
institucional y planificacién participativa en los municipio de Patia, | En formulacion técnica
Almaguer, La Sierra, La Vega y Rosas - Cauca GL-146
La Vega
GL: Planeacién Municipal Apoyo a los procesos de fortalecimiento
@ institucional y planificacién participativa en los municipio de Patia, L
S Almaguer, La Sierra, La Vega y Rosas - Cauca En formulacion técnica
S GL-146 (ACODAL)
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
Infraestructura Productiva FIS/ADAM Construccién acueducto o
vereda La Palma. Corregimiento San Miguel En formulacién técnica
En ejecucién: Resultados reportados a la fecha: 2 hectareas
A ) o apoyadas y 4 familias beneficiadas.
DA: Actmdad artesanal en seda (Meta: 215 familias y 44.5 Véase El Tambo para obtener los resultados totales de la
hectareas) -
actividad.
ARD-DA-090-G-052 (CORSEDA)
) En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 186 familias
Popayan DA: Cafa panelera (Metas: 93 hectareas y 186 familias) beneficiadas y 93 hectareas apoyadas.
L ARD-DA-120
,(L{mr(ggta“éz 48, En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 40.82
qur)ﬂo de 2007) hectareas apoyadas y 35 familias beneficiadas,
DA: Cadena hortofruticola (Metas: 774 familias y 661.5 hectareas) |- Véase Cajibio para obtener los resultados totales de la actividad.
CCI-DA-003
ARD-DA-098-C-017
(José Corrales Giraldo- 20.000 plantulas aguacate para 98 has)
En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 56.1
hectareas apoyadas y 51 familias beneficiadas.
Total para la actividad de café: 198 familias beneficiadas; 304.5
DA: Café especial (Metas: 320 hectareas y 200 familias) hectareas apoyadas; 199 empleos equivalentes a tiempo completo
generados; 809.7 hectareas libres de coca en nicleos productivos;
11 comunidades/asociaciones de productores y 1,168 familias bajo
P . acuerdos de cero ilicitos.
opayan ARD-DA-108-G-094 (COOBRA)
GL. Desarrollo Institucional:Modelo de Control Interno MECI En formulacién técnica
GL. Planeacién Municipal (Formulacion Plan de desarrollo
© municipal,formulacion plan agropecuario municipal, conformacién y L
S fortalecimiento del sistema de planeacién municipal)- FORO POR | En formulacion técnica.
S COLOMBIA
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En gjecucion
GL-009-C-007(Fundacién Universidad del Cauca)
En ejecucién, resultados reportados hasta la fecha: 2.35
DA: Actividad artesanal en seda (Meta: 215 familias y 44.5 hectareas apoyadas y 7 familias beneficiadas.
hectareas) - Véase Popayan para los resultados totales de la actividad.
Morales ARD-DA-090-G-052 (CORSEDA)
En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 102.4 hectéreas
(Iniciativa 47, apoyadas; 49 familias beneficiadas; 44 empleos equivalentes a
Aprobada tiempo completo generados; 194 hectéreas libres de coca en
junio de 2007) | DA: Cafa panelera (Metas: 73 hectareas y 73 familias) nucleos productivos; 3 comunidades/asociaciones de productores
y 148 familias firmaron acuerdos de cero ilicitos.
ARD-DA-140-G-087
(Cooperativa de Productores de Panela de Morales)
DA: Autonomia alimentaria para 6 municipios ADAM (Meta: 1765 | Pendiente de aprobacion ambiental.
familias) ARD-DA-143
En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 15 hectareas
apoyadas y 15 familias beneficiadas.
DA: Cadena hortofruticola (Metas: 774 familias y 661.5 hectareas) |- Véase Cajibio para obtener los resultados totales de la actividad.
CCI-DA-003
ARD-DA-098-C-017
(José Corrales Giraldo- 20.000 plantulas aguacate para 98 has)
En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 66.6 hectareas
apoyadas y 43 familias beneficiadas.
DA: Café especial (Metas: 320 hectareas y 200 familias)
Morales - Véase Popayan para ver los resultados totales de la actividad
ARD-DA-108-G-094 (COOBRA)
En formulacion técnica.
. DA Café especial (Metas: 600 hectareas y 400 familias ARD-DA-168
% GL: Servicios Publicos Contrato ACODAL - Servicios Publicos en
o Cauca y Narifio En formulacién técnica.

GL-142 ACODAL
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
GL.: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (UAFROC) En formulacién técnica.
GL.: Planeacion Municipal (Formulacién de planes de desarrollo
municipal, formulacién plan agropecuario municipal,conformacién y L
fortalecimiento del sistema de planeacién municipal) En formulacion técnica
GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecucion
GL-009-C-007(Fundacion Universidad del Cauca)
Infraestructura Soglal ADAM : Construccion saneamiento basico En formulacion técnica
La Floresta, los Cafés y otros
En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 3.45 hectareas
DA: Actividad artesanal en seda (Metas: 215 familias y 44.5 apoyadas y 40 familias beneficiadas.
hectareas) - Véase El Tambo para ver los resultados totales de la actividad
ARD-DA-090-G-052 (CORSEDA)
DA: Autonomia alimentaria para 6 municipios ADAM (Meta: 1765 | Pendiente de aprobacion ambiental.
Timbi familias) ARD-DA-143
imblo En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 33.25 hectareas
(Iniciativa 43, apoyadas; 24 familias beneficiadas; 52 empleos equivalentes a
Aprobada tiempo completo creados; 69.7 hectareas libres de coca en
mayo de DA: Café organico (Metas: 54 hectareas y 36 familias) nucleos productivos; 1 comunidad/asociacién de productores y 126
2007) familias firmaron acuerdos de cero ilicitos.
ARD-DA-154-G-102
(Asociacion de productores organicos del Cauca)
En ejecucién: Resultados reportados hasta la fecha: 4.48
© hectareas apoyadas y 4 familias beneficiadas.
S . ' . o 5 - Véase Cajibio para obtener los resultados totales de la actividad.
=
8 DA: Cadena hortofruticola (Metas: 774 familias y 661.5 hectareas) CCI-DA-003

ARD-DA-098-C-017
(José Corrales Giraldo- 20.000 plantulas aguacate para 98 has)
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 181.8 hectareas
apoyadas y 104 familias beneficiadas.
DA: Café especial (Metas: 320 hectareas y 200 familias) - Véase Popayéan para obtener los resultados totales de la
actividad
ARD-DA-108 (COOBRA)
En ejecucién: 35.3 hectareas apoyadas; 47 familias beneficiadas;
35 empleos equivalentes a tiempo completo generados; 94
DA: Apoyar la produccion y comercializacion de café organico en | hectareas libres de coca en nucleos productivo; 1
la comunidad indigena (Metas 38 hectareas y 51 familias) comunidad/asociacién de productores y 64 familias firmaron
acuerdos de cero ilicitos.
ARD-DA-112-G-095 (Cabildo Indigena Nasa Kitek Kiwe)
Timbio GL: Servicio§~Puincos Contrato ACODAL - Servicios Publicos en | Eq formulacién técnica.
Cauca y Narifio GL-142 (ACODAL)
GL. Planeaciéon Municipal (Formulacién Plan de desarrollo
municipal , formulacién plan agropecuario municipal, conformacién
y fortalecimiento del sistema de planeacién municipal)- FORO POR | En formulacion técnica.
Timbio COLOMBIA
GL: Finanzas Municipales (Mejorar capacidad tributaria; mejorar Enw_ada por la Of|_C|na de Contrato_s,y Qon§0|ones aUSAID en
Lo . S " septiembre. Pendiente de aprobacioén técnica.
gestién financiera) - Fortalecer 16 municipios de Cauca y Narifio GL-138
%__Cafe especial (regional) ( Metas:1619 hectareas y 1619 En formulacién técnica
familias) DA-IICA-XX
Rosas DA: Cana panelera, frutas, hortifuticola y silvopastoril (regional) o
. (Iniciativa 23, (Metas: 638, 2 hectareas y 683 familias) En formulacién técnica
S Aprobada abril GL-C — - ———
= de 2007) GL: Ciudadanos y Grupos Vulnerab!es (Fplrtalecer organizaciones |Pendiente de aprobacion técnica por parte de USAID
o de grupos vulnerables; promover la inclusién de grupos
vulnerables y mejorar los procesos de comunicacién comunitaria-
Jbvenes) GL-159
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
GL: Servicio§~Puincos Contrato ACODAL -Servicios Publicos en En formulacién técnica.
Cauca y Narifio GL-142 (ACODAL )
GL. Desarrollo Institucional: Modelo de Control Interno MECI
En formulacion técnica.
GL: Planeacién Municipal Apoyo a los procesos de fortalecimiento
institucional y planificacién participativa en los municipio de Patia, | En formulacion técnica
Almaguer, La Sierra, La Vega y Rosas - Cauca ARD-GL-146
En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 3.7 hectareas
_ ] DA: Actividad artesanal en seda (Metas: 215 Familias y 44.5 apoyadas y 8 familias beneficiadas.
Piendamo Hectareas) - Véase El Tambo para obtener los resultados totales de la
o actividad. ARD-DA-090-G-052 (CORSEDA)
(Iniciativa 52, En ejecucion Resultados reportados hasta la fecha: 41 hectareas
Aprobada apoyadas y 41 familias beneficiadas.
junio del
2007) DA: Cadena hortofruticola (Metas: 774 familias y 661.5 hectareas) |- Véase Cajibio para obtener los resultados totales de la actividad.
CCI-DA-003
ARD-DA-098-C-017
(José Corrales Giraldo- 20.000 plantulas aguacate para 98 has)
En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 107 hectareas
apoyadas y 68 familias beneficiadas; 64 empleos equivalentes a
DA: Cafia panelera (Metas: 70 hectareas y 70 familias) tie,mpo completq ger.1erado; 247.1 hectéregs !ibres de coca en los
nucleos productivos; 6 comunidades/asociaciones de productores
© . i y 460 familias firmaron acuerdos de cero ilicitos.
S Piendamo ARD-DA-135-G-085 (Corpotunia)
8 Aprobado a nivel técnico y ambiental por parte de USAID en

DA: Mejoramiento cadena de flores (Metas: 75 familias y 15
hectareas)

septiembre. Actualmente la oficina de Contratos y Donaciones esta
elaborando la evaluacién de responsabilidad.
ARD-DA-155

DA: Autonomia alimentaria para 6 municipios ADAM (Meta:1765
familias)

Pendiente de aprobacién ambiental.
ARD-DA-143
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DA: Café especial (regional) (Metas: 600 hectareas y 400 familias) | En formulacién técnica
ARD-DA-168
GL : Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables- Fortalecer En formulacién técnica
organizaciones de grupos vulnerables. Silvia, Piendamd, Patia
GL: Servicio§~Puincos Contrato ACODAL - Servicios Publicos en | En formulacién técnica.
Cauca y Narifio -GL-142 (ACODAL )
GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecucion
GL-009-C-007(Fundacién Universidad del Cauca)
GL. Planeacién Municipal (Formulacion Plan de desarrollo
municipal , formulacién plan agropecuario municipal, conformacién L
y fortalecimiento del sistema de planeacién municipal)- FORO POR | En formulacion técnica.
COLOMBIA
) ; Infraestructura Social FIS Construccion dos aulas escolares En formulacién técnica
Piendamo Escuela Bilingiie Valparaiso
Otros . .
Municipios: | GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecucion
Balboa y GL-009-C-007(Fundacién Universidad del Cauca)
Coconuco
s 0tro§_ .. | GL Desarrollo Institucional (Fortalecer Asociaciones de Municipios) En formulacion tecnica
® @ [|Municipios: ASOMSURCA GL-128
O O |paez (ASOPATIA)
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Municipio

Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

Otros
Municipios:
Guapi
Santander de
Quilichao,
Guachené,
Padilla,
Caloto y
Puerto
Tejada

GL Desarrollo Institucional_Apoyo de la socializacién y puesta en
marcha del Plan Estratégico Institucional para el fortalecimiento y
unidad de las organizaciones afrocolombianas

En ejecucién

GL-153

Otros
Municipios:
Santander
de Quilichao,
Suarez,
Buenos
Aires, Caloto,
Villa Rica,
Puerto
Tejada,
Corinto,
Miranda,
Padilla,
Caldono,
Toribio y
Jambalo

GL Desarrollo Institucional (Fortalecimiento de asociaciones de
municipios)-Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables
Fortalecimiento AMUNORCA

En ejecucién

GL-095-G-050 (AMUNORCA)
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Region B: Macizo / Putumayo (Norte del Putumayo, Huila, Tolima)

Depto | Municipio

Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

Orito

(Iniciativa
69,
Aprobada
julio de
2007)

Putumayo

DA: Palmito y fortalecimiento de Agroamazonia (Metas:
365 familias y 650.8 hectareas)

En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 91 familias beneficiadas y
141.3 hectareas apoyadas.

Totales para la actividad de Palmito: 373 familias beneficiadas; 612.8 hectareas
apoyadas; 98 trabajos creados; 971.5 hectareas libres de cultivos ilicitos; 3
comunidades/asociaciones de productores y 105 familias firmaron acuerdos de
cero ilicitos, y $625,842 délares generados en ventas.
Fase I: FUPAD-DA-001 (Agroamazonia)
Fase Il: FUPAD-DA-010-C-067 (Agroamazonia)

DA: Vainilla (Metas: 673 familias y 54 hectareas)

En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 326 familias beneficiadas y
22.5 hectareas apoyadas.

Totales para la Actividad de Vainilla: 673 familias beneficiadas; 54 hectareas
apoyadas; 8 empleos equivalentes a tiempo completo creados, y 8,762.21
hectareas libres de cultivos ilicitos en nucleos productivos,.
Fase | FUPAD-DA-006 (COMFAMILIAR)
Fase lI: En formulacion técnica

DA: Cacao (Metas: 510 hectareas y 255 familias)

En ejecucién Resultados reportados a la fecha: 16 hectareas apoyadas y 4
familias beneficiadas.

Totales para la actividad de cacao: 165 familias beneficiadas; 332 hectareas
apoyadas; 299 empleos equivalentes a tiempo completo creados; 708.3
hectareas libres de coca en nucleos productivos; 1 comunidad/asociacion de
productores y 35 familias firmaron acuerdos de cero ilicitos.
FUPAD-DA-37-C-067(ASOPA)

DA: Pimienta (Metas: 200 familias y 200 hectareas)

Aprobada a nivel técnico; pendiente de aprobacion contractual por parte de
USAID. FUPAD-DA-044

DA: Piscicultura (regional) (Metas:96 hectareas y 128
familias)

En formulacién técnica
FUPAD-DA-052

DA: Cana panelera (regional)( Metas:40 hectareasy 20
familias)

En formulacién técnica
FUPAD-DA-053

DA: Piscicultura (regional) (Metas: 135,75 hectareas y
181 familias)

En formulacién técnica
FUPAD-DA-055
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
DA: Seguridad alimentaria (regional) (Metas: 513 En formulacién técnica
familias y 266 hectareas)
DA: Silvopastoril (Metas: 457 familias y 1645 hectareas) | En formulacién técnica
FUPAD-DA-049
GL: Desarrollo Institucional (Radios Ciudadanas) En ejecucién. Acuerdo de donacién firmado en septiembre de 2007.
Ciudadanos y Grupos Vulnerables (Fortalecer
organizaciones de grupos vulnerables, promover la 3
inclusién de grupos vulnerables, fortalecer procesos de GL-123-G-080 (ORGANIZACION ZONAL INDIGENA DEL PUTUMAYO - OZIP)
participacion ciudadana) -Organizacion Zonal Putumayo
GL Planeacién Municipal (Formulacion Plan de En formulacién técnica
desarrollo municipal , formulacién plan agropecuario
municipal, conformacion y fortalecimiento del sistema de
Orito planeacion municipal)- CORPOAGROAMAZONIA
GL: Servicios Publicos Donacion a Precio Fijo con el
objeto de dar Apoyo a la consolidacién de Aguas de En formulacién técnica
Putumayo que permita la asistencia técnica para GL-174
adelantar la Gerencia del Plan Departamental de Agua y
el fortalecimiento de las entidades comunitarias
GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En gjecucion
GL-009-C-003 (Coopmuijer)
GL Finanzas Municipales. En formulacion técnica
Infraestructura Social FIS Construcciéon de acueducto | En formulacion técnica
individual, bateria sanitaria y restaurante escolar en la
escuela paraiso
Puerto Asis |DA: Palmito y fortalecimiento de Agroamazonia (Metas: | En ejecucion. Resultados reportados hasta la fecha: 49 familias beneficiadas y
365 familias y 650.8 hectareas) 88 hectareas apoyadas.
(Iniciativa - Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad.
o4, Fase I: FUPAD-DA-001 (Agroamazonia)
Aprobada Fase ll: FUPAD-DA-010-C-067 (Agroamazonia)
julio de
2007)
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Depto

Municipio

Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

Putumayo

Puerto Asis

DA: Pimienta (Metas: 100 hectareas y 100 familias)

En ejecucién Resultados reportados a la fecha: 20 hectareas apoyadas 20 y
familias beneficiadas.

Total para la actividad de Pimienta: 100 familias beneficiadas; 119.5 hectareas
apoyadas; 98 empleos equivalentes a tiempo completo creados; 853.7
hectareas libres de coca en nucleos productivos; 21 comunidades/asociaciones
de productores y 891 familias firmaron acuerdos de cero ilicitos; y $26, 593.00
dolares generados en ventas.

FUPAD-DA-007 (Condimentos Putumayo)

DA: Vainilla (Metas: 673 familias y 54 hectareas)

En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha): 241 familias beneficiadas y
22.32 hectareas apoyadas.

- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad.
FUPAD-DA-006 (COMFAMILIAR
Fase Il: En formulacién técnica)

DA: Pimienta (Metas: 200 familias y 200 hectareas)

Aprobada a nivel técnico; pendiente de aprobacién contractual por parte de
USAID. FUPAD-DA-044

GL: Desarrollo Institucional (Fortalecimiento de
asociaciones de municipios) Planeacién Municipal
(Formulacion de planes de desarrollo municipal y
conformacion y fortalecimiento del sistema de
planeacién municipal) -- FEDECAP/Comunidades
Afroputumayenses

Aprobado a nivel técnico y ambiental en julio de 2007. Actualmente, la Oficina
de Contratos y Donaciones esta preparando el instrumento contractual.

GL-125

DA: Silvopastoril (Metas: 457 familias y 1645 hectareas)

En formulacién técnica
FUPAD-DA-049

GL: Desarrollo Institucional; Ciudadanos y Grupos
Vulnerables -Organizacion Zonal Putumayo

En ejecucién. Acuerdo de donacién firmado en septiembre de 2007.
GL-123-G-080 (Organizacion Zonal Indigena del Putumayo — OZIP)

GL Finanzas Municipales.

En formulacién técnica

GL Planeacién Municipal (Formulacion Plan de
desarrollo municipal , formulacién plan agropecuario
municipal, conformacion y fortalecimiento del sistema de
planeacién municipal)-CORPOAGROAMAZONIA

En formulacién técnica
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
GL.: Servicios Publicos Donacién a Precio Fijo con el
objeto de dar Apoyo a la consolidacién de Aguas de En formulacién técnica
Puerto Asis | Putumayo que permita la asistencia técnica para
adelantar la Gerencia del Plan Departamental de Agua y
el fortalecimiento de las entidades comunitarias GL-174
DA: Palmito y fortalecimiento de Agroamazonia (Metas: | En ejecucion. Resultados reportados hasta la fecha: 40 familias beneficiadas y
365 familias y 650.8 hectareas) 55 hectareas apoyadas.
- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad.
Puerto Fase I: FUPAD-DA-001 (Agroamazonia)
Fase Il: FUPAD-DA-010-C-067 (Agroamazonia)
Caicedo DA: Pimienta (Metas: 100 hectareas y 100 familias) En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 41.5 hectareas apoyadas y 29
familias beneficiadas.
- Véase Puerto Asis para obtener todos los resultados de la actividad.
o (Iniciativa FUPAD-DA-007 (Condimentos Putumayo)
T DA: Silvopastoril (Metas: 457 familias y 1645 hectareas) | En formulacién técnica
E  |e4, FUPAD-DA-049
5 DA: Caucho (Metas: 246 hectareas y 82 familias) En ejecucién. Resultados totales para la actividad de caucho: 33 familias
o Aprobada beneficiadas; 88 hectareas apoyadas; 90 empleos equivalentes a tiempo
completo creados; 545 hectareas libres de coca en nucleos productivos; 7
julio de comunidades/asociaciones de productores y 313 familias firmaron acuerdos de
cero ilicitos.
2007 FUPAD-DA-036-C-067 (ASOCAP)
) DA: Pimienta (Metas: 200 familias y 200 hectareas) Aprobada a nivel técnico; pendiente de aprobacion contractual por parte de
USAID. FUPAD-DA-044
DA: Vainilla (Metas: 673 familias y 54 hectareas) En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 20 familias beneficiadas y
1.49 hectareas apoyadas.
- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad.
FUPAD-DA-006 (COMFAMILIAR
Fase II: En formulacion técnica)
DA: Piscicultura (regional) (Metas:96 hectareas y 128 En formulacién técnica
familias FUPAD-DA-052
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
DA: Piscicultura (regional) (Metas:135,75 hectareas En formulacion técnica
y181 familias): FUPAD-DA-055
DA: Seguridad alimentaria (regional) (Metas: 266 En formulacion técnica
hectareas y 513 familias)
GL: Desarrollo Institucional y Planeacién Municipal --- Aprobado a nivel técnico y ambiental en julio de 2007. Actualmente, la Oficina
FEDECAP/Comunidades afroputumayenses de Contratos y Donaciones esta preparando el instrumento contractual.
GL-125
GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecucion
GL-009-C-003 (Coopmujer)
% Puert GL: Desarrollo Institucional; Ciudadanos y Grupos En ejecucién. Acuerdo de donacién firmado en septiembre de 2007.
£ Cal:::e;ctl)o Vulnerables -Organizacion Zonal Putumayo GL-123-G-080 (Organizacion Zonal Indigena del Putumayo — OZIP)
.g GL Finanzas Municipales. En formulacién técnica
o

GL Planeacién Municipal (Formulacion Plan de
desarrollo municipal , formulacién plan agropecuario
municipal, conformacion y fortalecimiento del sistema de
planeacién municipal)-CORPOAGROAMAZONIA

En formulacién técnica

GL: Servicios Publicos Donacién a Precio Fijo con el
objeto de dar Apoyo a la consolidacion de Aguas de
Putumayo que permita la asistencia técnica para
adelantar la Gerencia del Plan Departamental de Agua y
el fortalecimiento de las entidades comunitarias

En formulacién técnica

GL-174

Infraestructura Social FIS Construccion aula de
sistemas y bateria sanitaria en la escuela platanillo.

En formulacién técnica
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
San Miguel [DA: Palmito y fortalecimiento de Agroamazonia (Metas: | En ejecucion. Resultados reportados hasta la fecha: 53 familias beneficiadas y
365 familias y 650.8 hectareas) 66.5 hectareas apoyadas.
- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad.
(Iniciativa Fase I: FUPAD-DA-001 (Agroamazon/:a)
66, Fase Il: FUPAD-DA-010-C-067 (Agroamazonia)
Aprobada
julio de
2007)
DA: Pimienta (Metas: 100 hectareas y 100 familias) En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 9 hectéareas apoyadas y 10.5
familias beneficiadas.
- Véase Puerto Asis para obtener todos los resultados de la actividad.
FUPAD-DA-007 (Condimentos Putumayo)
DA:Silvopastoril (Metas: 457 familias y 1645 hectareas) | En formulacién técnica
FUPAD-DA-049
DA: Pimienta (Metas: 200 familias y 200 hectareas) Aprobada a nivel técnico; pendiente de aprobacién contractual por parte de
USAID. FUPAD-DA-044
DA:Vainilla (Metas: 673 familias y 54 hectareas) En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 4 familias beneficiadas y
0.65 hectareas apoyadas.
S - Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad.
g . FUPAD-DA-006 (COMFAMILIAR
3 San Miguel Fase lI: En formulacion técnica)
& DA: Cacao (Metas: 510 hectareas y 255 familias)) En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 72 familias beneficiadas y 139

hectareas apoyadas.

- Véase Orito para obtener los resultados totales de la actividad.
FUPAD-DA-037-C-067(ASOPA)

GL: Desarrollo Institucional y Planeacién Municipal ---
FEDECAP/Comunidades afroputumayenses

Aprobado a nivel técnico y ambiental en julio de 2007. Actualmente, la oficina de
Contratos y Donaciones esta preparando el instrumento contractual.
GL-125

GL Planeacién Municipal (Formulacion Plan de
desarrollo municipal , formulacién plan agropecuario
municipal, conformacion y fortalecimiento del sistema de
planeacién municipal)-CORPOAGROAMAZONIA

En formulacién técnica
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
GL Finanzas Municipales. En formulacién técnica
GL: Servicios Publicos Donacién a Precio Fijo con el
San Miguel | objeto de dar Apoyo a la consolidacion de Aguas de En formulacion técnica
Putumayo que permita la asistencia técnica para
adelantar la Gerencia del Plan Departamental de Agua y
el fortalecimiento de las entidades comunitarias GL-174
DA: Palmito y fortalecimiento de Agroamazonia (Metas: | En ejecucion. Resultados reportados hasta la fecha: 233.8 familias beneficiadas
Valle del 365 familias y 650.8 hectareas) y 125 hectareas apoyadas.
- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad.
Guamuez Fase I: FUPAD-DA-001 (Agroamazonia)
Fase ll: FUPAD-DA-010-C-067 (Agroamazonia)
L DA: Vainilla (Metas: 673 familias y 54 hectareas) En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 10 familias beneficiadas y
(Iniciativa 2.11 hectéreas apoyadas.
- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad.
36, FUPAD-DA-006 (COMFAMILIAR
o Fase Il: En formulacién técnica)
—y Aprobada [DA: Cacao (Metas: 510 hectareas y 255 familias) En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 68 familias beneficiadas y 135
g hectareas apoyadas.
5 mayo 2007) - Véase Orito para obtener los resultados totales de la actividad.
o FUPAD-DA-37-C-067(ASOPA)
DA: Pimienta (Metas: 200 familias y 200 hectareas) Aprobada a nivel técnico; pendiente de aprobacién contractual por parte de
USAID. FUPAD-DA-044
DA: Silvopastoril (Metas:457 familias y 1645 hectareas) | En formulacion técnica
FUPAD-DA-049
DA: Piscicultura (regional ( Metas:181 familias y 135,75 | En formulacién técnica
hectareas) FUPAD-DA-055
DA: Piscicultura (regional) (Metas:96 hectareas y 128 En formulacién técnica
familias) FUPAD-DA-052

ADAM ANNUAL WORK PLAN - PROGRAM YEAR THREE: JANUARY - DECEMBER 2008




Depto [ Municipio Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

DA: Cana panelera (regional)( Metas:40 hectareas y:
20 familias)

En formulacién técnica
FUPAD-DA-053

DA: Seguridad alimentaria (regional) (Metas: 266
hectareas y 513 familias)

En formulacién técnica

GL: Desarrollo Institucional y Planeacién Municipal ---
FEDECAP/Comunidades afroputumayenses

Aprobado a nivel técnico y ambiental en julio de 2007. Actualmente, la Oficina
de Contratos y Donaciones esta preparando el instrumento contractual.
GL-125

GL Planeacién Municipal (Formulacion Plan de
desarrollo municipal , formulacién plan agropecuario
municipal, conformacion y fortalecimiento del sistema de
planeacién municipal)-CORPOAGROAMAZONIA

En formulacién técnica

Valle del

Guamez |GL Finanzas Municipales.

En formulacién técnica

Putumayo

GL.: Servicios Publicos Donacién a Precio Fijo con el
objeto de dar Apoyo a la consolidacién de Aguas de
Putumayo que permita la asistencia técnica para
adelantar la Gerencia del Plan Departamental de Agua y
el fortalecimiento de las entidades comunitarias

En formulacién técnica

GL-174
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
Infraestructura Social FIS/ADAM /Electrificacion: En ejecucion. Resultados reportados a la fecha: 102 familias beneficiadas.
Construccion red de distribucion eléctrica vereda Los
Angeles FIS-133-G-083 (JAC Vereda de los Andes)
DA: Pimienta (Metas: 100 hectareas y 100 familias) En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 12 hectareas apoyadas, y
Mocoa 12 familias beneficiadas
- Véase Puerto Asis para obtener los resultados totales de la actividad.
(Iniciativa FUPAD-DA-007 (Condimentos Putumayo)
60, DA: Caucho (Metas: 246 hectareas y 82 familias) En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 53 hectareas apoyadas y
Aprobada 21 familias beneficiadas.
julio de Véase Puerto Caicedo para obtener los resultados totales de la actividad.
2007) FUPAD-DA-036-C-067 (ASOCAP)
DA: Silvopastoril (Metas: 457 familias y 1645 hectareas) | En formulacién técnica
FUPAD-DA-049
DA: Café especial Metas: 150 hectéreas y 150 familias) | En formulacién técnica.
DA: Cana Panelera (Meta 20 familias y 40 hectareas) En formulacién técnica
FUPAD-DA-053
DA: Cacao (Metas: 510 hectareas y 255 familias) En ejecucion: Resultados reportados a la fecha: 42 hectareas apoyadas y 21
Mocoa familias beneficiadas.
- Véase Orito para obtener los resultados totales de la actividad.
o FUPAD-DA-037-C-067 (ASOPA)
) DA: Pimienta (Metas: 200 familias y 200 hectareas) Aprobada a nivel técnico; pendiente de aprobacion contractual por parte de
£ USAID. FUPAD-DA-044
E DA: Vainilla (Metas: 673 familias y 54 hectareas) En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha): 52 familias beneficiadas y

3.29 hectareas apoyadas.

- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad.
FUPAD-DA-006 (COMFAMILIAR)
Fase II: En formulacion técnica
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
DA: Piscicultura (regional) (Metas: 96 hectareas y: 128 | En formulacion técnica
familias FUPAD-DA-052
DA: Cana panelera (regional) ( Metas:40 Hectareas y 20 | En formulacién técnica
familias) FUPAD-DA-053
DA: Piscicultura (regional) ( Metas: 135,75 hectareas y En formulacién técnica
181 familias) FUPAD-DA-055
DA: Seguridad alimentaria (regional) (Metas: 266 En formulacién técnica
hectareas y 513 familias)
GL: Desarrollo Institucional y Planeacién Municipal --- Aprobado a nivel técnico y ambiental en julio de 2007. Actualmente, la oficina de
FEDECAP/Comunidades afroputumayenses Contratos y Donaciones esté preparando el instrumento contractual.
GL-125
GL: Desarrollo Institucional; Ciudadanos y Grupos En ejecucién. Acuerdo de donacién firmado en septiembre de 2007.
Vulnerables -Organizacién Zonal Putumayo GL-123-G-080 (Organizacion Zonal Indigena del Putumayo — OZIP)
GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecucion
GL-009-C-003 (Coopmuijer)
GL Finanzas Municipales. En formulacion técnica
GL Planeacién Municipal (Formulacion Plan de En formulacién técnica
desarrollo municipal , formulacién plan agropecuario
Mocoa municipal, conformacién y fortalecimiento del sistema de
planeacién municipal)-CORPOAGROAMAZONIA
GL: Servicios Publicos Donacién a Precio Fijo con el
2 objeto de dar Apoyo a la consolidacion de Aguas de En formulacion técnica
g Putumayo que permita la asistencia técnica para
2 adelantar la Gerencia del Plan Departamental de Agua y
& el fortalecimiento de las entidades comunitarias GL-174
Villagarzén |BA: Palmito y fortalecimiento de Agroamazonia (Metas: | En ejecucion. Resultados reportados hasta la fecha: 15 familias beneficiadas y
265 familias y 450.8 hectareas) 27.8 hectareas apoyadas.
L - Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad.
(Iniciativa Fase I: FUPAD-DA-001 (Agroamazonia)
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha

64, DA: Pimienta (Metas: 100 hectareas y 100 familias) En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 35.5 hectareas apoyadas y

Aprobada 30 familias beneficiadas.

julio de - Véase Puerto Asis para obtener todos los resultados de la actividad.

2007) FUPAD-DA-007 (Condimentos Putumayo)
DA: Piscicultura (regional) (Metas:96 hectareas y 128 En formulacién técnica
familias) FUPAD-DA-052
DA: Cana panelera (regional) Metas: 40 hectareas y: En formulacion técnica
20 familias) FUPAD-DA-053
DA: Piscicultura (regional) Metas:135,75 hectareas y En formulacion técnica
181familias FUPAD-DA-055
DA: Seguridad alimentaria (regional) Metas:266 En formulacién técnica

hectareas y 513 familias

DA: Caucho (Metas: 246 hectareas y 82 familias) En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 35 hectareas apoyadas y
12 familias beneficiadas.

- Véase Puerto Caicedo para obtener todos los resultados de la actividad.
FUPAD-DA-036-C-067 (ASOCAP)

DA: Pimienta (Metas: 200 familias y 200 hectareas) Aprobada a nivel técnico; pendiente de aprobacién contractual por parte de
USAID. FUPAD-DA-044
DA: Vainilla (Metas: 673 familias y 54 hectareas) En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 17 familias beneficiadas y

1.73 hectareas apoyadas.

- Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad.
FUPAD-DA-006 (COMFAMILIAR)
Fase Il: En formulacion técnica

Villagarzén

o

T DA: Silvopastoril (Metas: 457 familias y 1645 hectareas) | En formulacién técnica

E FUPAD-DA-049

5 GL: Desarrollo Institucional; Ciudadanos y Grupos En ejecucién. Acuerdo de donacién firmado en septiembre de 2007.

e Vulnerables -Organizacion Zonal Putumayo GL-123-G-080 (Organizacion Zonal Indigena del Putumayo — OZIP)
GL Planeacién Municipal (Formulacion Plan de En formulacién técnica

desarrollo municipal , formulacién plan agropecuario
municipal, conformacion y fortalecimiento del sistema de
planeacién municipal)-CORPOAGROAMAZONIA
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
GL: Servicios Publicos Donacién a Precio Fijo con el
objeto de dar Apoyo a la consolidacién de Aguas de En formulacién técnica
Putumayo que permita la asistencia técnica para
adelantar la Gerencia del Plan Departamental de Agua y
el fortalecimiento de las entidades comunitarias GL-174
GL Finanzas Municipales. En formulacién técnica
Infraestructura Social FIS/ADAM Alcantarillado Vereda | En formulacion técnica
El Porvenir
DA: Vainilla (Metas: 673 familias y 54 hectareas) En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 3 familias beneficiadas y 0.03
hectareas apoyadas.
Otros Muni: - Véase Orito para obtener todos los resultados de la actividad.
Puerto FUPAD-DA-006 (COMFAMILIAR)
Guzman Fase ll: En formulacion técnica
GL: Desarrollo Institucional; Ciudadanos y Grupos En ejecucién. Acuerdo de donacién firmado en septiembre de 2007.
Vulnerables -Organizacion Zonal Putumayo GL-123-G-080 (Organizacion Zonal Indigena del Putumayo — OZIP)
Otros Munis: | GL: Desarrollo Institucional y Planeacion Municipal --- Aprobado a nivel técnico y ambiental en julio de 2007. Actualmente, la Oficina
Puerto FEDECAP/Comunidades Afroputumayenses de Contratos y Donaciones esta preparando el instrumento contractual.
Leguizamo
y Sibundoy GL-125
GL: Desarrollo Institucional; Ciudadanos y Grupos En ejecucién. Acuerdo de donacién firmado en septiembre de 2007.
Otros Munis: Vulnerables -Organizacién Zonal Putumayo
S  |Puerto
g Leguizamo
E GL-123-G-080 (Organizacion Zonal Indigena del Putumayo — OZIP)
Otros Munis | GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecucion
La Hormiga GL-009-C-003 (Coopmuijer)
=g Ataco DA: Qafé especial (regional) (Metas: 1360 familias y 680 | £, formulacién técnica
= E | (Iniciativa |hectareas) ARD-DA-173
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
Municipal | DA: Café especial (regional) (Metas:1260 hectareas y
53, 630 familias) En formulacién técnica ARD-DA-181
Aprobada -
juniode | DA Cacao (Metas: 2225 hectareas y 890 familias) En formulacién técnica
2007) IICA-DA-006
GL: Desarrollo Institucional, Participacion Ciudadana y
Grupos Vulnerables En formulacién técnica
GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento
de nomenclatura urbana y verificacion de sistemas | En formulacion técnica
tarifarios por los usos del suelo y titulacién rural
GL: Servicios Publicos En formulacién técnica
Chaparral
(Iniciativa
Municipal | DA:Café especial (regional) (Metas:1260 hectareas y
55, 630 familias) En formulacién técnica ARD-DA-181
Aprobada
julio de
2007)
DA Cacao (Metas: 2225 hectareas y 890 familias) En formulacion técnica
IICA-DA-006
GL:Desarrollo Institucional: Participacion Ciudadana vy
Grupos Vulnerables En formulacién técnica
Chaparral |GL: Servicios PUblicos En formulacién técnica
GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento
© de nomenclatura urbana y verificacion de sistemas | En formulacion técnica
E tarifarios por los usos del suelo y titulacién rural
o
= DA: Qafé especial (regional) (Metas: 1360 familias y 680 | £, tormulacién técnica
Ortega hectareas) ARD-DA-173
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
(Iniciativa GL: Desarrollo Institucional Participacion Ciudadana y o
Municipal Grupos Vulnerables En formulacién técnica
57,
Aprobada GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a
julio de través del ajuste a las bases prediales, establecimiento .
2007) de nomenclatura urbana y verificacion de sistemas | En formulacion técnica
tarifarios por los usos del suelo y titulacién rural
GL: Servicios Publicos En formulacién técnica
Infraestructura Social FIS/ADAM Construccion
alcantarillado sanitario caserio los Guayabos Pueblo i
Nuevo En formulacién técnica
FIS-182
DA: Café especial (regional) (Metas: 1260 hectéreas
y:630 familias) En formulacién técnica
Planadas |DA Cacao (Metas: 2225 hectareas y 890 familias) En formulacion técnica
(Iniciativa _ _ lICA-DA-006
Municipal | GL: Desarrollo Institucional / Participacion Ciudadana y
62 Grupos Vulnerables En formulacién técnica
Aprobada — —
juliode | GL: Servicios Publicos En formulacion técnica
2007) GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento L
de nomenclatura urbana y verificacion de sistemas | En formulacion técnica
tarifarios por los usos del suelo y titulacién rural
Rioblanco DA:Café especial (regional) (Metas:1260 hectéreas y o
g (Iniciativa 630 familias) En formulacién técnica ARD-DA-181
A gllsummpal DA Cacao (Metas: 2225 hectéareas y 890 familias) En formulacion técnica
’ IICA-DA-006

ADAM ANNUAL WORK PLAN - PROGRAM YEAR THREE: JANUARY - DECEMBER 2008




Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
Aprobada GL.: Desarrollo Institucional Participacion Ciudadana y o
julio de Grupos Vulnerables En formulacién técnica
2007) __ —
GL: Servicios Publicos En formulacién técnica
GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento L
de nomenclatura urbana y verificacion de sistemas | En formulacion técnica
tarifarios por los usos del suelo y titulacién rural
Ronces- En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 900 hectareas apoyadas y 200
valles familias beneficiadas
(6Ir71|0|at|va DA: Leche — modelo silvopastoril (Metas: 200 familias y
Aprobada 900 hectareas)
julio de ARD-DA-158 -G-100 (Corporacion Semillas de Agua)
2007)
DA: Qafé especial (regional) (Metas:1360 familias y 680 |k, formulacién técnica
hectareas) ARD-DA-173
GL: Desarrollo Institucional: Participacion Ciudadana y
Grupos Vulnerables En formulacién técnica
GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a
Ronces- través del ajuste a las bases prediales, establecimiento o
valles de nomenclatura urbana y verificacion de sistemas | En formulacion técnica
tarifarios por los usos del suelo y titulacién rural
GL: Servicios Publicos En formulacién técnica
Infraestructura Social FIS/ADAM Agua potable y
saneamiento basico En formulacién técnica
= £ w San DA Cacao (Metas: 2225 hectareas y 890 familias) En formulacién técnica
o Antonio IICA-DA-006
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
(Iniciativa | GL: Desarrollo Institucional / Participacion Ciudadana y o
Municipal | Grupos Vulnerables En formulacién técnica
59, __ —
Aprobada | GL: Servicios Publicos En formulacion técnica
julio de GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a
2007) , . . o
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento L
de nomenclatura urbana y verificacion de sistemas | En formulacion técnica
tarifarios por los usos del suelo y titulacién rural
Rovira En formulacion técnica
(Iniciativa ARD-DA
Municipal | DA: Café especial (regional) Metas: 1360 hectareas y -DA-173
56, 680 familias
Aprobada
julio de
2007)
DA Cacao (Metas: 2225 hectareas y 890 familias) En formulacion técnica
IICA-DA-006
GL: Servicios Publicos En formulacion técnica
GL: Desarrollo Institucional: Participaciéon Ciudadana y | En formulacién técnica
Grupos Vulnerables
Rovira GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento .
de nomenclatura urbana y verificacion de sistemas | En formulacion técnica
tarifarios por los usos del suelo y titulacién rural
Ishos En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha 100 familias beneficiadas;
147.62 hectéreas apoyadas; 92 empleos equivalentes a tiempo completo
S o DA: Mora (Metas: 100 hectareas y100 familias) creados; 633.4 hectareas libres de cultivos ilicitos; 9 comunidades /
£ (Iniciativa - ' y asociaciones de productores y 564 familias firmaron acuerdos de cero ilicitos, y
02, $13,971.00 dolares generados en ventas,
Aprobada ARD-DA-010-G-017 (Corporacién Nuevo Municipio)
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
Sept. 2006) En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 327 familias beneficiadas,
820 hectareas apoyadas, 521 empleos equivalentes a tiempo completo creados,
DA: Café Especial (Metas: 300 hectareas; 600 familias) 1315.4_heotareas Il_brgs de coca en nucleos productlvos.,.19 _
comunidades/asociaciones de productores y 1,602 familias firmaron acuerdos
de cero ilicitos.
ARD-DA-016-G-048(Agroempresarial)
En ejecucién. ADAM se encuentra actualmente en las fases Il y Il del plan cuyo
GL: Servicios Publicos (Fortalecer a los proveedores de | objetivo es crear proveedores municipales de servicios publicos de agua y
servicios publicos urbanos y rurales ) saneamiento basico, y fortalecer 15 organizaciones rurales en Isnos.
GL-044-C-012 (Aguas de Huila)
GL: Finanzas y Rentas Municipales (Mejorar gestién En ejecucién. Evaluacién general en proceso para delinear un plan de trabajo.
financiera) GL-047-C-013 (Jaime Vasquez Consultores y Asociados)
GL: Planeacion Municipal (Formular/Actualizar planes En ejecucién. Acuerdo de contracto firmado en septiembre de 2007.
municipales agricolas). Desarrollo Institucional
(Fortalecer CPGAs) GL—096-C-031 (Asociacion y Empresas Solidarias, ASOCOPH)
GL: Planeaciéon Municipal (Formular / Actualizar los
planes de desarr.o 1.10 municipal y fortal.ecer. el sistema de Aprobada técnicamente por USAID; el presupuesto del ejecutor potencial fue
planeacién municipal). Desarrollo Institucional (Mejorar
las capacidades gerenciales en veredas, mejorar la devuelto al componente. GL
SN . . . -097
coordinacion municipal y fortalecer las juntas de accién
comunal y sus redes)
GL. Desarrollo Institucional /Apoyo al fortalecimiento de
Isnos las Juntas de Accién Comunal, de ASOCOMUNAL y de L
Iniciativas de emprendimiento solidario en En formulacion técnica L1566

organizaciones comunales de nueve municipios del
Huila

GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento
de nomenclatura urbana y verificacion de sistemas
tarifarios por los usos del suelo y titulacién rural

En formulacién técnica
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
GL Finanzas y Rentas Municipales. Sistema de En formulacion técnica
informacion- Pitalito Isnos (Mejorar capacidad tributaria,
evaluar solidez fiscal, fortalecer estructuras
organizacionales)
GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecucion
GL-009-C-006 (Corporacion Nuevo Arcoiris)
GL Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables. En formulacién técnica
Mujer cafetera
Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento Terminado. Resultados reportados hasta la fecha: 95 familias beneficiadas y
basico: Construccion de unidades sanitarias para las 13.7 trabajos creados. 100% de los fondos desembolsados
familias del Corregimiento Enrigue Mufoz Navia FIS-021-G-014 (JAC — Alto de Tigre)
Infraestructura Productiva FIS/ADAM: Construccion de | Terminado. Resultados reportados hasta la fecha: 99 familias beneficiadas y
centros de distribucién y comercializacién de mora 1.82 empleos equivalentes a tiempo completo generados. 100% de los fondos
© desembolsados. Construccién finalizada.
= FIS-028-G-022 (ASDEMACO)
I Infraestructura Productiva FIS/ADAM: Mantenimiento | Terminado. Resultados reportados hasta la fecha: 7.18 familias beneficiadas y
I de la estructura de la carretera en el km. 36 que Conecta | 7.18 empleos equivalentes a tiempo completo creados.
shos A y . I X L
a Simon Bolivar, José Maria Cérdoba y Antonio Narifio
FIS-033-G-034 (JAC - Hornitos)
En ejecucion. Resultados reportados a la fecha: 118 familias beneficiadas;
La Plata DA: Mora y maracuy4 (Metas:130 hectareas y 130 244..5 hggta_iregs apoyadag; 116 trabaj_os _creados; 1068.4 hectareas Iibre§ de
familias) c_ultlvos ilicitos; 12 comunld_a,d_es/asomamones dg productores y 641 familias
firmaron acuerdos de cero-ilicitos, y $1,853.00 délares generados en ventas.
(Iniciativa ARD-DA-011-G-026 (SAT)
01, DA: Silvopastoril (Metas: 88 hectareas y 88 familias) En formulacién tecnica.
éggibgggs) En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 200 familias beneficiadas;
) 1,484.3 hectéreas libres de cultivos ilicitos; 294.2 hectareas apoyadas; 212
DA: Frijol (Metas: 200 hectareas y 200 familias) empleos equivalentes a tiempo completo generados; y 2
comunidades/asociaciones de productores y 162 familias firmaron acuerdos de
cero ilicitos.
ARD-DA-013-G-044 (Asociacion de Frijoleros)
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 314 familias beneficiadas;
DA: Café especial (Metas: 600 hectareas y 300 familias) 962.9 hectareas apoyadas,; 844 _empleos equivalen’ges a tiempo cqmpleto
generados, y 1,815.3 hectareas libres de coca en ndcleos productivos.
ARD-DA-014-G-046 (Comité de Cafeteros del Huila)
En ejecucién. ADAM se encuentra actualmente en la fase Il del fortalecimiento
GL: Servicios Publicos (Fortalecer a los proveedores de | de 28 proveedores rurales de servicios de publicos de agua y saneamiento
servicios publicos urbanos y rurales ) béasico en La Plata.
GL-044-C-012 (Aguas de Huila)
GL: Finanzas y Rentas Municipales (Mejorar gestién En Ejecucién. Evaluacion general en proceso para delinear un plan de trabajo.
financiera) GL-047-C-013 (Jaime Vasquez Consultores y Asociados)
GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables En ejecuciodn, donacién firmada en junio de 2007.
(Fortalecer organizaciones de grupos vulnerables &
promover la inclusién de grupos vulnerables. Mejorar los
procesos de comunicacién comunitaria) GL-057-C-016 (Corporacion Nuevo Municipio)
GL: Planeacion Municipal (Formular/Actualizar planes En ejecucién. Acuerdo de contracto firmado en septiembre de 2007.
] municipales agricolas). Desarrollo Institucional
I (Fortalecer las CPGASs) GL—096-C-031 (Asociacion y Empresas Solidarias, ASOCOPH)
GL: Planeacion Municipal y Desarrollo Institucional Aprobada técnicamente por USAID. El presupuesto presentado por el ejecutor
(Véase Isnos para obtener informacién mas detallada potencial fue devuelto al componente
sobre la actividad) GL-097
GL. Desarrollo Institucional /Apoyo al fortalecimiento de
las Juntas de Accién Comunal, de ASOCOMUNAL y de
Iniciativas de emprendimiento solidario en En formulacion técnica
organizaciones comunales de nueve municipios del GL-166
LaPlata |Huila
GL Desarrollo Institucional (Fortalecer Asociaciones de | En formulacién técnica
Municipios) GL-128 (ASOPATIA)
GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento
de nomenclatura urbana y verificacion de sistemas | En formulacion técnica
tarifarios por los usos del suelo y titulacién rural
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
Infraestructura Productiva FIS/ADAM: Mejoramiento | Terminado. Resultados reportados a la fecha: 6 familias beneficiadas y 5.78

de la estructura de la carretera que conecta a San empleos equivalentes a tiempo completo generados.
Vicente, La Estrella, Perico, Bellavista, Montebello y
Santa Marta FIS-035-G-037 (JAC — Bella Vista)

Terminado. Resultados reportados hasta la fecha: 81 familias beneficiadas y
8.95 empleos equivalentes a tiempo completo creados. 100% de los fondos
desembolsados.

Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento
basico: Construccion de 71 unidades sanitarias en el

nlcleo productivo de La Plata FIS-022-G-015 (JAC — La Lindosa)
Pitalito
L En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 152 familias beneficiadas;
(Iniciativa 214.7 hectareas apoyadas; 126 empleos equivalentes a tiempo completo
05, DA: Mora y granadilla (Metas: 150 hectareas y 150 creados; 1,175 hectareas libres de coca en nacleos productivos; 9
Aprobada | tamilias) comunidades/asociaciones de productores y 577 familias firmaron acuerdos de
Sept. 2006) cero ilicitos, y $270,655 délares generados en ventas,
ARD-DA-012-G-025 (APROFRUSA)
©
£ En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 371 familias beneficiadas;
1,108.1 hectéreas apoyadas; 661 empleos de tiempo completo creados; 1,638
DA: Café especial (Metas: 700 hectareas y 350 familias) | hectareas libres de coca en nucleos productivos; 19 comunidades y
asociaciones de productores y 1,952 familias firmaron acuerdos de cero ilicitos.
ARD-DA-015-G-049 (Comité de Cafeteros del Huila)
GL: Servicios Publicos (Fortalecer a los proveedores de En sjecucion. AD.AM ?St.él trabajando en el forta!ecimieptp de 26 pro_veedores
Pitalito servicios publicos urbanos y rurales) rurales de servicios publicos de agua y saneamiento basico en Pitalito. '
GL-044-C-012 (Aguas de Huila)
GL.: Finanzas y Rentas Municipales (Mejorar gestién En ejecucién. Evaluacion general en proceso para delinear un plan de trabajo.
financiera) GL-047-C-013 (Jaime Vasquez Consultores y Asociados)

GL: Planeacion Municipal (Formular/Actualizar planes En ejecucién. Acuerdo de contrato firmado en septiembre de 2007.
municipales agricolas). Desarrollo Institucional

(Fortalecer las CPGASs) GL—096-C-031 (Asociacion y Empresas Solidarias, ASOCOPH)
GL: Planeacion Municipal y Desarrollo Institucional Aprobada técnicamente por USAID; Sin embargo, el presupuesto de la

(Véase Isnos para obtener informacién mas detallada propuesta del ejecutor seleccionado fue devuelta al componente

sobre la actividad) GL-097
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
GL. Desarrollo Institucional /Apoyo al fortalecimiento de
las Juntas de Accién Comunal, de ASOCOMUNAL y de
Iniciativas de emprendimiento solidario en En formulacion técnica

organizaciones comunales de nueve municipios del GL-166
Huila

GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables /
Apoyar el fortalecimiento y reactivacion del Consejo
Municipal de Juventud de Pitalito y demas En formulacién técnica

organizaciones juveniles con el propésito de establecer GL-124
acuerdos previos, actividades de capacitacion.
Intercambio de experiencia de los CJH

GL Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables.
Mujer cafetera En formulacion técnica

GL Finanzas y Rentas Municipales. Sistema de En formulacién técnica
informacion- Pitalito Isnos (Mejorar capacidad tributaria,
evaluar solidez fiscal, fortalecer estructuras
organizacionales)

Huila

GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a En formulacién técnica
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento
de nomenclatura urbana y verificacion de sistemas
Pitalito tarifarios por los usos del suelo y titulacién rural

Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento Terminado. Resultados reportados hasta la fecha: 57 familias beneficiadas y 4.8
basico: Construccion de 56 unidades sanitarias en empleos equivalentes a tiempo completo creados. 100% de los fondos

algunas veredas del Corregimiento de Riveras del desembolsados.

Guarapas FIS-023-G-016 (JAC — Divino Nifio)
Infraestructura Social FIS/ADAM / Construccién En ejecucion.

Restaurante Escolar Colegio Palmar Criollo. Pitalito, FIS-175-

Huila
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento En formulacion técnica
basico Construccién Centro Cultural y Deportivo de
Brucelas
En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 288 familias beneficiadas;
620.1 hectéreas apoyadas; 459 empleos equivalentes a tiempo completo
DA: Café especial (Metas: 600 hectareas; 300 familias) generados; 1,816 hectéreas libres de coca en nucleos productivos; 12
Nataga — ' ’ comunidades/asociaciones de productores y 677 familias firmaron acuerdos de
cero ilicitos.
(Iniciativa ARD-DA-105-G-075 (Grupo Espameyate)
32, DA: Silvopastoril (Metas:88 hectareas y 88 familias)
Aprobada En formulacion técnica
mayo de : _ __
2007) GL: Servicios Publicos (Fortalecer a los proveedores de En ejecucion. gDAM se (IenCLéentra a}c.tualnjc.ke)r;te er:jel proceso de fortlaIeC|rE|,er}to
servicios plblicos urbanos y rurales) e tres proveedores rurales de servicios pUblicos de agua y saneamiento basico
en Nataga. GL-044-C-012 (Aguas de Huila)
© GL Desarrollo Institucional (Fortalecer Asociaciones de | En formulacion técnica
5 Municipios) ASOMSURCA GL-128 (ASOPATIA)
T GL Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables.
Mujer cafetera En formulacién técnica
GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables /
Apoyar el fortalecimiento y reactivacion del Consejo
Munic'ipal 'de Juyentuq de Pitalito y d,emés En formulacién técnica
organizaciones juveniles con el propésito de establecer GL-124
Nataga acuerdos previos, actividades de capacitacion.
Intercambio de experiencia de los CJH
GL. Desarrollo Institucional /Apoyo al fortalecimiento de
las Juntas de Accién Comunal, de ASOCOMUNAL y de
Iniciativas de emprendimiento solidario en En formulacion técnica
ARD-GL-166

organizaciones comunales de nueve municipios del
Huila

GL Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables

En formulacién técnica
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Estado / Resultados hasta la fecha

GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento tributario a
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento
de nomenclatura urbana y verificacion de sistemas
tarifarios por los usos del suelo y titulacién rural

En formulacién técnica

GL: Servicios Publicos: Contrato Unica Fuente con la
Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo S.A. -
Aguas del Huila. "Asistencia para el fortalecimiento de
las organizaciones prestadoras de servicios de agua y/o
saneamiento en localidades rurales

En formulacién técnica
ADAM-ARD-GL-151

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas

En ejecucién
GL-009-C-006 (Corporacion Nuevo Arcoiris)

Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento
basico Mejoramiento Vial Nataga - Patio Bonito -
Yarumal

En formulacién técnica

Huila

DA: Café especial (Metas: 700 hectareas y 300 familias)

Aprobada a nivel técnico por parte de USAID La Oficina de Contratos y
Donaciones esta preparando el instrumento contractual.
ARD-DA-148

Algeciras DA: Cacao (Metas: 500 hectareas y 250 familias)

(Iniciativa

Enviada a USAID. Pendiente de aprobacién técnica.

ARD-DA-144

DA: Hortofruticola ( Metas: 300 hectareasy 230

30,
familias)

Aprobada
abril de

En formulacién técnica

2007) GL. Desarrollo Institucional /Apoyo al fortalecimiento de

las Juntas de Accién Comunal, de ASOCOMUNAL y de
Iniciativas de emprendimiento solidario en
organizaciones comunales de nueve municipios del
Huila

En formulacién técnica
GL-166

ADAM ANNUAL WORK PLAN - PROGRAM YEAR THREE: JANUARY - DECEMBER 2008




Depto

Municipio

Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

Huila

GL. Planeacién Municipal (Formulacién Plan de
desarrollo municipal , formulacién plan agropecuario
municipal, conformacion y fortalecimiento del sistema de
planeacion municipal)- CONTAR

En formulacién técnica.

GL: Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables.
Mujer cafetera

En formulacién técnica

GL Finanzas Municipales Fortalecimiento tributario a
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento
de nomenclatura urbana y verificacion de sistemas
tarifarios por los usos del suelo y titulacién rural

En formulacién técnica

GL: Servicios Publicos Contrato Unica Fuente con la
Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo S.A. -
Aguas del Huila. "Asistencia para el fortalecimiento de
las organizaciones prestadoras de servicios de agua y/o
saneamiento en localidades

En formulacién técnica

ARD-GL-151

Algeciras

Infraestructura Productiva FIS/ADAM / : Mejoramiento
vial Ndcleos productivos

En formulacién técnica

El Pital
(Iniciativa
31,
Aprobada
mayo de
2007)

DA: Café especial (Metas: 600 hectareas y 300 familias)

Aprobada a nivel técnico por parte de USAID. Pendiente de aprobacion

ambiental.

ARD-DA-161

GL. Desarrollo Institucional /Apoyo al fortalecimiento de
las Juntas de Accién Comunal, de ASOCOMUNAL y de
Iniciativas de emprendimiento solidario en
organizaciones comunales de nueve municipios del
Huila

En formulacién técnica

GL-166
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Municipio

Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

Huila

GL: Servicios Publicos Contrato Unica Fuente con la
Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo S.A. -
Aguas del Huila. "Asistencia para el fortalecimiento de
las organizaciones prestadoras de servicios de agua y/o
saneamiento en localidades

En formulacién técnica

ARD-GL-151

GL Finanzas Municipales Fortalecimiento tributario a
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento
de nomenclatura urbana y verificacién de sistemas
tarifarios por los usos del suelo y titulacién rural

En formulacién técnica

GL. Planeacion Municipal (Formulacién Plan de
desarrollo municipal , formulacién plan agropecuario
municipal, conformacion y fortalecimiento del sistema de
planeacion municipal)- CONTAR

En formulacién técnica.

GL Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables.
Mujer cafetera

En formulacién técnica

Infraestructura Social FIS/ADAM / Mantenimiento y
construccién de obras de arte km 0 al km 12 en la via
Nucleo Productivo El Cauchal

En proceso de revision por parte del componente en ADAM Bogota

El Pital

GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables /
Apoyar el fortalecimiento y reactivacion del Consejo
Municipal de Juventud de Pitalito y demas
organizaciones juveniles con el propésito de establecer
acuerdos previos, actividades de capacitacion.
Intercambio de experiencia de los CJH

En formulacién técnica

GL-124

Infraestructura Social FIS/ADAM Construccién de 80
unidades sanitarias unifamiliares en el Nicleo Productivo
El Cauchal

En formulacién técnica.
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
En ejecucién. Resultados a la fecha: 100 familias beneficiadas; 277 hectareas
apoyadas; 103 empleos equivalentes a tiempo completo creados; 1,249
DA: Café Especial (Metas: 200 hectéareas y 100 familias) | hectareas libres de coca en nucleos productivos; 5 comunidades/asociaciones
de productores y 144 familias firmaron acuerdos de cero ilicitos.
ARD-DA-113-G-077 (FEDERACAFE)
Enviada a USAID. Pendiente de aprobacion técnica.
DA: Cacao (Metas: 500 hectareas y 250 familias)
ARD-DA-144
Rivera DA: Piscicultura ( Metas: 1,42 hectareas y 28 familias) | £q tormulacién técnica
GL. Desarrollo Institucional /Apoyo al fortalecimiento de
(Iniciativa las Juntas de Accion Comunal, de ASOCOMUNAL y de
29, Iniciativas de emprendimiento solidario en En formulacion técnica
Aprobada organizaciones comunales de nueve municipios del GL-166
abril de Huila
®© 2007)
5 GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables. o
T Muijer cafetera En formulacién técnica
GL: Servicios Publicos Contrato Unica Fuente con la
Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo S.A. -
Aguas del Huila. "Asistencia para el fortalecimiento de | En formulacion técnica
las organizaciones prestadoras de servicios de agua y/o ARD-GL-151
saneamiento en localidades
GL. Planeacion Municipal (Formulacién Plan de
desarrollo municipal , formulacién plan agropecuario
municipal, conformacién y fortalecimiento del sistema de | En formulacion técnica.
planeacién municipal)- CONTAR
Rivera

Infraestructura ProductivaFIS/ADAM / Mejoramiento
Nucleos Productivos ADAM

En formulacién técnica
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Depto

Municipio

Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

Huila

Gigante
(Iniciativa
33,
Aprobada
mayo de
2007)

DA: Café (Metas: 220 familias y 440 hectareas)

Aprobada a nivel técnico en septiembre de 2007. En proceso de preparacion del

instrumento.

ARD-DA-149

GL. Desarrollo Institucional /Apoyo al fortalecimiento de
las Juntas de Accién Comunal, de ASOCOMUNAL y de
Iniciativas de emprendimiento solidario en
organizaciones comunales de nueve municipios del
Huila

En formulacién técnica

GL-166

GL: Servicios Publicos Contrato Unica Fuente con la
Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo S.A. -
Aguas del Huila. "Asistencia para el fortalecimiento de
las organizaciones prestadoras de servicios de agua y/o
saneamiento en localidades

En formulacién técnica

ARD-GL-151

GL. Planeacién Municipal (Formulacién Plan de
desarrollo municipal , formulacién plan agropecuario
municipal, conformacion y fortalecimiento del sistema de
planeacion municipal)- CONTAR

En formulacién técnica.

Gigante

GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables /
Apoyar el fortalecimiento y reactivacion del Consejo
Municipal de Juventud de Pitalito y demas
organizaciones juveniles con el propésito de establecer
acuerdos previos, actividades de capacitacion.
Intercambio de experiencia de los CJH

En formulacién técnica

GL-124

GL Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables.
Mujer cafetera

En formulacién técnica

Infraestructura Social FIS/ADAM / Mejoramiento Malla
Vial Nucleos Productivos ADAM

En formulacién técnica
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Depto

Municipio

Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

Huila

Tarqui
(Iniciativa
Municipal
35,
Aprobada
mayo de
2007)

DA: Café alta calidad (Metas: 200 familias y 400
hectareas)

Aprobada a nivel técnico en septiembre de 2007. La Oficina de Contratos y

Donaciones esta preparando el instrumento contractual

-DA-150

DA: Hortofruticola (Metas:300 hectareas y 230 familias)

En formulacién técnica

GL. Desarrollo Institucional /Apoyo al fortalecimiento de
las Juntas de Accién Comunal, de ASOCOMUNAL y de
Iniciativas de emprendimiento solidario en
organizaciones comunales de nueve municipios del
Huila

En formulacién técnica

GL-166

GL Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables.
Mujer cafetera

En formulacién técnica

GL Finanzas Municipales Fortalecimiento tributario a
través del ajuste a las bases prediales, establecimiento
de nomenclatura urbana y verificacion de sistemas
tarifarios por los usos del suelo y titulacién rural

En formulacién técnica

Tarqui

GL:Servicios Publicos Contrato Unica Fuente con la
Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo S.A. -
Aguas del Huila. "Asistencia para el fortalecimiento de
las organizaciones prestadoras de servicios de agua y/o
saneamiento en localidades

En formulacién técnica

ARD-GL-151

GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables /
Apoyar el fortalecimiento y reactivacion del Consejo
Municipal de Juventud de Pitalito y demas
organizaciones juveniles con el proposito de establecer
acuerdos previos, actividades de capacitacion.
Intercambio de experiencia de los CJH

En formulacién técnica

GL-124
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Depto [ Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
Infraestructura Social FIS/ADAM / Construccién de 178
Baterias Sanitarias en Nucleos Productivos en Quituro, [ En formulacion técnica
o Las Delicias y Buenos Aires. FIS-184
£ |[Otros
Municipios: | GL Desarrollo Institucional (Fortalecer Asociaciones de | En formulacion técnica
Tesalia, Municipios) GL-128 (ASOPATIA)
Paicol,
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Region C: Magdalena Medio / Norte de Santander (Partes de Santander, Bolivar y Cesar)

Depto

Municipio

Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

Bolivar

Simiti

(Iniciativa 03,
Aprobada
Sept. 2006)

DA: Cacao (Metas: 187.5 hectareas y 125 familias)

En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 229.45
hectareas apoyadas y 162 familias beneficiadas.

Totales para la actividad de cacao: 269 familias beneficiadas;
388.9 hectéreas apoyadas; 332 empleos equivalentes a tiempo
completo creados; 5,608 hectareas libres de cultivos ilicitos; 3
comunidades / asociaciones de productores y 368 familias
firmaron acuerdos de cero ilicitos, y $4,007 délares generados en
ventas.

FUPAD-DA-03 (APROCASUR)

DA: Palma de aceite (Metas: 700 hectareas y 78 familias)

En ejecucién: 78 familias beneficiadas; 700 hectareas apoyadas;
167 empleos equivalentes a tiempo completo creados; 1,056.8
hectareas libres de coca en nucleos productivos y 572 familias
firmaron acuerdos de cero ilicitos

FUPAD-DA-028-C-067 (ASCADAS)

DA: Caucho (Metas: 150 familias y 450 hectareas)

En formulacién técnica
FUPAD-DA-050

DA: Cacao (Metas: 180 hectareas y 120 familias)

En ejecucién. Se firm6 el convenio con APROCASUR el 24 de
septiembre de 2007.
FUPAD-DA-042-C067 (APROCASUR)

GL: Servicios Publicos (Fortalecer a los proveedores de servicios
publicos urbanos y rurales )

En ejecucién. Contrato firmado para mejorar las operaciones de
los acueductos urbanos de Simiti y Santa Rosa. Reporte final de
Hydrogest recibido a satisfaccion. En coordinacién con una
entidad local de consultoria, la actividad contribuy6 para la
“graduacién” de la empresa COOAGUASIM y a la meta de tener
servicios municipales publicos mejorados.

GL-046-C-011 (HYDROGEST) & No. C88

Simiti

GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer
organizaciones, promover la inclusién, & mejorar los procesos de
comunicaciéon comunitaria de grupos de mujeres y jévenes)

Ninguna propuesta fue recibida como resultado del proceso de
competencia. El personal de ADAM redact6 una justificacion para
utilizar un contrato con un solo proveedor y esta considerando la
Empresa Asmupez.- Sin embargo, la propuesta de dicho ejecutor
fue devuelta por la Oficina de Contratos y Donaciones

GL-066
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones.
gestion financiera) - Asistencia técnica para la formulacion de Pendiente de aprobacién técnica.
estrategias de fortalecimiento fiscal. GL-137
GL: Desarrollo Instituqional (Fortalecer las asociaciones Egoegecumon. Acuerdo de donacion firmado en septiembre de
municipales) Asociacion de Municipios del Magdalena Medio GL-070-C-029 (Federacién Colombiana de Municipios)
GL Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables Apoyo a los
procesos de fortalecimiento de gestion veredal y de la planeacién
rural en los municipios de Santa Rosa, San Pablo y Simiti- Sur de | En formulacion técnica ARD-GL-180
Bolivar
GL: Desarrollo Institucional (Mejorar las capacidades gerenciales En ejecucion.
Simiti en veredas, y fortalecer las JAC y sus redes) GL-083-C-021 (CER Magdalena Medio)
GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario En ejecucion.
(Crear capacidades tributarias, mejorar la gestion financiera,
= evaluar solidez fiscal, fortalecer estructuras organizacionales)
2
°
@ GL _Programa Nacional de Radios Ciudadanas-Proyecto Radios | En ejecucion
Ciudadanas Bolivar, Cesar, Santander GL-009-C-009 (AREMAG)
FIS ADAM/ Infraestructura Social: Mantenimiento de la carretera | Terminado. .
que conecta a La Bodega y San Joaquin FIS-38-G-036 (JAC — San Joaquin)
FIS ADAM/ Infraestructura Social: Construccion de 2 aulas y Resultados reportados hasta la fecha: 94 familias beneficiadas.
bateria sanitaria corregimiento El Garzal FIS-132-G-072 (JAC - El Garzal)
En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 159.4
DA: Cacao (Metas: 187.5 hectareas y 125 familias) hectareas apoyadas y 107 familias beneficiadas.
San Pablo - Véase Simiti para obtener los resultados totales de la actividad.
(Iniciativa 04, FUPAD-DA-03 (APROCASUR)
Aprobada En ejecucién Resultados reportados a la fecha: 50 familias
Sept. 2006) beneficiadas; 150 hectareas apoyadas; 252 empleos equivalentes

DA: Cacao (Metas: 275 hectareas y 150 familias)

a tiempo completo creados, y 697 hectareas libres de coca en
nucleos productivos.
FUPAD-DA-038-C-067 (APROCASUR)
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Depto

Municipio

Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

Bolivar

San Pablo

DA: Caucho (Metas: 460 hectareas y 115 familias)

En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 115 familias
beneficiadas; 460 hectareas apoyadas; 98 empleos equivalentes
a tiempo completo creados; 1,509 hectéareas libres de cultivos
ilicitos; 11 comunidades/asociaciones de productores y 868
familias firmaron acuerdos de cero ilicitos.

FUPAD-DA-017-C-067 (Coragrosur)

DA: Silvopastoril (Meta: 112 familias)

En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 86 familias y
485.3 hectareas apoyadas.

Totales para la actividad silvopastoril: 112 familias beneficiadas; 672.33 hectdreas
apoyadas; 252 empleos equivalentes a tiempo completo generados; 1,191 hectdreas libres
de coca en nicleos productivos; 7 comunidades/asociaciones de productores y 584 familias
firmaron acuerdos de cero ilicitos.

FUPAD-DA-024 (ASOCAP)

GL.: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer
organizaciones, promover la Inclusién, & mejorar los procesos de
comunicaciéon comunitaria de los grupos de mujeres y jovenes)

El personal de ADAM redact6 una justificacion para utilizar un
contrato de un solo proveedor y envié a USAID la propuesta de la
Empresa Asmupez, que obtuvo aprobacién técnica con
comentarios. Sin embargo, fue devuelta por la Oficina de
Contratos y Donaciones y esta pendiente la aprobacién
contractual.

GL-066

GL: Desarrollo Institucional (Fortalecer las Asociaciones
Municipales)- Asociacion de Municipios de Magdalena Medio Sur

En ejecucién. Acuerdo de donacién firmado en septiembre de
2007.
GL-070-C-029 (Federacion Colombiana de Municipios)

GL: Desarrollo Institucional (Mejorar las Capacidades Gerenciales
en Veredas, Fortalecer las JACs y sus redes)

En Ejecucién. GL-083-C-021
(Corpracion Centro de Estudias Regionales del Magdalena Medio)

GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar
gestion financiera) - Asistencia técnica para la formulacién de
estrategias de fortalecimiento fiscal.

Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones.
Pendiente de aprobacién técnica.
GL-137

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas-Proyecto Radios
Ciudadanas Bolivar, Cesar, Santander

En ejecucién
GL-009-C-009 (AREMAG)
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
GL Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables Apoyo a los
procesos de fortalecimiento de gestion veredal y de la planeacién
rural en los municipios de Santa Rosa, San Pablo y Simiti- Surde | En formulacion técnica GL-180
Bolivar
GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario En formulacién técnica.
. . L Terminado. Resultados reportados hasta la fecha: 17 familias
San Pablo ) FIS-032-G-029 (JAC - Agua Sucia)
Infraestructura Social FIS/ADAM/ Educacién: Construccion de un | En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 15 familias
restaurante escolar en Patio Bonito. beneficiadas.
FIS-115-G-063 (JAC Caserio Patio Bonito)
Terminado. Resultados reportados a la fecha: 23 familias
. Infraestructura Social FIS/ADAM/ Saneamiento basico: beneficiadas y 1.6 empleos equivalentes a tiempo completo
; Construccion Bateria sanitaria en La Ye creados.
S FIS-56-G-041 (JAC — La Ye)
@ Infraestructura Social FIS/ADAM/ Educacion: Construccién de un | Resultados reportados a la fecha: 21 familias beneficiadas.
restaurante escolar y unidades sanitarias en el Centro Educativo FIS-127-G-070 (JAC-Corregimiento Cafa
Pozo Azul. Brava)
DA: Cacao (Metas: 600 hectareas y 200 familias) En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 126 familias
beneficiadas, 380 hectareas apoyadas, 364 empleos equivalentes
a tiempo completo creados, y 2,612 hectéreas libres de cultivos
ilicitos. FUPAD-DA-019 (FUPAD)
Santa Rosa DA: Café especial (Metas: 130 hectareas y 130 familias) En formulacién técnica
(Iniciativa 26,
Aprobada abril Ninguna propuesta fue recibida como resultado del proceso de
de 2007) competencia. El personal de ADAM redact6 una justificacion para

GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer
organizaciones, promover la inclusion, & mejorar los procesos de
comunicacion comunitaria de grupos de mujeres y jévenes)
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
En ejecucidn, contrato firmado para mejorar las operaciones de
los acueductos urbanos de Simiti y Santa Rosa. Reporte final de
GL: Servicios Publicos (Fortalecer a los proveedores de servicios qu’rogest recibido a satis,faccién. . E_n coordin_aciér) con una
_’b-l' b I entidad local de consultoria, la actividad contribuy6 para la
publicos urbanos y rurales ) “graduacioén” de la empresa, TRIPLE A SUR y la meta de tener
servicios publicos municipales mejorados.
GL-046-C-011 (HYDROGEST) & No. C88
Santa Rosa GL: Desarrollo Institucional (Fortalecer las asociaciones En ejecucién. Acuerdo de donacién firmado en septiembre de
municipales) 2007. GL-070-C-029 (Federacion Colombiana de Municipios)
GL Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables Apoyo a los
procesos de fortalecimiento de gestién veredal y de la planeacién
. rural en los municipios de Santa Rosa, San Pablo y Simiti- Surde | En formulacion técnica GL-180
S Bolivar
3 Infraestructura Social FIS/ADAM/ Construccion Alcantarillado
Corregimiento los Canelos. En formulacion técnica
Otros Munis:
Arenal, En ejecucién. Acuerdo de donacién firmado en septiembre de
Cagtagallo, El | GL: Desarrollo Institucional (Fortalecer las asociaciones 2007J ’ P
sP:a;ggi,:\’IIoorl:ale municipales) Asociacion de Municipios de Magdalena Medio Sur. GL-070-C-029 (Federacién Colombiana de Municipios)
Rio Viejo
En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 26 familias
Otros , , - beneficiadas y 187 hectareas apoyadas
mMunicipios. % Sllvopastorll (Meta: 112 fam|l|as) - Véase San Pablo para obtener los resultados totales de la actividad.
Cantagallo FUPAD-DA-024-C-067 (ASOCAP)
. En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 97 familias
= La Gloria beneficiadas y 145 hectareas apoyadas.
§ (Iniciativa 68, | DA: Cacao (Metas: 697.5 hectéreas y 450 familias) Totales para la actividad de cacao: 637 empleos equivalentes a
O Aprobada julio - tiempo completq generados y 1,137 hectéreas libres de coca en
de 2007) nucleos productivos.

FUPAD-DA-040-C-067 (APROCASUR)
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
DA: Café especial Metas: (450 hectareas y 150 familias) En formulacion técnica
FUPAD-DA-056
GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones.
gestion financiera) - Asistencia técnica para la formulacion de Pendiente de aprobacién técnica.
estrategias de fortalecimiento fiscal. GL-137
GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas-Proyecto Radios En ejecucion
Ciudadanas Bolivar, Cesar, Santander GL-009-C-009 (AREMAG)
La Gloria GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario En formulacién técnica
GL : Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables Fortalecimiento | En formulacion técnica
de los procesos organizativos y de redes de mujeres y jovenes,
para su participacién e incidencia politica local en los municipios de GL-169
La Gloria, San Alberto y Aguachica, Cesar.
En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 26 familias
= i - beneficiadas y 39 hectéreas apoyadas.
8 M Cacao (Metas: 697.5 hectareas y 450 fam|l|as) - Véase La Gloria para obtener los resultados totales de la actividad.
© FUPAD-DA-040-C -067 (APROCASUR)
GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones.
gestion financiera)- Asistencia técnica para la formulacion de Pendiente de aprobacién técnica.
San Alberto | estrategias de fortalecimiento fiscal. GL-137
o GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario En ejecucion.
(Iniciativa 44, | (Crear capacidades tributarias, mejorar la gestion financiera,
Aprobada junio | evaluar solidez fiscal, fortalecer estructuras organizacionales)
de 2007)
GL : Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables Fortalecimiento | En formulacion técnica
de los procesos organizativos y de redes de mujeres y jovenes, GL-169

para su participacién e incidencia politica local en los municipios de
La Gloria, San Alberto y Aguachica, Cesar.
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Depto | Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
Resultados reportados hasta la fecha: 71 familias beneficiadas y
Otros 1 hecta d
municipios: ) - 06.5 hectareas apoyadas.
Aguachica DA: Cacao (Metas: 697.5 hectareas y 450 familias) - Véase La Gloria para obtener los resultados totales de la
actividad.
FUPAD-DA-040-C-067 (APROCASUR)
DA: Café especial ( Metas:: 450 hectareas y 150 familias) En formulacion técnica
FUPAD-DA-056
GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas-Proyecto Radios | En ejecucién
Ciudadanas Bolivar, Cesar, Santander NN
Aguachica GL-009-C-009 (AREMAG)
5 GL : Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables Fortalecimiento | En formulacion técnica
8 de los procesos organizativos y de redes de mujeres y jovenes,
o para su participacion e incidencia politica local en los municipios de GL-169
La Gloria, San Alberto y Aguachica, Cesar.
GL Desarrollo Institucional_Apoyo de la socializaciéon y puesta en Enei .
Valledupar marcha del Plan Estratégico Institucional para el fortalecimiento y | =" €1€cucion
unidad de las organizaciones afrocolombianas GL-153
En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 97 familias
beneficiadas y 492.2 hectareas apoyadas.
Resultados totales para la actividad de cacao: 302 familias
DA: Cacao (Metas: 300 hectareas y 100 familias) beneficiadas; 1,390.6 hectareas apoyadas; 467 empleos
_ El Carmen equivalentes a tiempo completo generados; 3,153 hectareas libres
o L de coca en nucleos productivos; y 14 comunidades/asociaciones
= (Iniciativa 18, de productores y 2,343 familias bajo acuerdos de cero ilicitos.
£ |Aprobada FUPAD-DA-013-C-067 (ECOCACAO)
S |enero 2007) En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 100 familias

DA: Cacao (Metas: 300 hectareas y 100 familias)

beneficiadas y 516.6 hectareas apoyadas; 193 empleos
equivalentes a tiempo completo generados; 1,332.5 hectareas
libres de coca en nucleos productivos, y 14
comunidades/asociaciones de productores y 144 familias firmaron
acuerdos de cero ilicitos.

FUPAD-DA-015-C-067 (APROCAR)
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Depto

Municipio

Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

Santander

El Carmen

DA: Cacao (Metas: 150 hectareas y 50 familias)

En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 50 familias
beneficiadas; 150 hectarea apoyadas; 260.2 hectareas libres de
cultivos ilicitos; 114 empleos equivalentes a tiempo completo
generados, y 6 comunidades / asociaciones de productores y 391
familias firmaron acuerdos de cero ilicitos.

FUPAD-DA-012-C-067 (CORTIPAZ)

DA: Ganaderia (Metas: 300 hectareas y 75 familias)

En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 80 familias
beneficiadas y 462.5 hectareas apoyadas.

Totales para la actividad de gandaderia: 150 familias
beneficiadas; 742.5 hectareas apoyadas; 35 empleos
equivalentes a tiempo completo creados; 4,189.5 hectareas libres
de cultivos ilicitos; y 7 comunidades / asociaciones de productores
y 324 familias firmaron acuerdos de cero ilicitos.
FUPAD-DA-011-C-067 (ASOGACAR)

DA: Caucho (Metas: 975 hectareas y 325 familias)

En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 16 familias y
48 hectareas apoyadas.

Totales para la actividad de caucho: 69 familias beneficiadas, 207
hectareas apoyadas, 646 empleos equivalentes a tiempo
completo generados y 1,516 hectareas libres de coca en nucleos
productivos.

FUPAD-DA-020-C-067 (ASOHESAN)

GL: Planeacion Municipal (Formular/Actualizar los planes de
desarrollo municipal y planes para el uso de la tierra y fortalecer el
sistema de planeaciéon municipal)

Técnicamente aprobada, en proceso de competencia
GL-103

GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar
gestion financiera) - Asistencia técnica para la formulacién de
estrategias de fortalecimiento fiscal.

Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones.
Pendiente de aprobacién técnica.
GL-137

GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario

En formulacién técnica

Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento Basico:
Construccion de 100 baterias sanitarias para 100 familias

En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 100 familias
beneficiadas.
FIS-107-G-067 (APROCAFRUM)

Infraestructura Social FIS/ADAM : Mantenimiento via El Carmen-
Santander

En ejecucién. Acuerdo de donacién firmado el 19 de septiembre
FIS-152-G-091 (CORTIPAZ)
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Depto

Municipio

Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

Santander

San Vicente

(Iniciativa 19,
Aprobada
enero 2007)

DA: Ganaderia (Metas: 300 hectareas y 75 familias)

En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 70 familias
beneficiadas y 280 hectareas apoyadas.

- Véase El Carmen para obtener los resultados totales de la
actividad.
FUPAD-DA-011-C-067 (ASOGACAR)

DA: Cacao (Metas: 540 hectareas y 180 familias)

En ejecucién: 149 familias beneficiadas y 690.7 hectareas
apoyadas.
- Véase El Carmen para obtener los resultados totales de la

actividad.
FUPAD-DA-013-C-067 (ECOCACAOQ)

DA: Cacao (Metas: 360 hectareas y 120 familias)

En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 120 familias
beneficiadas; 605 hectareas apoyadas; 232 empleos
equivalentes a tiempo completo generados; 1,416 hectéreas libres
de coca en los nucleos productivos; y 16
comunidades/asociaciones de productores y 1,980 familias
firmaron acuerdos de cero ilicitos

FUPAD-DA-014-C-067 (APROCAFRUM)

DA: Caucho (Metas: 975 hectareas y 325 familias)

En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 123
hectareas apoyadas y 41 familias beneficiadas
FUPAD-DA-020-C-067 (ASOHESAN)

GL: Planeacion Municipal (Formular/Actualizar los planes de
desarrollo municipal y planes para el uso de la tierra y fortalecer el
sistema de planeaciéon municipal)

Técnicamente aprobada, en proceso de competencia
GL-103

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas-Proyecto Radios
Ciudadanas Bolivar, Cesar, Santander

En ejecucioén
GL-009-C-009 (AREMAG)

GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar
gestion financiera) - Asistencia técnica para la formulacion de
estrategias de fortalecimiento fiscal.

Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones.
Pendiente de aprobacién técnica.
GL-137

GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario

En formulacién técnica

Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento Basico:
Construccion de 120 unidades sanitarias para 120 familias (sistema
de pozo séptico)

En ejecucion. 120 familias beneficiadas.

FIS-102-G-064 (APROCAFRUM)
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Depto

Municipio

Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

Santander

San Vicente

Infraestructura Social FIS/ADAM : Mantenimiento vial San Vicente

Pendiente firma con ejecutor.
FIS-134-G-078 (JAC San Vicente)

Landazuri

(Iniciativa 20,
Aprobada
enero 2007)

DA: Cacao (Metas: 585 Hectareas y 195 familias)

En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 56 familias
beneficiadas y 207.8 hectéreas apoyadas

- Véase El Carmen para obtener los resultados totales de la
actividad FUPAD-DA-013-C-067 (ECOCACAQ)

DA: Cacao (Metas: 390 hectareas y 130 familias)

En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 100 familias
beneficiadas; 365 hectareas apoyadas; 248 empleos equivalentes
a tiempo completo generados; 1,000 hectéreas libres de cultivos
ilicitos en los nucleos productivos, y 3 comunidades/asociaciones
de productores y 138 familias firmaron acuerdos de cero ilicitos.
FUPAD-DA-016-C-067 (ASOPROLAN)

DA: Caucho (Metas: 975 hectareas y 325 familias)

Resultados reportados a la fecha: 12 familias beneficiadas y 36 hectdreas apoyadas.

- Véase El Carmen para obtener los resultados totales de la
actividad.
FUPAD-DA-020-C-067 (ASOHESAN)

DA: Caucho (Metas: 174 hectareas y 58 familias

En formulacién técnica
FUPAD-DA-054

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas-Proyecto Radios
Ciudadanas Bolivar, Cesar, Santander

En ejecucion
GL-009-C-009 (AREMAG)

GL: Planeaciéon Municipal (Formular/Actualizar los planes de
desarrollo municipal y planes para el uso de la tierra y fortalecer el
sistema de planeacién municipal)

Técnicamente aprobada, en proceso de competencia
GL-103

GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario

En formulacién tecnica

GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar
gestion financiera) - Asistencia técnica para la formulacion de
estrategias de fortalecimiento fiscal.

Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones.
Pendiente de aprobacién técnica.
GL-137

Infraestructura Social FIS/ADAM / Saneamiento basico:
Construccion de 130 unidades sanitarias para 130 familias
(AFAMEN)
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En ejecucién. Acuerdo de donacién firmado el 28 de septiembre.
No hay resultados reportados.
FIS-106-G-069 (ASOPROLAN)




Depto

Municipio

Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

Santander

Santa
nder

Bolivar
(Iniciativa 34,

Aprobada
mayo de 2007)

Bolivar

DA: Caucho (Metas: 465 hectareas; 60 familias)

En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 110 familias
beneficiadas, y 288 hectareas apoyadas.

Totales para la actividad de caucho: 110 familias beneficiadas,
288 hectareas apoyadas, 193 empleos equivalentes a tiempo
completo creados, y 2,007.8 hectéreas libres de coca en nucleos
productivos.

FUPAD-DA-029-C-067 (ASOCAUCHO)

DA: Mora (Metas: 70 hectareas y 140 familias)

En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 140 familias beneficiadas; 83.1 hectareas
apoyadas; 148 empleos equivalentes a tiempo completo creados; 350.3 hectdreas libres de
coca en nicleos productivos, y 9 comunidades/asociaciones de productores y 499 familias
firmaron acuerdos de cero ilicitos.

FUPAD-DA-031-C-067 (MORELIA)

DA: Cafna panelera para produccion agroindustrial de panela
(Metas: 55 familias y 110 hectareas)

En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 55 familias
beneficiadas; 106.9 hectéreas apoyadas; 115 empleos
equivalentes a tiempo completo creados; 137.5 hectéreas libres
de coca en nucleos productivos, y 9 comunidades/asociaciones
de productores y 325 familias firmaron acuerdos de cero ilicitos.
FUPAD-DA-026-C-067 (ASOCANIBOL)

DA: Cacao (Metas: 100 familias y 200 hectareas)

En ejecucion. Resultados reportados a la fecha: 58 familias beneficiadas; 153 hectareas
apoyadas; 159 empleos equivalentes a tiempo completo creados; 540 hectdreas libres de
cultivos ilicitos en nicleos productivos, y 3 comunidades/asociaciones de productores y 160
familias firmaron acuerdos de cero ilicitos.

FUPAD-DA-033-C-067 (ASOBOCABAN)

GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar
gestién financiera) - Asistencia técnica para la formulacién de
estrategias de fortalecimiento fiscal.

Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones.
Pendiente de aprobacién técnica.
GL-137

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas-Proyecto Radios
Ciudadanas Bolivar, Cesar, Santander

En ejecucién
GL-009-C-009 (AREMAG)

GL Finanzas Municipales: Fortalecimiento financiero y tributario

En formulacién técnica

Infraestructura Social FIS/ADAM / Construccion de aulas y
baterias sanitarias en el colegio agropecuario San Antonio de
Pauna

En formulacién técnica
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Municipio

Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

Cimitarra

(Iniciativa 25,
Aprobada abril
de 2007)

DA: Caucho (Metas: 465 hectareas y 100 familias)

En ejecucion. No hay resultados reportados para el municipio.
- Véase Bolivar para los resultados totales de la actividad de la
actividad.

FUPAD-DA-029-C-067 (ASOCAUCHOQ)

DA: Piscicultura (Metas: 5 hectareas y 51 familias)

En ejecucién.
FUPAD-DA-046)

DA: Cacao (Metas: 360 hectareas y 120 familias)

Pendiente de firma con el ejecutor.
FUPAD-DA-034

DA: Guanabana (Metas: 30 hectareas y 30 familias)

En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 30 familias
beneficiadas, 32.8 hectareas apoyadas, 21 empleos equivalentes
a tiempo completo creados, y 647.5 hectareas libres de coca en
nucleos productivos.

FUPAD-DA-043-C-067 (AFRUCCIM)

GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar
gestion financiera)- Asistencia técnica para la formulacién de
estrategias de fortalecimiento fiscal.

Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones.
Pendiente de aprobacién técnica.
GL-137

GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario

En formulacién técnica

Puerto Parra

DA: Caucho (88 familias y 440 hectéreas)

En formulacién técnica
FUPAD-DA-030

GL: Finanzas Municipales (Crear capacidad tributaria y mejorar

Enviado a USAID por la Oficina de Contratos y Donaciones.
Pendiente de aprobacién técnica.

(Iniciativa 27, | gestion financiera) - Asistencia técnica para la formulacion de GL-137
Aprobada abril | estrategias de fortalecimiento fiscal.
de 2007) S

GL Finanzas Municipales Fortalecimiento financiero y tributario En formulacion técnica

Infraestructura Social FIS/ADAM : Construccién de comedor y En formulacion técnica

aula escolar
Otros Munic: GL: Desarrollo Institucional (Fortalecer las Asociaciones En ejecucién. Acuerdo de donacion firmado en septiembre de
Puerto Municipales) Asociacio Municipi M | Medio S 2007.
Wilches unicipales) Asociaciéon de Municipios de Magdalena Medio Sur

GL-070-C-029 (Federacion Colombiana de Municipios)
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Depto

Municipio

Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

Otros
Municipios:
Barrancaberm
eja, Sabana
de Torres,
Puerto
Wilches, San
Gil, Rionegro

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas-Proyecto Radios
Ciudadanas Bolivar, Cesar, Santander

En ejecucién

GL-009-C-009 (AREMAG)
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Region D: Uraba / Noroeste de Antioquia / Chocé

Depto

Municipio

Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

Antioquia

Nechi

(Iniciativa 07,

2006)

DA: Caucho (Metas: 200 hectareas y 50 familias)

En Ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 211
hectareas apoyadas; 50 familias beneficiadas; 110 empleos
equivalentes a tiempo completo creados; 1,023 hectéreas libres
de cultivos ilicitos en nucleos productivos, y 1 comunidad /
asociacion de productores y 256 familias firmaron acuerdos de
cero ilicitos.

FUPAD-DA-02 (FUPAD)

DA: Silvopastoril (Metas: 282 familias y 7890 hectareas)

En Ejecucidn. Resultados reportados a la fecha: 7 familias
beneficiadas y 21 hectareas apoyadas.

Resultados totales de la actividad Silvopastoril: 83 familias
beneficiadas, 249 hectéreas apoyadas, 453 empleos equivalentes
a tiempo completo creados, y 1,202 hectéreas libres de coca en
nucleos productivos.

FUPAD-DA-027-C-067 (FUPAD)

Aprobada Sept.

GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Mejorar los procesos de
comunicaciéon comunitaria)

Aprobado por USAID el 5 de mayo de 2007- La propuesta del
ejecutor seleccionado (PALCO) fue devuelta por la Oficina de
Contratos y Donaciones. GL-080

GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer
organizaciones de grupos vulnerables - Mujeres) — Fortalecimiento de 115
lideresas

En ejecucioén, donacién firmada en junio de 2007.
GL-091-C-015 (Unién de Mujeres Ciudadanas)

GL: Finanzas y Rentas Municipales -CORANTIOQUIA

En formulacién técnica

GL: Desarrollo Institucional (Mejorar las capacidades gerenciales en las
veredas y mejorar la coordinacién municipal). Planeacién Municipal
(Formular/Actualizar planes para el uso de la tierra).Apoyo técnico a los
procesos comunitarios y de Planeacién Participativa

En ejecucién. Contrato firmado en agosto de 2007
GL-092-C-027 (Nuevo Arco Iris)

GL Finanzas Municipales Fortalecimiento fiscal en municipios de Antioquia
y Cérdoba

En formulacién técnica
ARD-GL-136
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Depto

Municipio

Actividades

Estado / Resultados hasta la fecha

Antioquia

Nechi

FIS ADAM/ Infraestructura Social: Escuela rural en la vereda La
Esperanza

En Ejecucidn. Resultados reportados hasta la fecha: 67 familias

beneficiadas y 3.51 empleos equivalentes a tiempo completo

creados. FIS-069-G-043
(Assoc. Vereda La Esperanza)

Arboletes

(Iniciativa 15,

Aprobada Nov.

2006)

DA: Cacao (Metas: 225 hectareas y 75 familias)

En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 74 familias
beneficiadas y 222 hectareas apoyadas.

Totales para la actividad de Cacao: 147 familias beneficiadas; 441
hectareas apoyadas; 209 empleos equivalentes a tiempo completo
creados; 1,503 hectéareas libres de cultivos ilicitos en nucleos
productivos; $111,946 délares generados en ventas, y 15
comunidades / asociaciones de productores y 1,521 familias
firmaron acuerdos de cero ilicitos.

FUPAD-DA-04 (FUPAD)

DA: Cacao & Caucho (Metas: 136.5 hectareas y 39 familias)

En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 53 familias
beneficiadas y 185.5 hectareas apoyadas.

Totales para la actividad de Cacao & Caucho: 318.5 hectareas
apoyadas; 235 empleos equivalentes a tiempo completo creados;
940.5 hectareas libres de cultivos ilicitos, y 3
comunidades/asociaciones de productores y 150 familias firmaron
acuerdos de cero ilicitos.

FUPAD-DA-05 (FUPAD)

DA: Cacao (Metas: 300 hectareas y 100 familias)

En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 14 familias
beneficiadas y 42 hectareas apoyadas.

Totales para la actividad de Cacao: 45 familias beneficiadas, 135

hectareas apoyadas; 141 empleos equivalentes a tiempo completo

creados y 587 hectareas libres de coca en nucleos productivos.
FUPAD-DA-032-C-067 (COOAGROPAN)

GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer
organizaciones de grupos vulnerables - Mujeres)

En ejecucioén, donacién firmada en junio de 2007.
GL-091-C-015 (Unién de Mujeres Ciudadanas)

GL Finanzas Municipales Fortalecimiento fiscal en municipios de Antioquia

y Cérdoba

En formulacién técnica
GL-136
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
Aprobado por USAID el 5 de mayo de 2007- La propuesta del
GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Mejorar los procesos de | ejecutor seleccionado (PALCO) fue devuelta por la Oficina de
comunicaciéon comunitaria) Contratos y Donaciones.
GL-080
L: Finanzas y Rentas Municipales-CORANTIOQUIA En formulacion tecnica
GL: Desarrollo Institucional (Mejorar las capacidades gerenciales en las
veredas y mejorar la coordinacion municipal). Planeacién Municipal En ejecucién. Contrato firmado en agosto de 2007
(Formular/Actualizar planes para el uso de la tierra) Apoyo técnico a los GL-092-C-027 (Nuevo Arco Iris)
procesos comunitarios y de Planeacién Participativa
GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Promover la inclusién
de grupos vulnerables y fortalecer procesos para mejorar la participacion
Arboletes ciudadana). Desarrollo Institucional (Mejorar las capacidades gerenciales en | En ejecucion. Acuerdo de donacion firmado en septiembre de
veredas, mejorar la coordinacién municipal y Fortalecer las JAC). Planeacion | 2007.
Municipal (Formular los planes de desarrollo municipal, planes para el uso GL-087-C-028 (Corporacion Nuevo Arco Iris)
o de la tierra y planes municipales agricolas, y fortalecer el sistema de
> planeacion municipal)
o . .7
= GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecucion
< GL-009-C-005 (Universidad de Antioquia)
En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 134 familias
. . beneficiadas y 6.77empleos equivalentes a tiempo completo
FIS ADAM/ Infraestructura Social: Expansion de la escuela E/ Guadual creados. FIS-34-G-035
(Asociacion de Padres Inst. El Guadual)
FIS ADAM/ Infraestructura Social: Expansion de la Institucién Educativa | En ejecucion. Acuerdo de donacion firmado en agosto de 2007
Rural La Trinidad FIS-118-G-073 (JAC La Trinidad)
San Juan de
Uraba En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 73 familias
. . beneficiadas y 219 hectareas apoyadas.
DA: Cacao (Metas: 225 hectareas y 75 familias) , ! y poy
- Véase Arboletes para obtener los resultados totales de la
(Iniciativa 12 actividad. FUPAD-DA-04 (FUPAD)
Aprobada

noviembre 2006)
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 38 familias
DA: Cacao & caucho (Metas: 171.5 hectareas y 49 familias) ben’eflmadas y 133 hectareas apoyadas.
- Véase Arboletes para obtener los resultados totales de la
actividad. FUPAD-DA-05 (FUPAD)
En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 31 familias
DA: Cacao (Metas: 300 hectareas y 100 familias) beneficiadas y 93 hectareas apoyadas.
FUPAD-DA-032-C-067 (COOAGROPAN)
GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer En ejecucién, donacién firmada en junio de 2007.
San Juan de organizaciones de grupos vulnerables - Mujeres) _ 64-091-6-015 (la Unién de Mujeres Ciudadanas)
GL: Finanzas y Rentas Municipales-CORANTIOQUIA En formulacion técnica
Uraba

Antioquia

GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Mejorar los procesos de
comunicacién comunitaria)

Aprobado por USAID el 5 de mayo de 2007- La propuesta del
ejecutor seleccionado (PALCO) fue devuelta por la Oficina de
Contratos y Donaciones. GL-080

GL Finanzas Municipales Fortalecimiento fiscal en municipios de Antioquia
y Cérdoba

En formulacién técnica
GL-136

GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables; Desarrollo Institucional y
Planeacién Municipal
- Véase Arboletes para informacién adicional sobre las actividades

En ejecucién. Acuerdo de donacion firmado en septiembre de
2007.
GL-087-C-028 (Corporacion Nuevo Arco Iris)

FIS ADAM/ Infraestructura Social: Expansion de la escuela Siete Vueltas

En ejecucién. Acuerdo de donacion firmado en septiembre de
2007. FIS-121-G-082 (JAC Central Siete Vueltas)

San Pedro de
Uraba

(Iniciativa 49,
Aprobada junio
2006)

DA: Vainilla (Metas: 75 hectareas y 300 familias)

En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 108 familias
beneficiadas, 27 hectareas apoyadas, 104 empleos equivalentes a
tiempo completo creados, y 747 hectareas libres de cultivos ilicitos
en los nucleos productivos

FUPAD-DA-45-C-067 (Valor G)

DA: Silvopastoril (Metas: 450 hectareas y 150 familias)

En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 17 familias
beneficiadas y 51 hectareas apoyadas.

Totales para la actividad silvopastoril: 44 familias beneficiadas,
132 hectareas apoyadas, 192 empleos equivalentes a tiempo
completo creados, y 1,352.1 hectareas libres de coca en nicleos
productivos. FUPAD-DA-035-C-067 (GANUR)
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha

En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 66 familias
beneficiadas y 198 hectareas apoyadas.

Totales para la actividad de cacao: 133 familias beneficiadas, 399 hectdreas apoyadas, 351
empleos equivalentes a tiempo completo creados, y 1969 hectdreas libres de coca en nicleos
productivos.

DA: Cacao (Metas: 750 hectareas y 250 familias)

FUPAD-DA-39 (FUPAD)
En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 1 familia
beneficiada y 3 hectdreas apoyadas.
Totales para la actividad de caucho: 33 familias beneficiadas, 78
DA: Caucho (Metas: 262 hectareas y 100 familias) hectareas apoyadas, 111 empleos equivalentes a tiempo completo
generados, y 416.5 hectéreas libres de coca en nucleos
productivos.

o FUPAD-DA-041-C-067 (FUPAD)
g— GL Finanzas Municipales Fortalecimiento fiscal en municipios de Antioquia En formulacién técnica
= Cérdoba
= y GL-136
< |san Pedrode | GL: Planeacion Municipal y Participacion Ciudadana y grupos vulnerables- o

Uraba FUNDAUNIBAN En formulacién técnica

En formulacion técnica
L: Finanzas y Rentas Municipales -CORANTIOQUIA
GL: Desarrollo Institucional (Mejorar las capacidades gerenciales en las

veredas y mejorar la coordinacion municipal). Planeacién Municipal En ejecucién. Contrato firmado en agosto de 2007
(Formular/Actualizar planes para el uso de la tierra) Apoyo técnico a los GL-092-C-027 (Nuevo Arco Iris)
procesos comunitarios y de Planeacién Participativa

%. Desarrollo Institucional En formu|acién tecnica

GL Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables Fortalecimiento de las

Escuelas de Agentes Locales de Juventud en los Municipios de Arboletes, En formulacion técnica

San Juan de Uraba, San Pedro de Uraba, Necocli, Caceres, Nechi, El Bagre GL-178

y Zaragoza, en el departamento de Antioquia.

GL.: Planeacion Municipal (Formulacién de planes de desarrollo municipal,
formulacion plan agropecuario municipal y conformacion y fortalecimiento del | En formulacion técnica
plan de accion municipal-FUNDAUNIPAN
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 27 familias
o . . i - beneficiadas y 81 hectareas apoyadas.
DA: Silvopastoril (Meta: 450 hectareas y 150 familias) - Véase San Pedro de Uraba para obtener los resultados totales
de la actividad.
FUPAD-DA-035-C-067 (GANUR)
En ejecucién. Resultados reportados hasta la fecha: 67 familias
beneficiadas y 201 hectareas apoyadas.
DA: Cacao (Metas: 750 hectareas y 250 familias) , ! y i poy
- Véase San Pedro de Uraba para obtener los resultados totales
de la actividad. FUPAD-DA-39-C-067 (FUPAD)
Resultados reportados a la fecha: 32 familias beneficiadas y 75
Necocli DA: Caucho (Metas: 262 hectareas y 100 familias) hectareas apoyadas.
FUPAD-DA-041-C-067 (FUPAD)
(Iniciativa 69- DA: Cacao (Metas:: 600 hectareas y 216 familias) En formulacion técnica FUPAD-DA-047
.% ?ep;;?ig;dbare " )(/;_é;ggggas Municipales Fortalecimiento fiscal en municipios de Antioquia | £p, formulacion técnica
o 2007) GL-136
€ GL: Planeacion Municipal y Participacion Ciudadana y grupos vulnerables- o
< En formulacion técnica

FUNDAUNIBAN

GL: Finanzas y Rentas Municipales -CORANTIOQUIA

En formulacién técnica

GL: Participacion Ciudadana y Grupos Vulnerables (Fortalecer
organizaciones de grupos vulnerables - Mujeres)

En ejecuciodn, donacién firmada en junio de 2007.
GL-091-C-015 (1a Union de Mujeres Ciudadanas)

FIS ADAM/ Infraestructura Social: Mejoramiento Institucién Educativa
Pueblo Nuevo.

Aprobado a nivel técnico y ambiental por parte de USAID. La
Oficina de Contratos y Donaciones esta elaborando la evaluacién
de responsabilidad al ejecutor seleccionado.

FIS-165

El Bagre

(Iniciativa 39,
Aprobada mayo

de 2007)

DA: Cacao (Metas: 237 hectareas y 79 familias)

En ejecucién. Resultados reportados a la fecha para el municipio y
para la actividad: 53 familias beneficiadas, 159 hectareas
apoyadas, 220 empleos equivalentes a tiempo completo creados,
y 1,227 hectareas libres de coca en nucleos productivos.
FUPAD-DA-021-C-067 (FUPAD)
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 125 familias
beneficiadas y 375 hectareas apoyadas

Resultados totales para la actividad de caucho: 126 familias beneficiadas, 378 hectédreas
apoyadas, 127 empleos equivalentes a tiempo completo generados, y 700 hectdreas libres de
coca en nucleos productivos.

DA: Caucho (Metas: 510 hectareas y 170 familias)

FUPAD-DA-023-C-067 (FUPAD)
En Ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 36 familias
beneficiadas y 108 hectareas apoyadas

- Véase Nechi para obtener los resultados totales de la actividad.
FUPAD-DA-027-C-067 (FUPAD)

DA: Silvopastoril (Metas: 282 familias y 7,890 hectareas)

GL Finanzas Municipales Fortalecimiento fiscal en municipios de Antioquia En formulacién técnica

y Cérdoba GL-136
GL Participacién Ciudadana y Grupos Vulnerables Fortalecimiento de las

El Bagre Escuelas de Agentes Locales de Juventud en los Municipios de Arboletes, En formulacién técnica
San Juan de Uraba, San Pedro de Urabd, Necocli, Caceres, Nechi, El Bagre GL-178

y Zaragoza, en el departamento de Antioquia.

GL Participacion Ciudadana y grupos vulnerables- CORAMA En Formulacion técnica

Antioquia

En formulacion técnica
GL: Finanzas y Rentas Municipales -CORANTIOQUIA

GL: Planeacién Municipal (Formulacion de planes de desarrollo municipal,
formulacion plan agropecuario municipal y conformacion y fortalecimiento En formulacion técnica
del plan de accién municipal-Oleoductos de Colombia

FIS ADAM/ Infraestructura Social: Ampliacién Institucién Educativa, En ejecucion.

construccion de baterias sanitarias del corregimiento de San Pedro Claver. ARD-FIS-177
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha

En ejecucién. No hay resultados reportados a la fecha para el

municipio.

- Véase El Bagre para obtener los resultados totales de la actividad.
FUPAD-DA-021-C-067 (FUPAD)

En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 1 familia

beneficiada y 3 hectareas apoyadas.

- Véase El Bagre para obtener los resultados totales de la actividad.

FUPAD-DA-023 C-067 (FUPAD)
En Ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 40 familias
beneficiadas y 120 hectareas apoyadas.
- Vesse Nechi para obtener los resultados totales de la actividad.
FUPAD-DA-027 C-067 (FUPAD)

DA: Cacao (Meta: 237 hectareas y 79 familias)

DA: Caucho (Meta:510 hectareas y 170 familias)

DA: Actividad Silvopastoril (Meta: 282 familias y 7,890 hectareas)

Zaragoza GL Finanzas Municipales Fortalecimiento fiscal en municipios de Antioquia | g, formulacion técnica
y Cérdoba GL-136

En formulacién técnica

Antioquia

(Iniciativa 70,

err;ﬁgidbar:ge GL: Finanzas y Rentas Municipales -CORANTIOQUIA

2007) GL Participacion Ciudadana y grupos vulnerables Fortalecimiento de las
Escuelas de Agentes Locales de Juventud en los Municipios de Arboletes, | En formulacion técnica

San Juan de Uraba, San Pedro de Uraba, Necocli, caceres, Nechi, El Bagre GL-178
y Zaragoza, en el departamento de Antioquia.

GL.: Planeacion Municipal (Formulacién de planes de desarrollo municipal,
formulacion plan agropecuario municipal y conformacion y fortalecimiento del | En formulacion técnica
plan de accién municipal-Oleoductos de Colombia

GL Participacion Ciudadana y grupos vulnerables- CORAMA En Formulacion técnica

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas En ejecucion

GL-009-C-009 (Universidad de Antioquia)

FIS ADAM/ Infraestructura Social: Ampliacion Institucion Educativa La Pendiente de aprobacién técnica por parte de USAID.
Pajuila FIS-163
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 92 familias
DA: Cacao (Metas: 750 hectareas y 250 familias) beneficiadas, 276 hectareas apoyadas, 352 empleos equivalentes
a tiempo completo creados, y 1,332 hectareas libres de coca en
nucleos productivos. FUPAD-DA-018-C-067 (FUPAD)
GL Finanzas Municipales Fortalecimiento fiscal en municipios de Antioquia | £, tormulacién técnica
y Cérdoba GL-136
Caceres GL Participacién Ciudadana y grupos vulnerables Fortalecimiento de las
(Iniciativa 28 Escuelas de Agentes Locales de Juventud en los Municipios de Arboletes, | En formulacion técnica
Aprobada en San Juan de Uraba, San Pedro de Uraba, Necocli, caceres, Nechi, El Bagre GL-178

Antioquia.

marzo de 2007)

y Zaragoza, en el departamento de Antioquia.

GL: Planeacién Municipal (Formulacion de planes de desarrollo municipal,
formulacién plan agropecuario municipal y conformacion y fortalecimiento del
plan de accion municipal-Oleoductos de Colombia

En formulacién técnica

FIS ADAM/ Infraestructura Social: Ampliacion Institucion Educativa Isla de
la Amargura

En formulacién técnica

Otros . Iy — .
Municipios: GL: Desarrollo Institucional (Fortalecer las Asociaciones Municipales) Egotéjecumon. Acuerdo de donacion firmado en septiembre de
Yondo Asociacion de Municipios de Magdalena Medio Sur GL-070-C-029 (Federacion Colombiana de Municipios)
Otros Enei .
Municipios: GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas n ejecucion
Caucasia GL-009-C-009 (Universidad de Antioquia)
Otros
Municipios:

5 GL Desarrollo Institucional_Apoyo de la socializacion y puesta en marcha del . .
Apartado, == , o P .
TL)rbo Plan Estratégico Institucional para el fortalecimiento y unidad de las En ejecucion
Chigorodé organizaciones afrocolombianas GL-153
Carepay
Riosucio
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 104 familias
_ ) 3 o beneficiadas, 312 hectareas apoyadas ,642 empleos equivalentes
DA: Caucho (Metas: 750 hectareas y 250 familias) a tiempo completo creados, y 2,361.2 hectareas libres de coca en
nucleos productivos.
FUPAD-DA-025 -C-067(ECOCACAO)
Puerto ] . . . En formulacién técnica
Libertador DA: Maracuya (Metas 112 hectareas y 112 familias) FUPAD-DA-048
(Iniciativa 50, GL Finanzas Municipales Fortalecimiento fiscal en municipios de Antioquia o
S 2= En formulacién técnica
Aprobada junio |y Cérdoba GL-136
2006)
En formulacion técnica
GL: Finanzas y Rentas Municipales -CORANTIOQUIA
© FIS ADAM/ Infraestructura Social Ampliacion de la Institucion Educativa de o
2 la Vereda Nueva Esperanza En formulacién técnica
)
] En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 163 familias
© beneficiadas, 489 hectéreas apoyadas, 808 empleos equivalentes

Montelibano
(Iniciativa 9,
Aprobada
noviembre de
2006)

DA: Caucho (Metas: 939 hectareas y 313 familias)

a tiempo completo creados, y 2,693.3 hectareas libres de coca en
nucleos productivos. FUPAD-DA-09-C067 (FUPAD

=
>

DA: Cacao (Metas: 100 hectareas y 50 familias)

En ejecucién. Resultados reportados a la fecha: 9 familias
beneficiadas, 18 hectareas apoyadas, 49 empleos equivalentes a
tiempo completo creados, y 73 hectareas libres de coca en
nucleos productivos FUPAD-DA-022—C-067(FUPAD)

=

A: Maracuya (Metas 112 hectéreas y 112 familias)

En formulacién tecnica
FUPAD-DA-048

GL Finanzas Municipales Fortalecimiento fiscal en municipios de Antioquia

y Cérdoba

En formulacién técnica
GL-136

GL Programa Nacional de Radios Ciudadanas

En ejecucién
GL-009-C-009 (Universidad de Antioquia)
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Depto Municipio Actividades Estado / Resultados hasta la fecha
GL Desarrollo Institucional (Mejorara las capacidades gerenciales en veredas,
Fortalecer las Juntas de Accién Comunal y sus redes ) Planeacién Municipal
(Formulacién del Pan de Desarrollo Municipal ,formulacién plan agropecuario ) »
municipal conformacién y fortalecimiento del sistema Participacion Ciudadana y En ejecucion
© Montelibano Grupos Vulnerables (Fortalecer procesos para mejorar la participacion ciudadana)
§
© FIS ADAM/ Infraestructura Social Ampliacién de la Institucién Educativa El
o Palmar
Otros GL Desarrollo Institucional_Apoyo de la socializaciéon y puesta en marcha del . .
o I L : En ejecucién
Municipios Plan Estratégico Institucional para el fortalecimiento y unidad de las
Monteria organizaciones afrocolombianas GL-153-

ADAM ANNUAL WORK PLAN - PROGRAM YEAR THREE: JANUARY - DECEMBER 2008




Annex B: ADAM Infrastructure
Activities Assisting IDPs
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Region A: Region Sur-Occidental (Narifio & Cauca)

Depto. Municipio Actividad FIS/IDP | Beneficiarios proyectados Estado / Resultados hasta la fecha
Vivienda: Proyecto |Total: 203 En ejecucién Resultados hasta septiembre de 2007: 99 familias
de vivienda Juan Familias: 103 beneficiadas y 100 familias desplazadas beneficiadas.
Pasto Pablo Il IDP: 100 Financiacién: ADAM 44%, OIM 33%, el Fondo de vivienda para
Familias Desplazadas 8%, Didcesis de Pasto 10%, y ACNUR 5%.
FIS-IDP-008-G-002
(Asociacion Comunal de Juntas de la Comuna 10
Agqua y Saneamiento
Basico: Construccién
redes de acueducto y
alcantarillado
Tumaco proyecto de vivienda En formulacién técnica

o Imbili 1'y Il. Municipio

£ de Tumaco. Narifio

2
Educacion: Terminado. Resultados hasta septiembre de 2007: 357 familias
Construccion de beneficiadas, 122 familias desplazadas beneficiadas y 6,2
restaurante escolar y empleos equivalentes a tiempo completo creados. Financiacion:
bateria sanitaria en el ADAM 86%, el municipio 13%, y la comunidad 1%.
Centro Educativo FIS-IDP-005-G-004(Asociacion de Padres Alejandro Humboldi)
Alejandro de

S Popayan Humboldt

3 Aquay Total: 1.216 En ejecucién. Resultados a la fecha septiembre 2007 1.200

o saneamiento Familias: 941 familias beneficiadas, 59 familias desplazadas beneficiadas, y 34,6
basico: Planta de IDP: 275 empleos equivalentes a tiempo completo creados. Financiacion:

agua potable,
Rionegro (entre
Municipios de
Popayan, Sotara y
Timbio)

ADAM 66%, el municipio 23% y la comunidad 11%.
FIS-IDP-002-G-001
(Asociacion Acueducto Rural de Rionegro
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Depto.

Municipio

Actividad FIS/IDP

Beneficiarios proyectados

Estado / Resultados hasta la fecha

Cauca

Popayan

Totoro

El Tambo

Aqua y Saneamiento
basico: Construccion

de acueducto y
alcantarillado en la
Urbanizaciéon Las
Guacas

Total:: 100 familias
IDP: 100 Familias

En formulacién técnica

Agua y Saneamiento
Basico: Construccién
de redes de
acueducto,
alcantarillado
sanitario y pluvial
para 286 viviendas
proyecto Lomas de
Comfacauca,

Total: 286 familias
IDP: 286 familias

Enviado a la Oficina de Contratos y Donaciones.
FIS-IDP-186

Centro de Atencién
Integral la Familia-
CAIF Etapallll

Total: 192 familias
IDP: 192 familias

En ejecucién-
FIS-IDP-167(asociacion de vivienda Nuevo amanecer)

Educacion:
Construcciéon de
cuatro aulas
escolares y una
bateria sanitaria en
AMALAKA

Total: 360familias
IDP: 105 familias

Terminado Resultados hasta septiembre 2007): 132 familias
beneficiadas, 52 familias desplazadas beneficiadas, y 8,5
empleos equivalentes a tiempo completo creados.
Financiacion: ADAM 81%, Fundacion AMALAKA 14%, el
municipio 5%, y la comunidad 0,1%.
FIS-IDP-024 G-018 (JAC - La Viuda)

Educacion:
Construccién de un
restaurante escolar y
una bateria sanitaria
en el Centro
Educacional San
Carlos

Total: 510 familias
IDP: 510 IDP

Terminado. Resultados hasta septiembre 2007: 280 familias
beneficiadas, 47 familias desplazadas beneficiadas, y 4,3 empleos
equivalentes a tiempo completo creados. Financiacion: ADAM
84%, el municipio 15%, y la comunidad 1%.

FIS-IDP-030-G-023 (Junta de Padres de Familia San Carlos)
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Depto.

Municipio

Actividad FIS/IDP

Beneficiarios proyectados

Estado / Resultados hasta la fecha

Patia

Educacion:
Construccién de
aulas escolares en el
Instituto de
Agricultura de la
vereda La Fonda.

Total: 285 familias
IDP: 285

Terminado. Resultados hasta septiembre 2007: 102 familias
beneficiadas, 15 familias desplazadas beneficiadas, y 1,9 empleos
equivalentes a tiempo completo creados. Financiacion: ADAM
76%, el municipio 23%, y la comunidad 1%.

FIS-IDP-036-G-038 (Junta de Accion Comunal — vereda La Fonda)

Region B: Macizo / Putumayo (Norte del Putumayo, Huila, Tolima)

Depto. Municipio Actividad FIS/IDP Beneficiarios proyectados Estado / Resultados hasta la fecha
Educacion: Construccién de | Total: 160 En ejecucion.
restaurante escolar en el IDP: 160
Instituto San Francisco de Asis FIS-IDP-162-G-093
(Asociacion de Padres de Familia Instituto San Francisco de Asis)
Puerto Asis
Educacion: Construccion de | Total: 1.764 En ejecucién. Resultados a la fecha (septiembre 2007): 372
restaurante escolar en Santa Familias: 1.170 familias beneficiadas y 128 familias desplazadas beneficiadas.
o Teresa IDP: 594 Financiaciéon: ADAM 62%, el municipio 37%, y la comunidad 1%.
> FIS-IDP-141-G-084 (Asociacion de Padres de Familia de la
£ Institucion Educativa Santa Teresa)
g Puerto Agua y saneamiento basico: |Total: 22 En ejecucién. Resultados hasta septiembre 2007: 1 familia
a Caicedo Alcantarillado en La Isla IDP: 22 beneficiada y 21 familias desplazadas beneficiadas. Financiacion:
Banco Agrario 59%, ADAM 11%, el municipio 11%, la comunidad
8%, la Gobernacion de Putumayo 8%, y OIM 3%.
FIS-IDP-101-G-061
(JAC ASODESCA de Puerto Caicedo)
Vivienda: Electrificacion enla | Total: 37 Terminado.Resultados hasta septiembre de 2007: 16 familias
vereda Naranijito. Familias 37 beneficiadas, 33 familias desplazadas beneficiadas, y 1,4 empleos
IDP: 37 equivalentes a tiempo completo creados. Financiacion: ADAM
Villagarzén 92%, el municipio 6%, y la comunidad 2%.
FIS-IDP-031-G-024 (JAC - Naranijito)
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Depto. Municipio Actividad FIS/IDP Beneficiarios proyectados Estado / Resultados hasta la fecha
Educacion: Construccion de En formulacion tecnica
cuatro aulas, baterias
sanitarias y comedor escolar
Vereda Canangucho
Total: 20 Terminado. Resultados hasta septiembre 2007: 18 familias
Familias 20 beneficiadas, 105 familias desplazadas beneficiadas, y 2,7
- . Y IDP: 20 empleos equivalentes a tiempo completo creados. Financiacion:
Mocoa Vivienda: Electrificacion en ADAM 84%, empresas de energia de Putumayo 10%, el municipio
Palermo Sur .
4%, y la comunidad 2%.
FIS-IDP-006-G-005
(Asociacion Comunitaria de Desplazados Palermo Sur)
Educacién: Construccion de | Total: 523 En ejecucion..
la Escuela, Fray Placido IDP: 523 FIS-IDP-157-G-092
(Asociacion de Padres de Familia Instituto Fray Placido)
Educacion: Construccién de En formulacion tecnica
cuatro aulas, baterias
o sanitarias en la Institucion
T Educativa Alto Afan
= Mocoa _
~§ Educacion: Construccién de En formulacion técnica
a

comedor escolar, un aula 'y
adecuaciones varias en la
Institucién Educativa Pio XII

Educacion: Construccion de
dos aulas, una baterias
sanitarias en la Institucién
Educativa Simén Bolivar
Vereda El Pepino

En formulacién técnica
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Depto. Municipio Actividad FIS/IDP Beneficiarios proyectados Estado / Resultados hasta la fecha
En formulacién técnica
i Centro de atencién a
Ibague desplazados 2 de junio (Villa
del Sol)
E
5 Adua y saneamiento Basico: | Total: 85 En ejecucién. Resultados hasta septiembre 2007: 91 familias
= Alcantarillado en La Miel- IDP: 85 desplazadas beneficiadas. Financiacion: ADAM 60%, el municipio
Ibagué Ibagué 16%, CORTOLIMA 15%, y la comunidad 9%.
FIS-IDP-164-G-103 (JAC Vereda Nueva Esperanza Hacienda La
Miel)
Educacion Construccion de Total: En ejecucidn
© aula escolar y una baterias 300 familias FIS-IDP-185
'S Isnos sanitaria en la Institucién 21 IDP
T Educativa José Eustacio Rivera
Educacion: Construccién de | Total: Terminado. Resultados hasta septiembre: 30 familias beneficiadas,
un area de recreacion en Altos | 137 familias 117 familias desplazadas beneficiadas, y 6,7 empleos equivalentes
Pitalito del Magdalena 125 IDP a tiempo completo creados. Financiacién: ADAM 71%, el
municipio 28%, y la comunidad 1%.
FIS-IDP-007-G-003 (ASCDI)
Educacion: Construccién de | Total: En ejecucidn
un restaurante escolar en 250 familias FIS-IDP-176
= Rivera Institucién Educativa Misael 56IDP
:|=; Pastrana
Educacién: Equipamiento Total: Terminado. Resultados hasta septiembre de 2007: 145 familias
comunal en Puerta del Sol. 200 familias beneficiadas, 75 familias desplazadas beneficiadas, y 5,9 empleos
Neiva 76IDP equivalentes a tiempo completo creados. Financiacién: ADAM

59%, el municipio 40%, y la comunidad 1%.
FIS-IDP-025- G-010
(Asoc. de Vivienda de Desplazados del Sur
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Depto.

Municipio

Actividad FIS/IDP

Beneficiarios proyectados

Estado / Resultados hasta la fecha

Neiva

Nataga

Educacion: Construccion
comedor Escolar y Aulas
Institucién Educativa Eduardo
Santos

En formulacién técnica

Aqua y Saneamiento
Basico:Construccién

acueducto y alcantarillado
Urbanizacion Puerta del Sol IX
etapa

En formulacién técnica

Educacion: construccion
Baterias Sanitaria en la
Institucién Educativa Las
Mercedes.

Total:
200 familias
14 IDP

En ejecucién
FIS-IDP-179

Region C: Magdalena Medio / Norte de Santander (Partes de Santander, Bolivar y Cesar)

Depto. Municipio Actividad FIS/IDP Beneficiarios proyectados Estado / Resultados hasta la fecha
Agua y Saneamiento Basico |Total: En formulacién técnica
Construccion acueducto y 100 familias )
San Pablo alcantarillado Ciudadela 100 IDP
Enraizar.
3 Vivienda: Proyecto de vivienda | Total: Terminado. Resultados hasta septiembre: 49 familias beneficiadas,
para ASOMIND 120 familias 88 familias desplazadas beneficiadas, y 16,8 empleos equivalentes
Santa Rosa 100 IDP a tiempo completo creados. Financiacién: ADAM 39%, FUPAD

23%, Accién Social 13%, PDPMM 12%, ASOMIND 6%, y el
municipio 7%.
FIS-IDP-017 G-008 (ASOMIND
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Depto. Municipio Actividad FIS/IDP Beneficiarios proyectados Estado / Resultados hasta la fecha

Educacion: Centro Total: 106 En ejecucién. Resultados a la fecha (septiembre 2007): 42
multifuncional de hogares Familias: 43 familias beneficiadas y 60 familias desplazadas beneficiadas.
infantiles IDP: 63 Financiacién: ADAM 80%, el municipio 18%, y la comunidad 2%.

FIS-IDP-131-G-068 (Asociacion de Padres de Hogares de

Puerto Parra
Bienestar del Municipio de Puerto Parra)

Santander

Region D: Uraba / Noroeste de Antioquia / Chocé

Depto. Municipio Actividad FIS/IDP Beneficiarios proyectados Estado / Resultados hasta la fecha
Agua y Saneamiento Basico En formulacién técnica

Construccion redes de
acueducto y alcantarillado
proyecto de vivienda Malvinas |
y 1l. Municipio de Caucasia.
Antioquia

Caucasia

Antioquia

Agua y Saneamiento Basico: | Total: 202 En ejecucién. Se firmo el acuerdo de donacion a finales de

Saneamiento basico para IDP: 202 septiembre
viviendas en San Rafael FIS-IDP-126-G-079

Montelibano (Corporacion Desplazados de Montelibano)

Cordoba
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